

平成27年度 西区自治協議会提案事業「西区カレンダー」作成事業 スケジュール(案)

(H27.7.7現在)

7月					8月							
日	曜	部 事		部会・事務局 内容	業者	日	曜	部 事		部会・事務局 内容	業者	
1	水					1	土					
2	木					2	日					
3	金					3	月					
4	土					4	火			【部会】業者からのラフデザイン等の提案(3案程度) 素材集め・説明書きの進捗状況の確認		
5	日					5	水					
6	月					6	木					
7	火	○	○	【部会】仕様・スケ・イメージ決定		7	金					
8	水			素材集め開始		8	土					
9	木					9	日					
10	金	○		入札告示又は見積合せ依頼		10	月					
11	土					11	火					
12	日					12	水					
13	月					13	木					
14	火					14	金					
15	水					15	土					
16	木					16	日					
17	金					17	月					
18	土					18	火					
19	日					19	水			★素材の取りまとめ期限		
20	月					20	木					
21	火					21	金					
22	水					22	土					
23	木					23	日					
24	金	○		入札・業者決定		24	月			【部会】素材以外のデザインの決定 素材・説明テキストの確定→入稿  (自治協本会)		
25	土					25	火					
26	日					26	水					
27	月	○		業者と契約・打合せ	事務局と契約・打合せ	27	木					
28	火			(自治協本会)【部会】素材状況確認		28	金					
29	水					29	土					
30	木					30	日					
31	金					31	月					

平成27年度 西区自治協議会提案事業「西区カレンダー」作成事業 スケジュール(案)

(H27.7.7現在)

9月					10月						
日	曜	部	事	部会・事務局 内容	業者	日	曜	部	事	部会・事務局 内容	業者
1	火					1	木			【部会】カレンダー校了 →業者印刷開始(納品まで2週間)	
2	水					2	金				
3	木					3	土				
4	金					4	日				
5	土					5	月				
6	日					6	火				印刷開始
7	月					7	水				
8	火					8	木				
9	水					9	金				
10	木					10	土			(他区大型イベント複数あり)	
11	金					11	日				
12	土					12	月				
13	日					13	火				
14	月			【部会】初校 →次の校正原稿は1週間～10日後		14	水				
15	火					15	木				
16	水					16	金				
17	木					17	土				
18	金					18	日				
19	土					19	月				
20	日					20	火				※カレンダー納品
21	月					21	水				
22	火					22	木				
23	水					23	金				
24	木					24	土				
25	金					25	日			配布(西区アートフェスティバル)	
26	土					26	月				
27	日					27	火				
28	月					28	水				
29	火			(自治協本会)		29	木			(自治協本会)	
30	水					30	金				
						31	土				