

西蒲区役所新庁舎整備に向けた今後のスケジュール（予定）

- 11月10日前 検討会議から市長に手交する意見書写しを、事務局から検討会議委員に送付
- 11月10日（金） 藤田座長・五十嵐座長代理で、検討会議からの意見書を市長に手交
- 12月前半まで 西蒲区地域総務課にて、基本構想（案）を作成
検討会議委員に送付
- 12月中頃 新潟市議会常任委員会で、基本構想（案）を説明
- 12月上旬～末 西蒲区コミュニティ協議会ごとに、基本構想（案）を説明
- 12月中旬～1月中旬
パブリックコメントを実施
- 2月中 パブリックコメントでの意見を踏まえ、必要に応じて修正
- 3月末まで 新潟市議会常任委員会で、パブリックコメントの結果を報告
西蒲区役所新庁舎基本構想完成
- 令和6年度 西蒲区役所新庁舎基本設計
- 令和7年度以降 実施設計策定、解体工事、建築工事