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※（一社）新潟市道路保全協会の協力のもと実施しています。
※工事完了時期は復旧の工事内容によって異なります。
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進捗状況（令和7年1月31日時点）

新潟市

令和6年度能登半島
地震に伴う私道災害復
旧状況を定期的にお知
らせします。

被災した私道の迅速
な原形復旧を支援する
ことにより、被災者の
負担軽減を図ることを
目的とした新潟市独自
の特例制度です。

＜特徴＞
・補助対象工事費の
10/10を補助(上限額あり)

・申請書提出以降の手
続きを本市と新潟市
道路保全協会が連携
して進めることで申
請者の負担を軽減

※詳しくは市のホームペー
ジをご覧ください。

新潟市 私道災害復旧

＜問い合わせ＞私道災害対策チーム（土木部道路計画課内） 中央区学校町通1番町602番地1 025-210-5288

③現地立会 件 ⑦工事着手 件 ⑧工事完了 件

私道災害復旧支援制度

第１～２回
申請受付 418件

（一社）新潟市道路保全協会の声
現地立会や復旧工事にあたっては、ご理解・ご協力をいただき大変ありがとう

ございます。地域の方々からお聞きした道路の高さや住宅側の復旧工程などを踏
まえ、専門的な知見から復旧工事の内容や復旧時期を検討しています。工事着手
までにお時間をいただきますが、早期の復旧完了を目指して取り組んでいます。
引き続き、地元企業として協会員一丸となり、地域の復興に向け頑張ります。

約52%
進 捗 率

約37%
進 捗 率

約97%
進 捗 率

11件
※R6.11.18～R6.12.27

第３回 (最終)
申請受付①申請受付 件

 令和6年2月1日の制度運用開始から１年が経過し、（一社）新潟市道路保全協会の
協力のもと、 することができました。

本制度の運用開始から１年がたちました

被災した私道の原形復旧の例

道路と住宅の復旧が
お互いに調整しながら
進んでいるね！

新たな
申請の
受け付け

通行に支障が生じていた
箇所も安全に通行が

できるようになりました！
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※不認定件数は除く ※不認定件数は除く
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