
新・すこやか未来アクションプラン　第2期計画策定工程表（案）

調査結果の集計・分析

10月 11月 12月7月 8月 9月

平成30年度(2018) 平成31年度(2019)

報告書の作成

調査票の発送・回収

調査票・封筒の印刷・封入

調査票の検討・設計

5月4月 6月 1月 2月 3月12月9月

事業量の見込み・検討

2月 3月1月10月

基礎調査

国・県の動向・関連計画把握

計画の評価

ニーズ調査

現状分析

11月8月7月

事業量の確保方策の検討

見込み量の算出

人口推計

資料２－２

◎ ◎ ◎

● ● ● ●

計画策定

骨子案作成・修正

パブリックコメント

概要版の作成・印刷・製本

報告書の印刷・製本

国・県の動き
(Ｈ２５・Ｈ２６ベース)

素案作成・修正

計画書の編集・印刷・製本

子ども・子育て会議（本体）

成果品

会議(※時期は仮です)

調査結果報告 見込み量報告 事業計画案報告確保方策検討

１．現計画の進捗管理

２．ニーズ調査項目の審議 調査結果共有

１．各部会報告

２．量の見込みの審議


