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①申請受付
372件

（第1回受付分）
R6.5.8時点の
状況

③現地立会済み
223件（60％）

⑦工事着手
3件

⑧工事完了
1件

5月末
見込み

③現地立会の実施
372件（100％）

⑦工事着手
45件

⑧工事完了
4件

R6.5.15

【凡例】
申請者が関わる部分

※工事完了時期は復旧の工事内容によって異なります。

私道災害復旧の進捗状況
令和６年能登半島地震に伴う
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資料１－③

※第2回受付
5月20日～7月31日

• （一社）新潟市道路保全協会の協力のもと実施しています。


