

令和2年5月27日

建二第19号 入札参加申請者 各位

新潟市建築部公共建築第2課  
新潟市財務部契約課

建二第19号 亀田中学校大規模改造工事の  
施工条件について（お知らせ）

令和2年5月19日公告の「建二第19号 亀田中学校大規模改造工事」の施工条件について、  
下記のとおり一部変更がありましたので、お知らせいたします。

記

施工条件総括表 別紙記載事項の修正

【変更前】

5) 部分使用開始予定日
・指定なし ○指定あり
①下記室は、令和2年8月26日から部分使用を開始する。 1階 生徒昇降口、校長室、教務室、印刷室、保健室、廊下（一部）
②下記室は、令和2年10月12日から部分使用を開始する。 1階 職員玄関、相談室、放送室、放送室前室、スタジオ、会議室、男子更衣室、女子更衣室、用務員作業室、湯沸室、廊下 2階 資料室、第一理科室、理科準備室、第二理科室、普通教室-1、普通教室-2、美術教室、廊下

【変更後】

5) 部分使用開始予定日
・指定なし ○指定あり
①下記室は、令和2年8月26日から部分使用を開始する。 1階 生徒昇降口、保健室、前面廊下
②下記室は、令和2年9月25日から部分使用を開始する。 2階 第一理科室、理科準備室、第二理科室、普通教室-1、普通教室-2、美術教室、美術準備室、前面廊下
③下記室は、令和2年10月30日から部分使用を開始する。 1階 職員玄関、相談室、放送室、放送前室、スタジオ、校長室、教務室、印刷室、会議室、男子更衣室、女子更衣室、用務員作業室、湯沸室、廊下、階段室 2階 資料室、多目的教室、廊下、階段室

※なお、積算については令和2年5月19日に公表されている設計図書により行うものとし、  
上記施工条件による変更については協議の対象とします。