

次期中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画の策定スケジュール案(改訂版)

令和2年6月24日時点

年	月	次期地域健康福祉計画策定	次期地域福祉活動計画策定	報告・意見聴取議会対応	市計画の策定(福祉総務課)
令和1年	11月		11/22 地域福祉座談会		11/28 第1回策定・推進委員会 ・現状説明・進め方等
	12月				12/26 第2回 ・理念・目標 提示
令和2年	1月				
	2月				
	3月	3/25 第2回推進協議会(書面) ・計画の位置づけ ・策定スケジュール			
	4月				
	5月				
	6月	6/24 第1回推進協議会 ・素案(骨子)提示 ・基本理念・目標の検討 ・スケジュール再確認		6/24 6月議会協議会報告	
	7月			自治協議会報告 ・計画の主旨説明	7/10 第3回 ・素案提示・審議①
	8月	第2回 ・素案提示・審議①	①リスニング開催 ・各地区社協 ・8月～10月 ・概ね		
	9月		②郵送確認 ・9月～11月 ・リスニング結果を 地区社協へ郵送 ・校正後、返送		第4回以降の委員会 ・2～3カ月に1回開催 ・全5～8回の開催を想定
	10月		※詳細は		
11月	第3回 ・審議②	③結果報告	自治協議会中間報告		
12月			12月議会協議会報告		
令和3年	1月	パブリックコメント			
	2月	第4回 ・パブコメ報告 ・素案修正 → 審議完了			委員会(パブコメ後) ・パブコメ報告 ・素案審議 → 審議完了
	3月	次期計画確定			