

令和6年度「北区生活交通改善プラン」策定工程表(※現時点)

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北区地域公共交通検討会議	開催準備										
	資料作成		当初案作成			修正案作成			最終案作成		確定版作成
	会議日程					第1回【10月18日】 ・現プラン実施 状況評価 ・当初案検討		第2回【12月20日】 ・修正案検討 (書面開催) 今回会議			
推進会議			上位計画「新潟市地域公共交通計画」策定および公表								
自治協議会 北区	全体会 (第3木曜)										【27日】 ・確定版配布 →報告事項