

新潟市  
ネットワーク整備計画

令和7年3月21日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	47	28%
ネットワーク速度が確保できていない学校	119	72%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数		166

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況		学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり	実施済	166	100%
	未実施	0	0%
アセスメント必要なし		0	0%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

・令和6年7月から令和6年9月 166校でアセスメント実施
-------------------------------

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール
・アセスメントを実施した166校のうち、119校は通信契約の速度が十分でない。	・ネットワーク速度が確保できていない119校のうち68校について、令和6年12月に通信契約の変更を行った。 ・残りの51校について、再度アセスメントを実施し、必要に応じて、令和7年9月から12月までに通信契約の変更を行う。

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

--

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

--

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

--

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

--