

佐潟周辺自然環境保全計画の一部改定について

1 改定理由

佐潟周辺自然環境保全計画を管理、進行する上で、関係する人々が共有できる目標を具体的に定めるために現計画を一部改定する。

2 改定概要

現計画に短期から長期の将来目標を加え、具体的な取組みに関しては現状に合わせた修正を行う。

3 計画改定検討会議メンバー案

佐潟周辺自然環境保全連絡協議会に関わる有識者および関係団体で構成する（10人程度）。

表. 計画の改定スケジュール（案）

	H29 年度	平成 30 年度												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	佐潟将来像の検討					計画（案）策定								策定
佐潟協議会	● ・改定概要の承認 ・スケジュール確認					● ・改定骨子の承認 ・スケジュール確認							● ・計画（案）の検討・承認	
計画改定検討会議								計画改定検討会議					● ・計画（案）の検討	
各種取組み	随時 計画（案）に 反映させて いく	● ・将来像検討 WS①	● ・将来像検討 WS②		● ・事務局担当者会議					パブコメ				
		佐潟再生事業調査委託（水深、底泥量、潟内部の水質など）					地域適応コンソーシアム事業（予定）（～H31年度）							