

新潟市 協議体構築 スケジュール <南区版>

資料1-2

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市	6月1日	協議体設置準備会 7月31日	8月18日					会議		
南区	勉強会	区自治協議会説明 6月24日	勉強会（地縁組織）	区自治協議会説明 9月30日	協議体設置準備会			会議		
日常生活圏域	しろね南 しろね北 あじかた							会議		