

西蒲区新庁舎基本構想策定スケジュール（案）

2023年 6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>6/29 検討会議 1 回目</b></li> <li>◆ 説明会 1 回目（6～8月 コミ協ごとに開催）</li> </ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>7/13 検討会議 2 回目（設問 1～6 の意見集約）</b></li> <li>◇ 7/14 西蒲区内自治会宛にアンケートを送付 西蒲区小学校長会にて、アンケートへの協力を依頼</li> <li>◇ 7/16 区だよりにアンケートについて掲載（第 1 回検討会議の様子も紹介） 新潟市ホームページにアンケートについて掲載</li> <li>◇ 7/18 アンケート用紙を区役所・区内 4 出張所に配置 以降、区内小中高校宛にアンケートを発送し、協力を依頼</li> </ul>
8月	<p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 8/18 アンケート回答〆切</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 上旬 委員の皆様へアンケート集計結果の報告、第 3 回検討会議開催のお知らせを発送</li> <li>■ 9/8 西蒲区役所新庁舎基本構想検討会議意見書（案）に関する議題回答提出期限（設問 7～9）</li> <li>■ <b>9/14 検討会議 3 回目</b> （アンケート結果と防災拠点を踏まえた意見内容の確認）</li> <li>・ 新潟市議会の総務常任委員会にて進捗を報告</li> </ul>
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>10/26 検討会議 4 回目（意見書案の確認）</b></li> <li>◆ 説明会 2 回目（10～11月 区民全体を対象に）</li> </ul>
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>検討会議から市長へ意見書提出</b></li> <li>・ 基本構想（案）策定</li> </ul>
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本構想（案）を事務局から検討委員の皆さまへ送付</li> <li>・ 新潟市議会の総務常任委員会にて基本構想（案）を報告</li> <li>・ パブリックコメントを実施（30日間）</li> </ul>
2024年 1月	<p style="text-align: center;">↓</p>
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメントへの対応（回答・修正）</li> </ul>
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新潟市議会の総務常任委員会にて、パブリックコメントの結果を報告</li> <li>・ 基本構想を公表</li> </ul>

- 凡例
- 検討会議関係
  - ◆ 説明会関係
  - ◇ アンケート関係
  - ・ その他