

## 重点改革項目Ⅲ 持続可能な財政運営の確立

|                    |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
| 大項目                | 持続可能な財政運営  |  |   |   | No.   | 61  |
| 中項目                | 受益と負担水準の検証と各種使用料等の負担水準の適正化   |  |   |   | 担当課   | 財務課   |
| 具体的な改革項目           | 各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受益と負担の適正化、減免の適正化  |  |   |   |   |   |
| 現状と課題<br>(これまでの取組) | 公民館の利用料金など見直しが行われたが、合併以前の負担水準のまま同種の施設でも負担水準が統一されていない課題が残っている。また、基本方針が策定されていないため、基本方針に基づく受益者負担の適正化が図られていない。 |  |   |   |   |   |
| 改革実施概要             | 改革の目的、考えられる効果  | <ul style="list-style-type: none"> <li>公の施設の使用料について、「受益者負担の原則」に基づき、行政と市民（受益者）がそれぞれ負担すべき割合を定め、負担水準の適正化を図るとともに、受益者負担の対象範囲や積算根拠を明確にし、透明性の確保に努める。併せて、減免の適正化も図る。</li> </ul> |   |   |   |   |
|                    | 取組の内容  | <ul style="list-style-type: none"> <li>「基本方針」の策定</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正</li> <li>「基本方針」に基づく受益者負担の適正化</li> </ul>  |   |   |   |   |
|                    | 取組工程<br>(具体的な内容)   | 現状   | 平成25年度  |   | 平成26年度  |   |
|                    |  | 計画   | 実績  | 計画  | 実績  |   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針(案)の作成及び関係課との協議を実施</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針の策定</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> <li>「基本方針」に基づく受益者負担の適正化に向けた関係課との協議、使用料の見直し検討</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針(案)の作成</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>同種施設間の負担水準の格差是正</li> <li>「基本方針」に基づく受益者負担の適正化に向けた各種手続きの実施、見直し可能な施設から順次実施</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針(案)の策定</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>「基本方針」に基づく受益者負担の適正化</li> </ul> |
| 指標                 | 適正化の取組み  | 検討   | 準備・検討   | 準備・実施   | 準備・検討   | 実施拡大  |
|                    |  |  |   |   |   |   |

|                   |       |   |         |   |         |
|-------------------|-------|---|---------|---|---------|
| (各年度10月、年度終了後に実施) |       | 平成25年度  |         | 平成26年度  |         |
| 進捗管理              | 取組の状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針(案)の作成</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> </ul> | 進捗に遅れあり | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針(案)の策定</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> </ul> | 進捗に遅れあり |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針(案)の作成</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> </ul> | 進捗に遅れあり | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針(案)の策定</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> </ul> | 進捗に遅れあり |

|            |                 |  |   |   |   |
|------------|-----------------|--|---|---|---|
| (年度終了後に実施) |                 | 平成25年度   |   | 平成26年度  |   |
| 年度評価       | 取組工程、指標に対する評価   | 基本方針の策定に向け、先進事例の情報収集を実施しながら検討を行ったが、方針の確定に至らなかった。   | C | 基本方針の策定に向け、各種施設の分析を実施しながら検討を行ったが、確定に至らなかった。   | C |
|            | 課題、今後の方針、改善事項など | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針の策定</li> <li>同種施設間の負担水準の格差是正に向けた準備作業</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針の策定</li> <li>基本方針に基づく受益者負担の適正化に向けた関係課との協議、使用料の見直し検討、各種手続きの実施、見直し可能な施設から順次実施</li> </ul> |   |

|                               |                 |   |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| (平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定) |                 | 総合評価  |  |  | 平成27年度以降   |
| 計画期間の評価                       | 取組工程、指標に対する評価   | 基本方針の策定に向け、各種施設の分析を実施しながら検討を行ったが、確定に至らなかった。   |  |  | C  |
|                               | 課題、今後の方針、改善事項など | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針の策定</li> <li>基本方針に基づく受益者負担の適正化に向けた関係課との協議、使用料の見直し検討、各種手続きの実施、見直し可能な施設から順次実施</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針に基づく受益者負担の適正化に向けた関係課との協議、使用料の見直し検討、各種手続きの実施、見直し可能な施設から順次実施</li> </ul> |