

第33期社会教育委員会議 建議策定スケジュール (案)

任期		第33期 (平成30、31年度)			第32期 (平成28、29年度)		
年	月	社会教育委員会議	建議策定工程	現地視察・懇談等	社会教育委員会議	建議策定工程	現地視察・懇談等
1年目	5月	第1回 (5/23)	テーマについて協議		第1回(5/31)	テーマについて協議	
	6月						
	7月	第2回 (7/18)	テーマの趣旨について協議	7/18 西区盛り上げ隊			
	8月				第2回(8/22)	テーマについて協議・決定 第31期建議推進状況について	8/22 懇談(図書館ボラ)
	9月						9/8 視察(西川中)
	10月	第3回 (10/31)	視察先について協議	10/31 新潟砂丘遊々会			
	11月			11/21 南区CC講座 (グループワーク)	第3回(11/7)	建議策定スケジュールについて協議	11/7 懇談(図書館ボラ) 11/24 視察(子ども食堂)
	12月			12/16 そらいろ子ども食堂			12/8 視察(子ども食堂)
	1月	第4回 (1/30)	建議について協議	1/23 南区CC講座 (発表会) 1/30 若者Gr「やっこて」	第4回(1/18)	建議について検討・協議 (現地視察・ヒヤリング結果の 集約)	1/18 懇談 (生涯学習センターボラ)
	2月						
3月	第5回 (3/27)	グループについて協議	3/14 教育委員との懇談会	第5回(3/21)	「学びの循環」に関する事業について	3/15 教育委員との懇談会	
2年目	4月						
	5月	第6回 (5/29)			第6回(5/22)	・建議骨子(構成・目次)について協議 ・グループ単位で内容について協議	
	6月			随時視察			6/14 視察 (笹口小、茶の間)
	7月	第7回 (未定)			第7回(7/12)	・盛り込む内容について協議 ・執筆分担について協議	
	8月					(グループ単位で執筆) ↓ (グループで集約) ↓ (修正後、事務局へ提出)	9/11 視察(プレママ学校)
	9月						
	10月	第8回 (未定)			第8回(10/18)	草案について協議(全体・グループ単位)	
	11月				小委員会(11/22)	グループ単位で最終案作成	
	12月	第9回 (未定)			第9回(12/13)	第32期建議 原案 協議	
	1月	第10回 (未定)			第10回(1/31)	第32期建議 協議・決定	
2月							
3月	建議提出			建議提出(3/14)	第32期建議 教育委員会提出	3/14 教育委員との懇談会	