

# 令和6年能登半島地震 新潟市復旧・復興推進本部

資料3

令和6年4月1日  
第1回 令和6年能登半島地震  
新潟市復旧・復興推進本部会議

## 今後のスケジュール

		令和6年度(2024年度)						
		2024年4月	5月	6月	9月	～12月	2025年1月	3月
令和6年能登半島地震 新潟市復旧・復興推進本部	立上げ	第一回会議 ・基本方針決定			第二回会議 ・実施計画決定			第三回会議 ・進捗報告
関係者会議	随時(国への要望、新年度予算に向けた情報共有など)							
実施計画		復旧・復興に向けた実施計画案作成			完成	実施計画に基づく事業実施・進捗管理・評価		
生活再建支援チーム	関係者会議等での情報共有(随時)							
災害対策本部会議	必要に応じ開催							