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直接工事費 52,730,880

準備費 式 1 428,745

現場環境改善費 式 1 1,355,000

 （更生工法等補正有り）

共通仮設費（率分）  式 1 6,543,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

 

共通仮設費計 8,326,745

純工事費 61,057,625 諸経費算定表参照

（更生工法等補正有り）

現場管理費  20,350,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

工事原価 81,407,625 諸経費算定表参照

一般管理費  13,080,375 諸経費算定表参照

一般管理費 32,000 諸経費算定表参照

工事価格 94,520,000 諸経費算定表参照

消費税相当額 9,452,000 諸経費算定表参照

工　事　費 103,972,000 諸経費算定表参照

契約保証に係る補
正額

形状寸法

本

工

事

費

内          訳          書

摘　　　　　要数量 単　価細　別費目 単位 金　額工　種 種　別
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木戸排水区木戸雨水幹線425管更生工事

数量計算書

令和2年8月

更生管□2880×1980
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数量 単位 備考

管更生工 更生断面 更生管□2880×1980

　製管材料

製管部材 SPR工法　 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ #79SW 7809.48 m

内面被膜工

　製管工

製管工 71.20 m ﾊﾝﾄﾞﾚ0.20m除く

嵌合部材溶接工 11 箇所

　裏込注入工

注入口取付工 1 ｽﾊﾟﾝ

支保工兼浮上防止工 71.20 m

注入工 48 m3

支保材損料 37 セット

注入用内部配管損料(A） 71.20 m

注入用内部配管損料(B） 71.20 m

　管口仕上工

流入管口切断ｼｰﾙ工 流入管断面積 0.64m3以下 3 箇所

　機械器具損料 1 式

仮設備工

　製管設備工

製管設備設置撤去工 7 回

巻出しリング作成工 1 回

　製管機据付・撤去工

製管機搬入組立工 1 回

製管機分解搬出工 1 回

　換気設備工

送風機運転 直工21日、準備工2日 23 日

付帯工

準備工

　管渠洗浄工 71.40 m

足掛金物設置・撤去工

No.3マンホール 6 箇所

No.4マンホール 6 箇所

名称 規 格

数量総括表
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数量 単位 備考

FRP積層工

　FRP積層工

FRP積層工 6.1 m2

養生工 1 回

接合材料費 1 式

換気設備工 3 日

クレーン付トラック運転費 6 時間

仮締切工

　仮締切

土のう仕拵 72 袋

土のう積立・撤去 144 袋

シート材料 10.0 m2

シート設置 18.0 m2

中詰土 運搬：設置時 1.6 m3 1.43m3×1.11

運搬：撤去時 1.4 m3

水替え工 3 日

ポンプ据付・撤去工 1 現場

数量総括表

名称 規 格
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記号 名　　称 数　量 単　位 出典

基本条件
幅 3.00 m
高さ 2.10 m
ハンチ 0.42 m

L0 プロファイル計上延長　L+(0.5×2) 72.2 m P66

L 製管延長合計 71.20 m
ブロック１ 71.20 m ﾊﾝﾄﾞﾚ0.20m除く
ブロック２ m
ブロック３ m
ブロック４ m
ブロック５ m
ブロック６ m

プロファイル延長（PfL）
LS 製管延長（直線部） 71.20 m

LSU 製管延長（曲線部） m
w 製管断面幅 2.88 m
h 製管断面高 1.98 m
R 製管曲ハンチ 0.66 m
D' プロファイル中心線延長 8.545 m 別紙計算書

プロファイル中心断面積 5.318 m
2 別紙計算書

プロファイル内周延長 8.478 m 別紙計算書

S2 プロファイル内周断面積 5.227 m
2 別紙計算書

製管部材① #79SW
製管部材②

W プロファイル幅 0.079 m P65
プロファイル高 0.0215 m P65
巻出し延長 1.5 m P88
巻出しリング作成回数 1 回 P87

1日当たり製管延長
PfDL 1ドラム当たりプロファイル延長 700 m P66

D 1日当たりドラム使用数 2 巻 P87
使用製管機 L型 P63

vp プロファイル送出速度 7 m/分 P68
E 作業効率 0.9 P69

支保工日数・裏込注入計算
E 支保工作業環境係数 1 P79
S 支保工1ｍ当り設置（撤去）時間 15 分/m P78
T1 準備時間 1 h/日 P78
T2 後片付時間 1 h/日 P78
α2 裏込注入割増率 1.1 P80

Qday 1日当り注入量 10.8 m
3
/日 P81

鋼管パイプ日当り使用数量 54 本・日 P76
ビクトリックジョイント日当り使用数量 62 個・日 P76

注入口取付工・流入管口切断シール工

S1 既設管断面積 5.934 m
2 別紙計算書

t マンホール口仕上厚さ 0.05 m P82
マンホール口（製管端部）仕上作業日数 0 日 P82
注入口取付日数 1 日 P5
流入管口シール工　0.64m3以下 0.5 日 P83

α1 供用日係数 1.8
支保工供用日当り損料 円/日

L' 作業孔（人孔等）直下から製管発進点までの距離 2.00 m
製管工

段取替・支保材供用日数等計算
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記号 名　　称 数　量 単　位 出典

製管機械器具損料（詳細）
d 製管機械器具日当り運転時間 6 時間 P92

製管機使用台数 1 台 P92
油圧ユニット使用台数 1 台 P92
発動発電機使用台数 1 台 P92

管内洗浄工
L 管内洗浄延長 71.40 m 製管＋ハンドレ
Ls 既設管周長 9.359 m 別紙計算書
A 時間当たり管渠洗浄作業量 12 m/h P95

1m2当り使用水量 0.03 m
3
/m

2 P95

t 1m3当り給水時間 0.08 h/m
3 P95

l 給水場所との距離 5.6 km P95

Q 高圧洗浄車タンク容量 2.5 m
3 P94

V 給水車移動速度 20 km/h P54
T 高圧洗浄車運転日当り運転時間 6.7 h/日 P94
T3 トンネル作業員数 2 人 P94

換気量計算
V 平均断面での風速 48 m/min P50
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

基本条件

既設管3,000×2,100

幅 3.00 m

高さ 2.10 m

ハンチ 0.42 m

製管延長 L ＝ 71.20 m
曲線部 LSU ＝ 0.00 m
直線部 LS ＝ 71.20 m

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ計上延長 L1 ＝ L＋0.50×2（製管余長）
71.20＋0.50×2 72.20 m P66
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

プロファイル延長（PfL）

製管延長（直線部） LS = 71.2 m

製管延長（曲線部） LSU = 0.00 m

製管断面幅 ｗ = 2.88 m

製管断面高 ｈ = 1.98 m

製管曲ハンチ R = 0.66 m

製管部材① #79SW
製管部材②

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ幅 W = 0.079 m P65

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ高 H = 0.0215 m P65

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ計上延長 L1 = 72.20 m

巻出し延長 1.5 m P88

巻出しﾘﾝｸﾞ作成回数 1 回 P87

プロファイル中心線延長 D 8.545 m 別紙計算書

製管1m当りの
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長 PfL1 = D×1（m）/W

8.545×1/0.0790 108.1646 m

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長 PfL = 直線用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
108.1646×72.20 7809.48 m

巻出しﾘﾝｸﾞ作成用
調整ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長 = PfL1×巻出し延長（m）

108.1646×1.5 162.25 m
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

1日当り製管延長

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長 PfL = 7809.48 m

1ﾄﾞﾗﾑ当り PfDL = 700 m P66
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長

1日当りﾄﾞﾗﾑ使用数 D = 2.00 巻 P87

使用製管機 L型 P63

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ送出速度 vp = 7.0 m/分 P68

製管1m当りの
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長 PfL1 = 108.1646 m

作業効率 E = 0.9 P69

必要ﾄﾞﾗﾑ数 drm = PfL/PfDL
7,809.48/700 = 11.16 11.16 巻 P87

製管日数 sday = drm/D＋1
11.16/2.00＋1 7 日 P87

製管設備設置
撤去回数 ｎ = drm/D＋1

11.16/2.00＋1 7 回

溶接個所数 Jo = drm－1+(n-1)
11.16－1 11 箇所 P72
※(n-1):Dが整数の場合は計上しない。

製管速度 Vmin = vp/PfL1
7.0/108.1646 0.0647 m/分 P68

1日当り製管延長 Lday = 8（h/日）×60（min/h）×Vmin×E
480×0.0647×0.9 28.0 m/日 P69
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

支保工日数・裏込注入計算

E = 1 P79

S = 15.0 分/m P78

準備時間 T1 = 1 h/日 P78

後片付時間 T2 = 1 h/日 P78

既設管断面積 A = 5.934 m2 別紙計算書

A1 = 5.318 m2 別紙計算書

裏込注入割増率 α = 1.10 P80

1日当り注入量 Qday = 10.80 m3/日 P81

鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ
日当り使用数量 54 本・日 P76

ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ
日当り使用数量 62 個・日 P76

裏込注入延長 Lu = 製管延長 71.20 m

支保工数量 Ns = Lu/2.0（m）＋1（ｾｯﾄ）
71.20/2＋1 37 セット P79及びP29

1日当り支保設置
（撤去）延長 D ＝ ｛8（ｈ/日）－（T1＋T2）｝×60（min/h）/S×E

｛8－（1＋1）｝×60/15.0×1.0 24.0 m/日 P78

1日当り支保設置
撤去延長 Ds2 ＝ 24.0/2 12.00 m/日

支保工設置日数 ＝ Lu/D 3.0 日 P5
ブロック１ 71.20/24.00 =2.97 3.0 日
ブロック２ 0.00/24.00 =0.00 0.0 日
ブロック３ 0.00/24.00 =0.00 0.0 日
ブロック４ 0.00/24.00 =0.00 0.0 日
ブロック５ 0.00/24.00 =0.00 0.0 日
ブロック６ 0.00/24.00 =0.00 0.0 日

支保工撤去日数 ＝ Lu/D 3 日 P6
ブロック１ 71.20/24.00 =2.97 3 日
ブロック２ 0.00/24.00 =0.00 0 日
ブロック３ 0.00/24.00 =0.00 0 日
ブロック４ 0.00/24.00 =0.00 0 日
ブロック５ 0.00/24.00 =0.00 0 日
ブロック６ 0.00/24.00 =0.00 0 日

注入断面積 S1-1 = A－A1
5.934－5.318 0.616 m2 P80

裏込注入量 Q = S1-1×製管延長×α
0.616×71.20×1.10 48.2 m3 P80

裏込注入日数 = Q/Qday
48.2/10.80 5 日 P6

支保工作業環境係数

支保工設置撤去時間

プロファイル中心断面積
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

100m当たりの
支保設置撤去日数 V1 = 100ｍ製管延長/D

100/24.0 4.2 日 P5

V2 = 100ｍ製管延長/D（撤去日数）
100/24.0 5 日 P6

V = 4.20＋5.00 9.2 日

100m当たりの
裏込注入日数 = 100ｍ注入延長×注入断面積×α/Qday

100×0.616×1.10/10.80 =6.3 7 日

100m当たりの鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ
及びﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ
必要日数 = 100ｍ当りの支保設置撤去日数＋100ｍ当りの裏込注入日数

9.2＋7 16.2 日

100ｍ当りの注入用
内部配管必要量

鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ = 54×16.2 875 本・日 P76

ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ = 62×16.2 1005 個・日 P76
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

注入口取付工・流入管口切断シール工計算

既設管3,000×2,100
既設管断面積 S1 = 5.934 m2 別紙計算書

製管断面積
S2 = 5.227 m2 別紙計算書

厚さ ｔ = 0.05 m P82

ﾏﾝﾎｰﾙ口（製管端部）
仕上作業日数 ＝ 箇所 整数 0 日 P82

注入口取付日数 ＝ 0.071＞0.070 1 日 P5

流入管口切断ｼｰﾙ工 0.64m3以下 3 箇所
1箇所当り仕上げ日数 = 0.5日/箇所 0.5 日/箇所 P83
流入管口切断ｼｰﾙ日数 = （トンネル世話役）×個所数

0.5×3 2.0 日 P83

注入口取付工 2 箇所
ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ量 V = （S1－S2）×ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ厚×上下流マンホール

（5.934－5.227）×0.05×2 0.071 m3/1ｽﾊﾟﾝ P74

ﾏﾝﾎｰﾙ口仕上工 0 箇所
上塗りﾓﾙﾀﾙ量 V = （S1－S2）×上塗りﾓﾙﾀﾙ厚×n箇所 0.000 m3/箇所 P82

（5.934－5.227）×0.05×0

1ブロック当り

プロファイル内周断面積

0.0 × 0.0

10設計書_R02-西下第4号-木戸排水区木戸雨水幹線425管更生工事



番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

段取替・支保材共用日数等計算

共用日係数 α = 1.8

段取替日数 ｄ = 注入口取付日数＋支保工設置日数 P6

ブロック１ d1 1+3(支保工設置日数4≒4.0日)
4-(1+3) 0.0 日

ブロック2 d2 1+0(支保工設置日数1≒1.0日)
1-(1+0) 0.0 日

ブロック3 d3 1+0(支保工設置日数1≒1.0日)
1-(1+0.0) 0.0 日

ブロック4 d4 1+0(支保工設置日数1≒1.0日)
1-(1+0) 0.0 日

ブロック5 d5 1+0(支保工設置日数1≒1.0日)
1-(1+0) 0.0 日

ブロック6 d6 1+0(支保工設置日数1≒1.0日)
1-(1+0) 0.0 日

合計 ｄ 0.0 日

支保材供用日数 = (支保工設置日数＋支保工撤去日数＋注入日数)×α
（3.0＋3.0＋5）×1.8 19.8 日 P73

20.0 日 P73
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

製管工歩掛計算

作業孔（人孔等）
直下から製管発進点
までの距離 L´ = 2.00 m

製管距離 L = 71.20 m

自由断面　製管機L型 P71
トンネル世話役 1 人
トンネル特殊工 2 人
特殊作業員 2 人
普通作業員 2 人
トンネル作業員 α＋β 2.0 人

1＋0.7＝
端数0.1～0.5は0.5に切上、端数0.6～0.9は切上整数

α = L´/30（m/人）＋1
2.00/30＋1 1 人

β = ｛（L＋L´）－（α×30）｝/30/2
｛（71.20＋2.00）－（1×30）｝/30/2=0.720 0.7 人

1.7

12設計書_R02-西下第4号-木戸排水区木戸雨水幹線425管更生工事



番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

製管機械器具損料（詳細）

製管機使用台数
L型 1 台 P92

油圧ﾕﾆｯﾄ使用台数
7.5Kｗ 1 台 P92

運転日数(製管日数) ｎ = 7 日

日当り運転時間 ｄ = 6 時間 P92

製管機 時間数量 = 使用台数×運転日数（製管日数）×日当り運転時間
1×7×6 42.00 時間 P91,92

供用日数量 = 使用台数×運転日数（製管日数）×供用日係数
1×7×1.8 12.60 日 P91,92

油圧ﾕﾆｯﾄ 時間数量 = 使用台数×運転日数（製管日数）×日当り運転時間
1×7×6 42.00 時間 P91,92

供用日数量 = 使用台数×運転日数（製管日数）×供用日係数
1×7×1.8 12.60 日 P91,92
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

管内洗浄工計算

既設管周長 Ls = 9.359 m 別紙計算書

管内洗浄延長 L = 71.40 m

時間当たり管渠
洗浄作業量 A = 12 m/h P95

1m2当り使用水量 0.03 m3/m2 P95

1m3当り給水時間 ｔ = 0.08 h/m3 P95

給水場所との距離 l = 5.6 km P95

高圧洗浄タンク容量 Q = 2.5 m3 P94

給水車移動速度 V = 20 km/h P54

高圧洗浄車運転
日当り運転時間 T = 6.7 h/日 P94

ﾄﾝﾈﾙ作業員数 T3 = 2 人 P94

洗浄1m当り
使用水量 q = Ls×1（m）×1㎡当り使用水量

9.359×1×0.03 0.28 m3/m P95

洗浄水全使用量 = q×L
0.28×71.40=19.99 20.0 m3

給水回数 ｎ = L×q/Q
71.40×0.28/2.5=8.00 8 回 P95

給水車運転時間 T2 = l×n（給水回数）×2(往復)×1/V
5.6×8×2×1/20 4.480 ｈ P95

高圧洗浄車
運転時間 T1 = L/A＋L×q×t

71.40/12＋71.40×0.28×0.08=7.5494 7.549 ｈ P94

管内洗浄工
作業日数 D1 = T1/T

7.549/6.7 = 1.13 2.0 日 P5

管渠洗浄工
ﾄﾝﾈﾙ世話役A = 1.0×T1/T

1×7.549/6.7 1.127 人 P93・94
ﾄﾝﾈﾙ特殊工B = 1.0×T1/T

1×7.549/6.7 1.127 人 P93・94
ﾄﾝﾈﾙ作業員C = T3×T1/T

2×7.549/6.7 2.253 人 P93・94
普通作業員D = 2.0×T1/T

2×7.549/6.7 2.253 人 P93・94
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

換気量計算

平均断面での風速 V = 48 m/min P50

管内洗浄工
作業日数 2 日

製管日数 7 日

注入口取付日数 1 日

支保工設置日数 3.0 日

段取替日数 0.0 日

裏込注入日数 5 日

支保工撤去日数 3 日

管口仕上げ日数 2 日

必要換気量
平均断面積 A 既設管断面積

5.934 m2 別紙計算書

Q = A×V
5.934×48 285 m3/min P50

必要送風機 150/180（m3/min） 2 台 P50

送風機運転日数 N = 2＋7＋1＋3.0＋0.0＋5＋3＋2 23 日 P95・P49
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

付帯工

足掛金物設置・撤去工

No.3マンホール

直壁高さ h = 2.10-0.42 = m

÷ m/本 ＝ 箇所 6 箇所

No.4マンホール

直壁高さ h = 2.10-0.42 = m

÷ m/本 ＝ 箇所 6 箇所

1.68

1.68 0.3 6

1.68

1.68 0.3 6
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

SPR用ハンドレイアップ工法　接合材料

プロファイル内周延長

上流側更生管 □2880×1980 8.478 m

下流側更生管 □2880×1980 8.478 m

平均周長 8.478 m

施工数量(箇所) 1 箇所

隙間（m） 0.20 m P25

SPR積層幅

片側0.2×2 0.2×2 0.40 m P25

既設管断面積 5.934 m2

上流側更生管 □2880×1980 5.227 m2

下流側更生管 □2880×1980 5.227 m2

平均断面積 5.227 m2

日当り積層面積

作業高1501～2200 2.7 m2/日 P26

積層幅

L = 隙間＋SPR積層幅

0.20＋0.40 0.60 m P25

積層面積

（接続面積） A = 積層幅×プロファイル内周延長

0.60×8.478 5.09 m2 P25

基本面積

A = 接続面積×重ね代
5.09×1.2 6.11 m2 P25

主剤

= 基本面積×比重×肉厚（mm）×1.2（ﾛｽ率）

6.11×1.05×5×1.2 38.49 kg P29

ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ面積

= 基本面積×積層数

6.11×3 18.33 m2 P29

ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾛｽ面積

= 基本面積×積層数

6.11×2 12.22 m2 P29

ｻｰﾌｨｽﾏｯﾄ面積

= 基本面積×積層数

6.11×1 6.11 m2 P29

PVC用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

= SPR積層幅×周長×1.05kg/m2×1.2(ﾛｽ率)

0.4×8.478×1.05×1.2 4.27 kg P29

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

= 隙間×周長×1.05kg/m2×1.2(ﾛｽ率)

0.200×8.478×1.05×1.2 2.14 kg P29

硬化剤

= （主剤＋PVC用ﾌﾟﾗｲﾏｰ＋ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ）×2％

（38.49＋4.27＋2.14）×0.02 0.90 kg P29

プロファイル内周断面積
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番号 名　　称 記号 計　　算　　式 数量 単位 備考

顔料

= 主材×2％

38.49×0.02 0.77 kg P29

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ用

空気乾燥剤

= 主材×0.4％

38.49×0.004 0.15 kg P29

モルタル量 = 隙間×（既設管断面積－プロファイル内周断面積）×ﾛｽ率

0.20×（5.934－5.227）×1.2 0.17 m3

作業日数 = 基本面積×箇所数/日当り積層面積

6.11/2.7 3 日 P26

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転時間 = 2時間/日×作業日数

2×3 6 ｈ P26

仮締切工

土のう工 内側

小口並べ 17袋/㎡当たり

直高＝0.78m

延長＝1.95×2＝3.90

17×0.78×3.90＝51.71

側面並べ 14袋/㎡当たり

直高＝0.78m

延長＝1.80

14×1.80×0.78＝19.66

合計 52+20＝72 72 袋

中詰土 72袋×0.02m3/袋 1.4 m3

シート (1.95×2+1.80+1.60×2+2.70)×0.78 9.0 m2

土のう積立・撤去 72袋×2回 144 袋

シート材料 9.0m2×1.11 10.0 m2

シート設置 9.0ｍ2×2回 18.0 m2

18設計書_R02-西下第4号-木戸排水区木戸雨水幹線425管更生工事



A面積 Ｂ面積 C面積
Ｄ＝Ｒ-（Ｒ×ＣＯＳ（θ/2）） Ａ＝Ｃ×Ｗ-Ｃ＾2
Ｂ＝Ｗ×（Ｈ-Ｃ-Ｄ） L=（W-2C）+（2C*√2）
L=H-C-D

θ＝2×ASIN（（Ｗ/2）/Ｒ）
既設幅：W A’＝（Ｒ＾2×π）×（θ/2π）
既設高：H A’’=1/2×W×（R×COS（θ/2））
ｲﾝﾊﾞｰﾄ半径：Ｒ A＝A’-A’’
ハンチ：Ｃ L=2*R*π×（θ/2π）
ｲﾝﾊﾞｰﾄ高：Ｄ

3000 A'面積 9.09649 B面積 4.46843 C面積 1.08360 既設断面積 5.9343
2100 A''面積 8.71421
6000 A面積 0.38228
420

0.5054 A内周延長 3.0322 B内周延長 2.9790 C内周延長 3.3479 既設内周 9.3591
190.525

更生幅：Ｗ Ａ内面積 Ｂ内面積 Ｃ内面積 Ｄ内面積 Ｅ内面積
更生高：Ｈ Ｂ＝（（ｒ＾2×π）×（（π-θ）/2）/Ｄ＝Ｒ-（Ｌ’×ＣＯＳ（θ/2）） Ｄ＝（ｒ＾2×π）/2 E＝ｒ×（Ｗ-2×ｒ）
更生インバート半径Ｒ 　　　(2×π）））×2 Ｃ＝Ｗ×（Ｈ-ｒ-Ｄ） Ｄ内周延長 Ｅ内周延長
更生ハンチｒ Ｂ内周延長 Ｃ内周延長 Ｌ＝（ｒ×2×π）/2 Ｌ＝W-2×ｒ

Ｌ＝（（ｒ×2×π）×（（π-θ）/2）/Ｌ＝２×（Ｈ-ｒ-Ｄ）
θ＝2×AＳＩＮ（ /Ｌ’） 　　　（2×π）））×2
Ｌ＝Ｒ-ｒ
 ＝Ｗ/2-ｒ
Ａ’＝（Ｒ＾2×π）×（θ/2π）
Ａ’’=1/2×2 ×（Ｌ’×COS（θ/2））
Ａ＝Ａ’-Ａ’’
A内周延長
Ｌ＝2*Ｒ*π×（θ/2π）

2880 A’面積 5.26089
1980 A''面積 4.10357
6000 A面積 1.15732
#79 21.5mm

5978.5 A内周 1.7599 B内周 1.8792 C内周 1.2050 D内周 2.0735 E内周 1.5600 内周延長 8.478
660

0.294
5318.5
717.5

780

2901.5 A’面積 5.27983
2001.5 A''面積 4.10357

6000 A面積 1.17625
#79

5989.25 A内周 1.7631 B内周 1.9098 C内周 1.2050 D内周 2.1072 E内周 1.5600 内周延長 8.545
670.75

0.294
5318.5
728.3

780

インバート角度θ
インバート半径L'

底部高さD
底部長さ 

5.318更生高H
既設ｲﾝﾊﾞｰﾄ半径

Prf
更生インバート半径R

更生ハンチｒ

1.74813 D面積 0.70671 E面積 1.04637
内面

断面積

底部長さ 

中心線、中心断面
更生幅W

B面積 0.64049 C面積

Prf
更生インバート半径R

更生ハンチｒ

インバート角度θ
インバート半径L'

底部高さD

E面積 1.02960
内面

断面積
5.2265更生高H

既設ｲﾝﾊﾞｰﾄ半径
B面積 0.62012 C面積 1.73518 D面積 0.68424

上部ハンチ面積：Ｄ

中部面積：Ｃ
下部ハンチ面積：B

下部インバート面積：A

内面積、内周延長
更生幅W

インバート半径R
ハンチC

インバート角度θ
インバート高さD

－　　　　　＝　

上部面積：Ｅ

上部C

－　　　　　＝　
中部B

下部A

既設径W
既設高H
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