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直接工事費 36,996,864

準備費 式 1 91,361

 （更生工法等補正有り）

共通仮設費（率分）  式 1 4,968,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

共通仮設費計 5,059,361

純工事費 42,056,225 諸経費算定表参照

（更生工法等補正有り）

現場管理費  14,610,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

工事原価 56,666,225 諸経費算定表参照

一般管理費  9,591,775 諸経費算定表参照

一般管理費 22,000 諸経費算定表参照

工事価格 66,280,000 諸経費算定表参照

消費税相当額 6,628,000 諸経費算定表参照

工　事　費 72,908,000 諸経費算定表参照

本

工

事

費

工　種 種　別 金　額細　別費目 単位 数量 単　価

内          訳          書

契約保証に係る補
正額

形状寸法 摘　　　　　要
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令和2年7月

木戸排水区木戸雨水幹線261管更生工事

更生管□2348×1574

数量計算書

No.153520290～No.153520300
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管渠更生工 既設管径：□2400×1680

更生断面：□2348×1574 65.10 m

製管工
スペーサー取付工 頂部スペーサー(特殊型) 65.10 m

コーナースペーサー①（頂部側） 65.10 m
コーナースペーサー②（底部側） 65.10 m

製管工材料 ダンビー工法　LL形ストリップ 2,757.601 m
　　　　　　　　　 LL形SFジョイナー 2,757.601 m

製管工 62.60 m
端部製管工 2.50 m Ⅱ-25

充てん材注入工 65.10 m
充てん材注入工 ダンビー2号充てん材：充てん材1

ダンビー2号充てん材：充てん材2

充てん材ストッパー工 急結モルタル（1箇所当り 0.019m3） 2 箇所

管内注入口工 管内注入口プラグ 66 箇所

ストリップ管支保工 34 箇所
パイプサポート 136 本
支保工材 1308 m

付帯工
既設管洗浄工 65.10 m

数量総括表

工　　種 規　　格 数 量 単 位 備考・参照
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製管工
製管工

LL形ストリップ 巻立延長：65.10+0.123×2 65.346 m Ⅱ-15

65.346×42.2 2757.601 m 別紙材料計算書

LL形SFジョイナー ストリップと同数 2757.601 m Ⅱ-24

充てん材注入工
充てん材注入工

ダンビー2号充てん材：充てん材1 1日当り充てん材量：4.0×1.05 4.2 m3 Ⅱ-37

1日当り充てん材1数量：4.2×0.215/(0.215+0.160) 2.41 m3/日 Ⅱ-37

別紙材料計算書

1日当り注入延長：4.0/(0.215+0.160) 10.7 m/日 Ⅱ-37

別紙材料計算書

ダンビー2号充てん材：充てん材2 1日当り充てん材量：4.0×1.05 4.2 m3 Ⅱ-37

1日当り充てん材2数量：4.2×0.160/(0.215+0.160) 1.79 m3/日 Ⅱ-37

別紙材料計算書

1日当り注入延長：4.0/(0.215+0.160) 10.7 m/日 Ⅱ-37

別紙材料計算書

充てん材ストッパー工

急結モルタル (0.215+0.160)×0.05 0.019 m3/箇所Ⅱ-39

管内注入口工

管内注入口プラグ（φ36） (0.123+0.042)×6 0.99 m/箇所 Ⅱ-7,Ⅱ-8,Ⅱ-26

65.10/0.99 66 箇所 Ⅱ-40

ストリップ管支保工

パイプサポート 65.10/2.0+1 34 箇所 Ⅱ-12②

横直線長　X=2348-500-500+26 1374 mm Ⅱ-6

縦直線長　Y=1574-500-500+26 600 mm
横押え梁　nX=(1374-60)/300+1　　（整数に切り上げ） 6 箇所 Ⅱ-13③

縦押え梁　nY=(600-60)/300+1　　（整数に切り上げ） 3 箇所

パイプサポート全数　（2+2）×34 136 本 Ⅱ-13⑥

数量算出の参照ページは、『ダンビー工法 積算資料』令和元年7月版に基づく

数 量 単 位 備考・参照

数量算出表

工　種／材　料 算出根拠
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支保工材延長 押え梁延長　（6×2＋3×2）×65.10 1171.8 m Ⅱ-13④

横固定梁　（10cm単位に切り上げ） 1400 mm Ⅱ-13⑤

縦固定梁　（10cm単位に切り上げ） 600 mm

固定梁合計延長　(1400×2＋600×2)×34 136.0 m

支保工材延長：1171.8+136.0 1308 m

（小数第1位を四捨五入して整数とする）

数量算出の参照ページは、『ダンビー工法 積算資料』令和元年7月版に基づく

単 位 備考・参照工　種／材　料 算出根拠 数 量

数量算出表
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工程算出表

令和2年度第3工区　□2400×1680
更生延長 65.10m

総数量 実日数 供用日数 備考（日進量）
65.10m 0.43 150 m/日 Ⅱ-17
65.10m 2.96 22 m/日 Ⅱ-29

端部製管 2.50m 0.5 5 m/日 Ⅱ-25、Ⅱ-31
機械製管 62.60m 4.17 15 m/日 Ⅱ-32

66箇所 1.65 40 箇所/日 Ⅱ-18⑤
34箇所 1.89 3.40 18 箇所/日 Ⅱ-18⑥
65.10m 6.08 10.94 10.7 m/日 Ⅱ-17④
34箇所 0.94 1.69 36 箇所/日 Ⅱ-18⑥
2箇所 1.43 1.4 箇所/日 Ⅱ-39
0箇所 0.00
0箇所 0.00

20.05 16.03

誘導員（交代有5人配置） 20.05 日　→20.5日×5人= 102.5 人日
換気工（直工） 19.62 日　→20.0日
換気工（準備工） 0.43 日　→0.5日

・スペーサ―取付工日進量算出式：44÷(1×1.0+4×0.25)
・支保工設置工日進量算出式：(nX+nY)×2＝(6+3)*2=18本⇒18箇所/日
・充てん材注入工日進量算出式：4÷(0.215+0.160)=10.7
・支保工撤去工日進量算出式：(nX+nY)×2＝(6+3)*2=18本⇒36箇所/日
・充てん材ストッパー工日進量算出式：1÷(0.019×38)=1.4箇所/日
・充てん材ストッパー工は積算資料C-3-2より普通作業員の人数より算出する
・管口仕上工は積算資料C-4-1-1より特殊作業員1人とした場合での作業日数とする
・供用日数は「支保材パイプサポート使用日数」とする

日進量

充てん材注入工
支保工撤去工

管口仕上工
取付管口仕上工

充てん材ストッパー工

合計日数

既設管洗浄工
スペーサー取付工

製管工

管内注入口工
支保工設置工
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