
4.日数算定表



工　程　表

←実日数 交通誘導員

№1

←実日数 交通誘導員

覆工板開閉（鋼矢板～立坑撤去）

m2× ＝ m2・回

№2

○

(13)

←実日数 交通誘導員

覆工板開閉（鋼矢板～立坑撤去）

m2× ＝ m2・回

№3

仮設材賃料等
【No.1発進立坑】

計上日数

＝ ≒

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

受電設備期間＝ - = =

【No.2発進・到達立坑】
計上日数

＝ ≒

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× 受台H-350 ＝ t・日

t× 架台H-300 ＝ t・日

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

t× ＝ t・日

t

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

t× ＝ t・日

t

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒ =

＝ m2・月

t× (H-400) ＝ t・日

t× (H-300) ＝ t・日

【No.3到達立坑】
計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

t× ＝ t・日

t

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

t× ＝ t・日

t

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒

t× ＝ t・日

計上日数

＝ ＋（ ÷ ） ＋（ ） ＋（ ÷ ） ＋ ＝ ≒ =

＝ m2・月

t× (H-400) ＝ t・日

t× (H-300) ＝ t・日
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45日

3.181 69日

2.032

軽量鋼矢板

11日

2

69日

副部材(A)

副部材(B) 0.578

68.5 69日

997.7

219.5

主部材

2 47 68.5

立坑基礎～特殊MH

2

撤去

69日

97.6

半分 搬出

本工事 5 18 4

軽量鋼矢板 1.414

69日

69日

7

搬入 設置 半分

11日

19.7

半分

2
山留め支保材
（H-250～400型）

搬入 設置 半分 搬出

本工事 5 18 47

撤去

掘進機引上用受台工
設置 掘進機搬出工 搬出

2

撤去掘進機搬出工設置 半分搬入

受桁 6.160 155日

62日

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置期間

20

半分 搬出

62.1
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推進水替工
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坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事
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置
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H形鋼

○ ○ ○

[

鋼
矢
板
圧
入
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推進工実日数より

推進工実日数より

2

（23）

1350.2
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70 10

97日
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○

[

覆
工
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設
置

]

96.5 97日

掘進機引上用受台工

主部材

副部材(A)

副部材(B)

2

電力受電設備 3.6ヶ月

1.79

70

4

97日

本工事 5 0

315.0

10 97日2 96.54

312.0

搬出

5.2ヶ月4 154.5

954.8

4380

45 39日 1755

11.0 11日

155日

副部材(B) 0.593

5.2ヵ月

本工事

主部材

5 25

3.062 97日

99日
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43日

39日

5 2

○○
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]

H形鋼

設置 半分

山留め支保材
（H-250～400型）

搬入

本工事

5

155日

1.79

14.830

25

69日

13.920

11.610

0 2

半分

2

m2×

14.460

109日

5

19.7

撤去立坑基礎～特殊MH

2.7 1.5 0.9
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○ ○
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62.1 16.8 20.1

（160）
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]

28日

○○

2

2

73日

60 73日

（150）

109 0

山留め支保材
（H-500型）

副部材(A)

本工事 5 18

副部材(B)

搬入 設置

2.554

主部材

半分

撤去

7 2

2

半分

半分

撤去

0

60.0

7 42

立坑基礎～特殊MH 撤去

47

立坑基礎～特殊MH

4

本工事

搬入

11日

半分

覆工板・受桁

搬入 設置 半分

覆工板

11.04

半分

5 2

本工事

142

鋼矢板～立坑撤去

2

桁受

1438.5

半分 搬出

1.3

94日

搬出

7日 1日

14.3 9.4 6.9

（109）

1.5 12 4.9

山留め支保材
（H-500型）

搬入 設置 半分 立坑基礎～特殊MH 撤去

0.557

到達

発進

発進
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ル
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到達 4日 2日 15日 18日 7日 2日 38日

○ ○ ○ ○ ○ ○

（63） （67） （69） （84） （102） （109） （111） （149） （156） （157）

購入済み（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）山留め支保材

副部材(A) 3.263 97日 316.5

推進水替工
（作業時排水）

801.1

69日 176.2

0.464

覆工板・受桁

搬入 設置 半分 鋼矢板～立坑撤去 撤去

受桁 4.224 101日

半分 搬出

本工事 5 4 2 89 1 2 4 100.5 101日 3.4ヶ月

覆工板 45.0 m2× 3.4ヵ月 153.0

426.6

桁受 1.880 101日 189.9

3.9 19.0 17.6 0.2 1.5

掘進機発進用受台工
搬入 設置 半分 掘進工 撤去 半分 搬出

本工事 5 0 2 87 0 2 4 96.0 96日

H形鋼 4.36 96日 418.6

4掘進機発進用受台工
掘進機発進用架台工

搬入 設置 半分 掘進工 撤去

H形鋼 4.36 29日

半分 搬出

本工事 5 0 2

126.4

H形鋼 31.23 29日 905.7

29.0 29日20 0 2



交通誘導警備員

箇所 工種 日数 配置人員 交替要員 計上人数
№1発進立坑 推進工～立坑撤去 99.0 ×（ 2 ＋ 0.5 ）＝ 247.5
№1発進立坑 付帯工 33.0 ×（ 2 ＋ 0.5 ）＝ 82.5
№2発進・到達立坑 覆工板設置～覆工板撤去 78.0 ×（ 4 ＋ 1.0 ）＝ 390.0
№2発進・到達立坑 付帯工 1.5 ×（ 4 ＋ 1.0 ）＝ 7.5
№3到達立坑 覆工板設置～覆工板撤去 43.0 ×（ 4 ＋ 1.0 ）＝ 215.0
№3到達立坑 付帯工 4.0 ×（ 4 ＋ 1.0 ）＝ 20.0

合計 962.5
↑ ↑

0.5日単位 配置人員×0.2
0.5人単位



供用日割増率
α=1.4

推進工(発進No.1)
作業仕様

工　　種

[推進工]
推進設備工 日推協P.152
設置 8日の60%とする
推進機据付 下水道A-6-57

泥濃推進工（直線部） 日進量算定表参照
φ2000mm
泥濃推進工（曲線部） 日進量算定表参照
φ2000mm
泥濃推進工（曲線後直線） 日進量算定表参照
φ2000mm
裏込注入工 下水道A-6-11
呼び径φ2000
管目地工 下水道A-6-13
呼び径φ2000 世話役100/5.7
推進設備工 日推協P.152
撤去 8日の40%とする

α=1.4

実日数合計 62.1 日
推進工(発進No.2)

作業仕様
工　　種

[推進工]
推進設備工 日推協P.152
設置 8日の60%とする
推進機据付 下水道A-6-57

泥濃推進工（直線部） 日進量算定表参照
φ2000mm
裏込注入工 下水道A-6-11
呼び径φ2000
管目地工 下水道A-6-13
呼び径φ2000 世話役100/5.7
推進設備工 日推協P.152
撤去 8日の40%とする

α=1.4

実日数合計 14.3 日

14.3

20日

1 式 3.2

0.6

17.5 箇所/日 1 17.5 8 箇所 0.5

29.0 m/日 1 29.0 17.93 m

5.6 m/日 1 5.6 17.93 m 3.2

1 式 2.0

供用
日数

算定根拠
基準書等

1 式 4.8

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 単位 実日数

4.5

4.76 m/日 1 4.76 27.74 m 5.8

5.04 m/日 1 5.04 22.69 m

一日当り作業量 工事数量 所用日数

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

基本
歩掛

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 単位

1 式

2.0

実日数
供用
日数

算定根拠
基準書等

4.8

1 式

5.6 m/日 1 5.6 164.12 m 29.3

7.4

89 箇所 5.1

29.0 m/日 1 29.0 214.55 m

1

17.5 箇所/日 1 17.5

式 3.2

62.1

87日



供用日割増率
α=1.4

推進工(到達No.2)
作業仕様

工　　種

[掘進機搬出工]
掘進機引上用受台 積算基準県版
切梁･腹起し設置 1-219
推進機撤去 下水道A-6-57

掘進機引上用受台 積算基準県版
切梁･腹起し撤去 1-219

α=1.4

推進工(到達No.3)
作業仕様

工　　種

[掘進機搬出工]
掘進機引上用受台 積算基準県版
切梁･腹起し設置 1-219
推進機撤去 下水道A-6-57

掘進機引上用受台 積算基準県版
切梁･腹起し撤去 1-219

α=1.4

実日数合計 3.0 日

1.5

2日

10.2 ｔ/日 1 10.20 1.79 ｔ

ｔ 0.3

1

6.1 6.10 1.79

0.2

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 実日数

式 1.0

算定根拠
基準書等

1.5

算定根拠
基準書等

一日当り作業量 工事数量 所用日数

10.2 ｔ/日

1.0

単位

1

ｔ/日 1

1 10.20 1.79 0.2

実日数
供用
日数

1

基本
歩掛

供用
日数

2日

式

0.3

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 単位

所用日数

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量

ｔ

基本
歩掛

ｔ6.10 1.796.1 ｔ/日



供用日割増率
α=1.4

№1発進立坑
作業仕様

工　　種

[立坑撤去]
機械投入埋戻工 積算基準下水道
（BH0.8m3） A-1-8
切梁･腹起し 積算基準県版
撤去 1-219
ｶﾞｽ切断 積算基準県版
鋼矢板 1-202

α=1.4

実日数合計 20.1 日

1.826 箇所/日 1 26 48 箇所

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 単位 実日数
供用
日数

算定根拠
基準書等

20.1

28日

145 m3/日 1 145 1200 m3 8.3

10.010.2 t/日 1 10.2 102.5 t



供用日割増率
α=1.4

№2発進・到達立坑
作業仕様

工　　種

[覆工板設置]
掘削 積算基準県版
小規模 1-165
覆工板･受桁設置 積算基準下水道
推進50m2以下 A-1-45世話役

α=1.4

[鋼矢板圧入]
鋼矢板圧入(Nmax≦50) 積算基準
25H型,圧入長19m以下 Ⅱ-5-②-43
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 積算基準県版
圧入(Nmax≦50) 1-218

α=1.4

[高圧噴射攪拌工]
高圧噴射攪拌工 数量計算書
Megaｼﾞｪｯﾄ工法

α=1.4

[立坑土工]
立坑掘削工 BH 積算基準下水道
面積20＜A≦50 A-1-4
立坑掘削工 CS 積算基準下水道
面積20＜A≦50 A-1-5
切梁･腹起し設置 積算基準県版

1-219

α=1.4

[立坑基礎工]
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 県版1-217
日打設量10m3以上100m3未満 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車

α=1.4

29.0 ｍ2/日 1 29.0 60 m3

25日

69

本

19.0

32日

17.6

19.0

7.0

32.022

2.1

3.5

5日

単位
設置
数

日当り
作業量

全体数量 単位

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

1.4

実日
数

供用
日数

算定根拠
基準書等

37.0 m3/日 1 37.0 50 m3

8.7 枚/日 1 8.7 30 枚 3.4

回/日 0.52.0 1 回2.0

m
3
/日 1 69 12 ｍ

3

45
ｍ３/
日

1 45

7.0

0.2 7.0

7日

0.2

210 m3 4.7

1

40
ｍ３/
日

1 40 280 m3

5.96.1 ｔ/日 1 6.1 36.2 ｔ

3.9

5日



供用日割増率
α=1.4

№2発進・到達立坑
作業仕様

工　　種
単位

設置
数

日当り
作業量

全体数量 単位

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

実日
数

供用
日数

算定根拠
基準書等

[立坑撤去]
機械投入埋戻工 積算基準下水道
BH0.8m3 A-1-8
切梁･腹起し撤去 積算基準県版

1-217
ｶﾞｽ切断 積算基準県版
鋼矢板 1-202

α=1.4

[覆工板撤去]
覆工板･受桁撤去 積算基準下水道
推進50m2以下 A-1-45世話役

α=1.4

実日数合計 52.4 日

1.3

3.5

1.3

m3145
ｍ３/
日

1 145 320 2.2

6.9

10日

10.2 ｔ/日 1 10.2 36.2 ｔ

26

60 m3

箇所/日 1 26 30 箇所

47.6 ｍ2/日 1

2日

1.2

47.6



供用日割増率
α=1.4

№3到達立坑
作業仕様

工　　種

[覆工板設置]
掘削 積算基準県版
小規模 1-165
覆工板･受桁設置 積算基準下水道
推進50m2以下 A-1-45世話役

α=1.4

[鋼矢板圧入]
鋼矢板圧入(Nmax≦25) 積算基準
10H型,圧入長9m以下 Ⅱ-5-②-43
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 積算基準県版
圧入(Nmax≦25) 1-218

α=1.4

[高圧噴射攪拌工]
高圧噴射攪拌工 数量計算書
Megaｼﾞｪｯﾄ工法

α=1.4

[立坑土工]
立坑掘削工 BH 積算基準下水道
面積20＜A≦50 A-1-4
立坑掘削工 CS 積算基準下水道
面積20＜A≦50 A-1-5
ｶﾞｽ切断 積算基準県版
鋼矢板 1-202
切梁･腹起し設置 積算基準県版

1-219

α=1.4

[立坑基礎工]
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 県版1-217
日打設量10m3以上100m3未満 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車

α=1.4

26 箇所/日 1 26 6 箇所 0.2

ｍ
3 0.2 7.0

0.2 7.0

7日

5.4

13.2

18日

69 m
3
/日 1 69 11

6.1 ｔ/日 1 6.1 32.8 ｔ

5.6

40
ｍ３/
日

1 40 80 m3 2.0

15.0

6.0

15日

45
ｍ３/
日

1 45 250 m3

1.5

2日

9 本 6.0

3.3 回/日 1 3.3 1 回 0.3

2.7

4日

16.0 枚/日 1 16.0 19 枚 1.2

29.0 ｍ2/日 1 29.0 45 m3 1.6

実日
数

供用
日数

算定根拠
基準書等

37.0 m3/日 1 37.0 40 m3 1.1

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

単位
設置
数

日当り
作業量

全体数量 単位



供用日割増率
α=1.4

№3到達立坑
作業仕様

工　　種 実日
数

供用
日数

算定根拠
基準書等

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

単位
設置
数

日当り
作業量

全体数量 単位

[立坑撤去]
機械投入埋戻工 積算基準下水道
BH0.8m3 A-1-8
切梁･腹起し撤去 積算基準県版

1-217
ｶﾞｽ切断 積算基準県版
鋼矢板 1-202

α=1.4

[覆工板撤去]
覆工板･受桁撤去 積算基準下水道
推進50m2以下 A-1-45世話役

α=1.4

実日数合計 29.4 日

m3 0.9

0.9

1日

1.1

4.9

7日

47.6 ｍ2/日 1 47.6 45

26 箇所/日 1 26 28 箇所

0.6

10.2 ｔ/日 1 10.2 32.8 ｔ 3.2

145
ｍ３/
日

1 145 80 m3



供用日割増率
α=1.4

№1特殊人孔工 
作業仕様

工　　種

[特殊マンホール工]
ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋･鉄筋構造物 積算基準県版
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 1-217
型枠 積算基準県版
合板円形型枠 1-217小型構造物
型枠 積算基準県版
鉄筋・無筋構造物 1-217
くさび結合支保 積算基準県版
支保耐力f≦40kN/m2 1-220
足場工 積算基準
手摺先行型枠組足場 1-219
鉄筋工[市場単価] 積算基準県版
切梁のある構造物 1-314
組立マンホール設置工 積算要領-管路-
2号、5.0m以下 349世話役

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生日数＝3回×7日＝21日
α=1.4

実日数合計 16.8 日

1.561 掛m2/日 1 61 90 掛m2

0.538 m2/日 1 38 19 m2

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 単位 実日数
供用
日数

算定根拠
基準書等

21.0

15 m2/日 2

69 m3/日 1 69 94 m3 1.4

30.0 250 m2 8.3

67 空m3/日 1 67 110 空m3 1.6

3.0 t/日 1 3.0 9.63 t 3.2

箇所 0.3

16.8 21.0

45日

2.9 箇所/日 1 2.9 1



供用日割増率
α=1.4

№2特殊人孔工 
作業仕様

工　　種

[特殊マンホール工]
ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋･鉄筋構造物 積算基準県版
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 1-217
型枠 積算基準県版
合板円形型枠 1-217小型構造物
型枠 積算基準県版
鉄筋・無筋構造物 1-217
くさび結合支保 積算基準県版
支保耐力f≦40kN/m2 1-220
足場工 積算基準
手摺先行型枠組足場 1-219
鉄筋工[市場単価] 積算基準県版
切梁のある構造物 1-314
組立マンホール設置工 積算要領-管路-
2号、4.0m以下 349世話役

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生日数＝4回×7日＝28日
α=1.4

実日数合計 9.4 日

1.361 掛m2/日 1 61 80 掛m2

9.4 28.0

41日

1.8

3.1 箇所/日 1 3.1 1 箇所 0.3

3.0 t/日 1 3.0 5.48 t

3.4

67 空m3/日 1 67 50 空m3 0.7

38 m2/日 1 38 130 m2

28.0

15 m2/日 1 15.0 1 m2 0.1

実日数
供用
日数

算定根拠
基準書等

69 m3/日 1 69 122 m3 1.8

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 単位



供用日割増率
α=1.4

№3特殊人孔工 
作業仕様

工　　種

[特殊マンホール工]
ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋･鉄筋構造物 積算基準県版
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 1-217
型枠 積算基準県版
合板円形型枠 1-217小型構造物
型枠 積算基準県版
鉄筋・無筋構造物 1-217
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 積算基準県版
支保耐力f≦40kN/m2 1-220
足場工 積算基準
手摺先行型枠組足場 1-219
鉄筋工[市場単価] 積算基準県版
切梁のある構造物 1-314
止水板 積算基準県版

1-202
目地板 積算基準県版

1-202
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 積算基準県版
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 1-217
型枠 積算基準県版
鉄筋・無筋構造物 1-217
組立マンホール設置工 積算要領-管路-
1号、3.0m以下 349世話役

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生日数＝2回×7日＝14日
α=1.4

実日数合計 12.0 日

38 m2/日 1 38 18 m2 0.5

0.6

69 m3/日 1 69 16 m3 0.2 7.0

14.0 m2/日 1 14.0 9 m2

0.8

14.0 m/日 1 14.0 17 m 1.2

61 掛m2/日 1 61 50 掛m2

12.0 21.0

38日

2.6

4.0 箇所/日 1 4.0 1 箇所 0.3

3.0 t/日 1 3.0 7.65 t

2.1

27 空m3/日 1 27 60 空m3 2.2

38 m2/日 1 38 80 m2

14.0

15 m2/日 1 15.0 1 m2 0.1

実日数
供用
日数

算定根拠
基準書等

69 m3/日 1 69 100 m3 1.4

坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水管工事

一日当り作業量 工事数量 所用日数
基本
歩掛

単位 設置数
日当り
作業量

全体数量 単位



No.1

規　　格　　1 規　　格　　2 数  量 単  位
作業
日数

年間
不稼
動率

供用
日数

備 　　　　　  考

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 0 m 230 m/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-278

舗装版破砕 振動対策必要 15cm以下 550 m2 260 m2/日 2.1 1.4 2.9 県版 1-277

道路復旧工（市道C断面）

不陸整正

不陸整正 補足材なし 51 m2 1,510 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

不陸整正 補足材あり 499 m2 1,510 m2/日 0.3 1.4 0.4 県版 1-264

下層路盤

下層路盤(車道部) 2層 99 m2 470 m2/日 0.2 1.4 0.3 県版 1-264

表層

表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 51 m2 1,300 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

表層(車道･路肩部) 3.0m超 550 m2 2,300 m2/日 0.2 1.4 0.3 県版 1-265

仮設道路撤去工

掘削 5000m3未満 530 m3 230 m3/日 2.3 1.4 3.2 県版 1-165

路体(築堤)盛土 4.0m以上10000m3未満 920 m3 370 m3/日 2.5 1.4 3.5 県版 1-172

舗装版破砕 振動対策必要 15cm以下 440 m2 260 m2/日 1.7 1.4 2.4 県版 1-277

排水構造物復旧

水路A復旧工 現場打ち水路 V=3.9m3/10m 71 m 4 m/日 17.8 1.4 24.9 県版 1-192

水路B復旧工 現場打ち水路 V=5.1m3/10m 3 m 3 m/日 1.0 1.4 1.4 県版 1-192

仮設水路撤去

暗渠排水管 450~600mm 撤去 107 m 300 m/日 0.4 1.4 0.6 県版 1-188

防護施設工

仮囲い設置･撤去 撤去 214 m 49 m/日 4.4 1.4 6.2 全国版Ⅱ-5-⑬-1

合計 32.9 46.1

交通誘導警備員 33.0 日

日 数 算 定 表（付帯工No.１発進立坑）

名 　　　　  　　 称 日当作業量



No.1

規　　格　　1 規　　格　　2 数  量 単  位
作業
日数

年間
不稼
動率

供用
日数

備 　　　　　  考

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 37 m 230 m/日 0.2 1.4 0.3 県版 1-278

舗装版破砕 振動対策必要 15cm以下 194 m2 260 m2/日 0.7 1.4 1.0 県版 1-277

道路復旧工（市道A断面）

不陸整正

不陸整正 補足材なし 37 m2 1,510 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

不陸整正 補足材あり 67 m2 1,510 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

下層路盤

下層路盤(車道部) 2層 37 m2 470 m2/日 0.1 1.4 0.1 県版 1-264

上層路盤

上層路盤(車道部) ①瀝青安定処理(25) 3.0m超 104 m2 2,300 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

基層

基層(車道･路肩部) 3.0m超 104 m2 2,300 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

表層

表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 37 m2 1,300 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

表層(車道･路肩部) 3.0m超 104 m2 2,300 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

道路復旧工（歩道）

不陸整正

不陸整正 補足材なし 47 m2 1,510 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

下層路盤

下層路盤(歩道部) 1層 25 m2 268 m2/日 0.1 1.4 0.1 県版 1-264

表層

表層(歩道部) 1.4m以上 25 m2 940 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

表層(歩道部) 1.4m以上 47 m2 940 m2/日 0.1 1.4 0.1 県版 1-265

合計 1.2 1.6

交通誘導警備員 1.5 日

日 数 算 定 表（付帯工No.2発進・到達立坑）

名 　　　　  　　 称 日当作業量



No.1

規　　格　　1 規　　格　　2 数  量 単  位
作業
日数

年間
不稼
動率

供用
日数

備 　　　　　  考

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 55 m 230 m/日 0.2 1.4 0.3 県版 1-278

舗装版破砕 振動対策必要 15cm以下 128 m2 260 m2/日 0.5 1.4 0.7 県版 1-277

道路復旧工（市道A断面）

不陸整正

不陸整正 補足材なし 42 m2 1,510 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

不陸整正 補足材あり 74 m2 1,510 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

下層路盤

下層路盤(車道部) 2層 42 m2 470 m2/日 0.1 1.4 0.1 県版 1-264

上層路盤

上層路盤(車道部) ①瀝青安定処理(25) 3.0m超 116 m2 2,300 m2/日 0.1 1.4 0.1 県版 1-264

基層

基層(車道･路肩部) 3.0m超 116 m2 2,300 m2/日 0.1 1.4 0.1 県版 1-265

表層

表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 42 m2 1,300 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

表層(車道･路肩部) 3.0m超 116 m2 2,300 m2/日 0.1 1.4 0.1 県版 1-265

道路復旧工（歩道）

不陸整正

不陸整正 補足材なし 13 m2 1,510 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

下層路盤

下層路盤(歩道部) 1層 8 m2 268 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-264

表層

表層(歩道部) 1.4m以上 8 m2 940 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

表層(歩道部) 1.4m以上 13 m2 940 m2/日 0.0 1.4 0.0 県版 1-265

既設函渠開口（№3）

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 5 m3 11 m3/日 0.5 1.4 0.7 Ⅵ-1-④-2

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下 7 m2 21 m2/日 0.3 1.4 0.4 県版 1-200

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm～6cm 7 m2 13 m2/日 0.5 1.4 0.7 県版 1-200

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1000mm 設置 7 m 22 m/日 0.3 1.4 0.4 県版 1-191

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1000mm 撤去 7 m 44 m/日 0.2 1.4 0.3 県版 1-191

土のう積工 小口並べ, 仕拵･積立･撤去 3 m2 5.6 m2/日 0.5 1.4 0.7 県版 1-220

開口部補強 切梁・腹起し 設置 1.92 ｔ 6.1 ｔ/日 0.3 1.4 0.4 県版 1-219

合計 3.7 5.0

交通誘導警備員 4.0 日

日 数 算 定 表（付帯工No.3到達立坑）

名 　　　　  　　 称 日当作業量


