
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０５

    149,875,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

新潟市              

横越排水区雨水枝線A18他下水道工事                   
                                                    

東下第22号                                          

                                                    

江南区　横越東町2丁目地内                           

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

   136,250,000

   111,940,000

    24,310,000

              

    13,625,000

    11,194,000

     2,431,000

              

   149,875,000

   123,134,000

    26,741,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ             

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

掘削                                    

      100        m3    

床掘り                                  

      390        m3    

管路埋戻                                

   一式   

埋戻し                                  

      100        m3    

埋戻し                                  

      190        m3    

発生土処理(改良土)                      

   一式   

土砂等運搬                              

      320        m3    

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

      320        m3    

土砂等運搬                              

      320        m3    

発生土処理(残土処分)                    

   一式   

土砂等運搬                              

      170        m3    

処分費(m3)                              

      170        m3    

基面整正                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

基面整正                                

      157        m2    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工                       

    式    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

       69         m    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

       28        個    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        本    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        2        本    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        本    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        本    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        本    

可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                       

        3        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

       36        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

        4        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

        4        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

       12        本    

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

      112        枚    

APｼｰﾙ                                   

      112        枚    

PCﾅｯﾄ                                   

      112        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

PCﾜｯｼｬｰ                                 

      112        枚    

PCｶﾌﾟﾗｰ                                 

       36        個    

高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ(F10T,M22-65)                

        8        組    

ﾏｯﾄﾚｽ基礎工　B800×H800                 

   一式   

安定ﾈｯﾄ工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾏｯﾄﾚｽ工　補強材敷設)  

      340        m2    

安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             

      340        m2    

基礎砕石                                

      140        m2    

基礎砕石                                

      140        m2    

管路土留工                              

    式    

鋼矢板土留                              

   一式   

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

      124        枚    

鋼矢板引抜き                            

      124        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

       40        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

      230        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

      270        枚    

鋼矢板土留賃料等                        

   一式   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      124        枚    

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝4.5ｍ               

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝5ｍ                 

        1        式    

切梁・腹起し                            

   一式   

切梁･腹起し設置･撤去                    

       14.4       t    

切梁・腹起し賃料等                      

   一式   

山留材賃料                              

        1        式    

山留材賃料                              

        1        式    

山留材賃料                              

        1        式    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.5      ｔ    

管路路面覆工                            

    式    

覆工                                    

   一式   

覆工板･受桁設置･撤去                    

      208        m2    

基礎砕石                                

       35        m2    

覆工板賃料等                            

   一式   

覆工板賃料                              

        1        式    

覆工板　受桁・桁受賃料                  

        1        式    

覆工板　受桁・桁受賃料                  

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       20        日    

管きょ工(開削)　自由勾配側溝            

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

床掘り                                  

      750        m3    

床掘り                                  

      150        m3    

管路埋戻                                

   一式   

埋戻し                                  

      320        m3    

埋戻し                                  

      180        m3    

発生土処理(改良土)                      

   一式   

土砂等運搬                              

      560        m3    

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

      560        m3    

土砂等運搬                              

      560        m3    

発生土処理(残土処分)                    

   一式   

土砂等運搬                              

      340        m3    

処分費(m3)                              

      340        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      286        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

自由勾配側溝設置工                      

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       25         m    

自由勾配側溝                            

        9         m    

自由勾配側溝                            

       82         m    

土留型自由勾配側溝                      

   一式   

自由勾配側溝                            

       21         m    

自由勾配側溝                            

       40         m    

自由勾配側溝                            

       51         m    

自由勾配側溝                            

       15         m    

横断用自由勾配側溝                      

   一式   

自由勾配側溝                            

        8         m    

自由勾配側溝                            

        8         m    

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工                            

   一式   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

       12        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                                

   一式   

蓋版                                    

      109        枚    

蓋版                                    

       84        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                              

   一式   

蓋版                                    

       27        枚    

蓋版                                    

       21        枚    

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横断用)                      

   一式   

蓋版                                    

        4        枚    

蓋版                                    

        4        枚    

集水ます                                

    式    

集水ます(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                    

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        2        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        2        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        1        基    

管路土留工                              

    式    

鋼矢板土留                              

   一式   

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

      281        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

      281        枚    

鋼矢板土留賃料等                        

   一式   

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝5.5ｍ               

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       36        日    

管きょ工(開削)　取付管                  

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

床掘り                                  

      170        m3    

管路埋戻                                

   一式   

砂基礎工                                

       20       ｍ３   

埋戻し                                  

      100        m3    

発生土処理(改良土)                      

   一式   

土砂等運搬                              

      110        m3    

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

      110        m3    

土砂等運搬                              

      110        m3    

発生土処理(残土処分)                    

   一式   

土砂等運搬                              

       50        m3    

処分費(m3)                              

       50        m3    

取付管布設工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

管布設工                                

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

       24         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

        1         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

        2         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        5        ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        8        ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        4        ｍ    

管材料                                  

   一式   

本管形ｺﾞﾑ輪受口ﾍﾞﾝﾄﾞ                    

        1        本    

接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

        1        個    

接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

        1        個    

接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

        1        個    

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

        7        個    

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

        1        個    

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

        1        個    

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

        1        個    

FT形曲管                                

        1        本    

函渠削孔                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

        1       箇所   

集水ます                                

    式    

集水ます(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                    

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        4        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        1        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0018

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

集水ます(縞鋼板蓋)                      

   一式   

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

付属構造物工等                          

    式    

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ                               

   一式   

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

        0.7      ｍ    

ます                                    

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        4        基    

田区排水呑口桝450型                     

        3        個    

溜桝(蓋付)360型                         

        1        個    

ｽｸﾘｰﾝ                                   

   一式   

ｽｸﾘｰﾝ                                   

        1        基    

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.9      m3    

型枠                                    

        7        m2    

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0019

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

無収縮剤                                

      319        kg    

閉塞ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

        0.3      m3    

型枠                                    

        2        m2    

管路土留工                              

    式    

鋼矢板土留                              

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

        1.78     ｍ    

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       43.20     ｍ    

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

        6.47     ｍ    

土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    

       44.98     ｍ    

土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    

        6.47     ｍ    

鋼矢板土留賃料等                        

   一式   

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝1.5ｍ               

        1        式    

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝2ｍ                 

        1        式    

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝2.5ｍ               

        1        式    

軽量金属支保工賃料                      

        1        式    

軽量金属支保工基本料金                  

        1        式    

開削水替工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0020

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       17        日    

撤去工                                  

    式    

鋼管撤去工                              

   一式   

撤去管吊上げ積込み(鋼管(機械力))        

        7        ｍ    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.4      ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし(有筋)            

   一式   

構造物とりこわし                        

        1        m3    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし(無筋)            

   一式   

構造物とりこわし                        

        3        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

廃材処理費                              

        7        ｔ    

塩ﾋﾞ管撤去工                            

   一式   

暗渠排水管                              

       19         m    

暗渠排水管                              

       14         m    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0021

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

処分費(t)                               

        0.5       t    

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      920         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

    1,680        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       77        m3    

廃材処理費                              

      181        ｔ    

舗装復旧工 C断面(平均幅員3.0m超え)      

    式    

仮復旧                                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      211        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      211        m2    

本復旧                                  

   一式   

不陸整正                                

      277        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      277        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0022

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

成型目地工（材工とも）                  

        9        ｍ    

舗装復旧工 C断面(平均幅員1.4～3.0m以下) 

    式    

仮復旧                                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      421        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      421        m2    

本復旧                                  

   一式   

不陸整正                                

      613        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      613        m2    

成型目地工（材工とも）                  

      530        ｍ    

舗装復旧工 C断面(平均幅員1.4m未満)      

    式    

仮復旧                                  

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       74        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       74        m2    

本復旧                                  

   一式   

不陸整正                                

      106        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      106        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       88        ｍ    

防護柵撤去・復旧                        

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0023

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

   一式   

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

       61         m    

防護柵設置工                            

       61         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      356.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       95.4       t    

仮設材等の運搬                          

       95.4       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       95.4       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       95.4       t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0024

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

家屋調査費                              

        1       箇所   

安全費                

    式    

ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             

    式    

ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

        1        式    

ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

        1        式    

ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

        1        式    

光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

        1        式    

光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

        1        式    

光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

        1        式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0025

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0026

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ             

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

掘削                                    

       70        m3    

床掘り                                  

      170        m3    

管路埋戻                                

   一式   

埋戻し                                  

       50        m3    

埋戻し                                  

       80        m3    

発生土処理(改良土)                      

   一式   

土砂等運搬                              

      150        m3    

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

      150        m3    

土砂等運搬                              

      150        m3    

発生土処理(残土処分)                    

   一式   

土砂等運搬                              

       80        m3    

処分費(m3)                              

       80        m3    

基面整正                                

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0027

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

基面整正                                

       64        m2    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工                       

    式    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

       24         m    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

       12        個    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　点検孔用                 

        1        本    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　調整用                   

        1        本    

断面変化版(RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)               

        1        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

       16        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

        2        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

        2        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

        2        本    

 PC鋼棒　φ13　C種1号                    

        2        本    

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

       40        枚    

APｼｰﾙ                                   

       40        枚    

PCﾅｯﾄ                                   

       40        個    

PCﾜｯｼｬｰ                                 

       40        枚    

PCｶﾌﾟﾗｰ                                 

       22        個    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0028

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾏｯﾄﾚｽ基礎工　B1100×H1100               

   一式   

安定ﾈｯﾄ工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾏｯﾄﾚｽ工　補強材敷設)  

      130        m2    

安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             

      130        m2    

基礎砕石                                

       57        m2    

基礎砕石                                

       57        m2    

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

点検孔                                  

   一式   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.02     m3    

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.09     m3    

型枠                                    

        0.7      m2    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0029

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

        0.002     t    

管路土留工                              

    式    

鋼矢板土留                              

   一式   

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

        1        回    

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

      122        枚    

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

        1        回    

鋼矢板引抜き                            

      122        枚    

鋼矢板土留賃料等                        

   一式   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      122        枚    

切梁・腹起し                            

   一式   

切梁･腹起し設置･撤去                    

        7.1       t    

切梁・腹起し賃料等                      

   一式   

山留材賃料                              

        1        式    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.2      ｔ    

管路路面覆工                            

    式    

覆工                                    

   一式   

覆工板･受桁設置･撤去                    

       97        m2    

基礎砕石                                

       12        m2    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0030

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

覆工板賃料等                            

   一式   

覆工板賃料                              

        1        式    

覆工板　受桁・桁受賃料                  

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        8        日    

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       67         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      180        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        8        m3    

廃材処理費                              

       19        ｔ    

舗装復旧工 C断面(平均幅員3.0m超え)      

    式    

仮復旧                                  

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0031

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車道･路肩部)                   

       82        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       82        m2    

本復旧                                  

   一式   

不陸整正                                

       94        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       94        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       18        ｍ    

防護柵撤去・復旧                        

    式    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

   一式   

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

       22         m    

防護柵設置工                            

       22         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       61.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       99.7       t    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0032

05-実施-下水-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設材等の運搬                          

       99.7       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       99.7       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       99.7       t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00330

0

05-実施-下水-0018-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-05.08.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2023_令和05年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0505-東下第22号-横越排水区雨水枝線A１８他下水道工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

    111,940,000      11,194,000     123,134,000

附帯工事価格        

                    

     24,310,000       2,431,000      26,741,000

工事価格計          

                    

    136,250,000      13,625,000     149,875,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       283,900        2,839         m3           100                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

YG000000005

       639,200   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=2                     

    0SCB210030  

       192,309          493.1       m3           390                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

        33,350          333.5       m3           100                   

                                        

                                        

掘削                                    

YG000000004

       225,659   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     4,968,096    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

    20,932,763    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ             

YG000000001

    62,320,592    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000006

        68,247   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

処分費等              T 施工　第0-0009号内訳表

    0SWB020051  

       170,000        1,000         m3           170                   

                                        

残土                                    

処分費(m3)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=12               

    0SCB210110  

       313,310        1,843         m3           170                   

                                        

現場→残土処理地                        

土砂等運搬                              

YG000000006

       483,310   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(残土処分)                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

       894,080        2,794         m3           320                   

                                        

改良土ｾﾝﾀｰ→現場                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0003      

     1,459,200        4,560         m3           320                   

                                        

最大粒径40㎜以下                        

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

     1,198,400        3,745         m3           320                   

                                        

現場→改良土ｾﾝﾀｰ                        

土砂等運搬                              

YG000000006

     3,551,680   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(改良土)                      

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       355,300        1,870         m3           190                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0RC800150 

       104,700      104,700         本             1                   

見積104,700円/本                        

B800mm×H800mm×L1,500mm                

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 

   0F0RC800127 

       102,700      102,700         本             1                   

見積102,700円/本                        

B800mm×H800mm×L840/1,279mm            

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 

   0F0RC800147 

       224,400      112,200         本             2                   

見積112,200円/本                        

B800mm×H800mm×L1,030/1,470mm          

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 

   0F0RC80099  

       110,500      110,500         本             1                   

見積110,500円/本                        

B800mm×H800mm×L997/1,436mm            

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 

   0F0RC800    

     2,790,200       99,650         個            28                   

荷重T-25　物価資料(小数点以下なし)      

B800mm×H800mm×L2,000mm                

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=3,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

     1,200,600       17,400          m            69                   

内空幅･内空高0<B≦1.25 0<H≦1.25        

据付                                    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

YG000000008

     6,752,420   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   

YG000000007

     7,819,720    式    

          

              

                                        

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工                       

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0SCB210080  

        68,247          434.7       m2           157                   

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0PCNT14   

        16,800          150         個           112                   

見積150円/個                            

M14　六角                               

PCﾅｯﾄ                                   

省略                  0 

   0F0APSR80   

         8,960           80         枚           112                   

見積80円/枚                             

80×80×2                               

APｼｰﾙ                                   

省略                  0 

   0F0ANKP13   

        53,760          480         枚           112                   

見積480円/枚                            

φ13mm用　GH付                          

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

省略                  0 

   0F0PC940    

         6,960          580         本            12                   

見積580円/本                            

両端200mmﾈｼﾞ切　L=940mm                 

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0PC1940   

         4,280        1,070         本             4                   

見積1,070円/本                          

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1940mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0PC2940   

         6,480        1,620         本             4                   

見積1,620円/本                          

両端200mmﾈｼﾞ切　L=2940mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0PC5980   

       102,600        2,850         本            36                   

見積2,850円/本                          

両端200mmﾈｼﾞ切　L=5980mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0RC800KT  

     1,914,000      638,000         本             3                   

見積638,000円/本                        

B800mm×H800mm×L2,000mm                

可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                       

省略                  0 

   0F0RC800100 

        79,800       79,800         本             1                   

見積79,800円/本                         

B800mm×H800mm×L1,000mm                

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000039

     5,779,120    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       205,380        1,467         m2           140                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       205,380        1,467         m2           140                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0ATTSET   

       288,660          849         m2           340     見積歩掛      

                                        

小運搬・切断含む                        

安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0ATTNET   

       367,880        1,082         m2           340     見積歩掛      

                                        

小運搬・切断・折曲・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設含む     

安定ﾈｯﾄ工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾏｯﾄﾚｽ工　補強材敷設)  

YG000000008

     1,067,300   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾏｯﾄﾚｽ基礎工　B800×H800                 

省略                  0 

   0F0BRTNTT   

         7,200          900         組             8                   

見積900円/組                            

六角ﾅｯﾄ、平座金を含む                   

高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ(F10T,M22-65)                

省略                  0 

   0F0PCCPR14  

        15,120          420         個            36                   

見積420円/個                            

M14　六角                               

PCｶﾌﾟﾗｰ                                 

省略                  0 

   0F0PCWSH14  

         3,360           30         枚           112                   

見積30円/枚                             

M14用                                   

PCﾜｯｼｬｰ                                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=4.5,02=3.47,03=53,04=3.47            

    0V1011      

        79,141       79,141         式             1                   

補助工法無                              

90日以内                                

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝4.5ｍ               

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=6,03=38,04=2,05=3650,06=1,07=1  

    0SWB250150  

       739,164        5,961         枚           124                   

使用回数1回                             

III型                                   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

YG000000044

     1,255,704   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留賃料等                        

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

       581,040        2,152         枚           270                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

       731,630        3,181         枚           230                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

       110,480        2,762         枚            40                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWB251370  

       816,664        6,586         枚           124                   

引抜長6m以下                            

陸上，III型                             

鋼矢板引抜き                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWB251330  

     1,367,720       11,030         枚           124                   

圧入長6m以下                            

陸上，III型                             

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

YG000000044

     3,607,534   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000045

     2,251,687    式    

          

              

                                        

                                        

管路路面覆工                            

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0037号内訳表

    0S0950      

       -18,500      -37,000         ｔ             0.5                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

23                                      

01=142.56,02=5.15,03=31.36,04=1.13,05=0.

    0V0WB2519102

       136,400      136,400         式             1                   

H-200 転用有り                          

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

山留材賃料                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

7                                       

01=99.36,02=0.83,03=21.86,04=0.18,05=0.1

    0V0WB2519102

        77,360       77,360         式             1                   

H-300 転用有り                          

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

山留材賃料                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=32.88,02=1.37,03=7.23,04=0.30,05=0.05

    0V0WB2519102

        31,870       31,870         式             1                   

H-300 転用無し                          

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

山留材賃料                              

YG000000044

       227,130   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁・腹起し賃料等                      

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SWB251930  

       688,752       47,830          t            14.4                 

                                        

設置･撤去，火打ブロック無               

切梁･腹起し設置･撤去                    

YG000000044

       688,752   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁・腹起し                            

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=5.0,02=17.37,03=53,04=19.98          

    0V1011      

       437,399      437,399         式             1                   

補助工法無                              

90日以内                                

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝5ｍ                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000054

       114,140   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

       114,140    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=288.00,02=4.80                       

    0V0HKBNKKT  

        59,150       59,150         式             1                   

                                        

転用有り                                

覆工板　受桁・桁受賃料                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=55.80,02=0.93                        

    0V0HKBNKKT  

        11,460       11,460         式             1                   

                                        

転用無し                                

覆工板　受桁・桁受賃料                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=192.00,02=105.60                     

    0V0HKKBNT   

       424,000      424,000         式             1                   

                                        

                                        

覆工板賃料                              

YG000000046

       494,610   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        43,365        1,239         m2            35                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SWB251990  

     1,713,712        8,239         m2           208     (設置面積700m2

                                        

設置･撤去                               

覆工板･受桁設置･撤去                    

YG000000046

     1,757,077   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       336,600        1,870         m3           180                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       908,480        2,839         m3           320                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

YG000000005

     1,245,080   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1                     

    0SCB210030  

        51,690          344.6       m3           150                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

       182,625          243.5       m3           750                   

                                        

                                        

床掘り                                  

YG000000004

       234,315   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     8,785,779    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

    22,106,565    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)　自由勾配側溝            

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

       114,140        5,707         日            20     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0SCB210080  

       124,324          434.7       m2           286                   

                                        

                                        

基面整正                                

YG000000006

       124,324   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

処分費等              T 施工　第0-0009号内訳表

    0SWB020051  

       340,000        1,000         m3           340                   

                                        

残土                                    

処分費(m3)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=12               

    0SCB210110  

       626,620        1,843         m3           340                   

                                        

現場→残土処理地                        

土砂等運搬                              

YG000000006

       966,620   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(残土処分)                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

     1,564,640        2,794         m3           560                   

                                        

改良土ｾﾝﾀｰ→現場                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0003      

     2,553,600        4,560         m3           560                   

                                        

最大粒径40㎜以下                        

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

     2,097,200        3,745         m3           560                   

                                        

現場→改良土ｾﾝﾀｰ                        

土砂等運搬                              

YG000000006

     6,215,440   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(改良土)                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

=1.33,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.62,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     2,035,920       39,920          m            51                   

                                        

土留型a400×c1100㎜                     

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

=1.26,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.58,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,392,000       34,800          m            40                   

                                        

土留型a400×c1000㎜                     

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

=1.21,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.56,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       691,110       32,910          m            21                   

                                        

土留型a400×c900㎜                      

自由勾配側溝                            

YG000000008

     4,826,280   一式   

          

              

                                        

                                        

土留型自由勾配側溝                      

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

=1.34,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.79,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     2,027,040       24,720          m            82                   

                                        

a500×c1200㎜                           

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

=1.31,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.77,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       211,860       23,540          m             9                   

                                        

a500×c1100㎜                           

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

=0.76,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.33,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       433,750       17,350          m            25                   

                                        

a400×c900㎜                            

自由勾配側溝                            

YG000000008

     2,672,650   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

YG000000007

    10,269,776    式    

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝設置工                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00440＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       274,008        3,262         枚            84                   

                                        

500×500                                

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       285,798        2,622         枚           109                   

                                        

400×500                                

蓋版                                    

YG000000008

       559,806   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                                

省略                  0 

   0T1631      

       157,800       13,150         m3            12                   

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

YG000000008

       157,800   一式   

          

              

                                        

                                        

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工                            

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

=1.43,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=1.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       540,800       67,600          m             8                   

                                        

横断用a500×c1200㎜                     

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

=0.83,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.73,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       455,760       56,970          m             8                   

                                        

横断用a400×c1100㎜                     

自由勾配側溝                            

YG000000008

       996,560   一式   

          

              

                                        

                                        

横断用自由勾配側溝                      

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

=2.16,09=3,10=0                         

01=1,02=2,03=1,04=3,05=1.34,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       707,250       47,150          m            15                   

                                        

土留型a500×c1200㎜                     

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00450＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

    0V06011G    

       232,400      116,200         基             2                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1100                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

YG000000008

       864,200   一式   

          

              

                                        

                                        

集水ます(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                    

YG000000007

       864,200    式    

          

              

                                        

                                        

集水ます                                

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       131,800       32,950         枚             4                   

                                        

500×1000                               

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       106,600       26,650         枚             4                   

                                        

400×1000                               

蓋版                                    

YG000000008

       238,400   一式   

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横断用)                      

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       435,960       20,760         枚            21                   

                                        

500×500                                

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       382,320       14,160         枚            27                   

                                        

400×500                                

蓋版                                    

YG000000008

       818,280   一式   

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00460＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

                                        

01=5.5,02=19.08,03=36,04=24.80          

    0V1011      

       482,785      482,785         式             1                   

補助工法無                              

90日以内                                

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝5.5ｍ               

YG000000044

       482,785   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留賃料等                        

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

       604,712        2,152         枚           281                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

       893,861        3,181         枚           281                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

YG000000044

     1,498,573   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留                              

YG000000039

     1,981,358    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

    0V07015G    

       179,900      179,900         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B700×L700×H1500                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

    0V07014G    

       320,400      160,200         基             2                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B700×L700×H1400                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

    0V06013G    

       131,500      131,500         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1300                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00470＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

                                        

01=2,02=1,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

       148,280        7,414        ｍ３           20                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000005

       514,080   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       354,280        2,084         m3           170                   

                                        

                                        

床掘り                                  

YG000000004

       354,280   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     2,493,690    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     7,101,563    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)　取付管                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

       205,452        5,707         日            36     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

       205,452   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

       205,452    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00480＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000128

     1,837,568    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

処分費等              T 施工　第0-0009号内訳表

    0SWB020051  

        50,000        1,000         m3            50                   

                                        

残土                                    

処分費(m3)                              

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=11               

    0SCB210110  

       164,250        3,285         m3            50                   

                                        

現場→残土処理地                        

土砂等運搬                              

YG000000006

       214,250   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(残土処分)                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

       307,340        2,794         m3           110                   

                                        

改良土ｾﾝﾀｰ→現場                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0003      

       501,600        4,560         m3           110                   

                                        

最大粒径40㎜以下                        

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

       602,140        5,474         m3           110                   

                                        

現場→改良土ｾﾝﾀｰ                        

土砂等運搬                              

YG000000006

     1,411,080   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(改良土)                      

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       365,800        3,658         m3           100                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00490＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0VU450BND 

       211,000      211,000         本             1                   

見積211,000円/本                        

VUφ450　30°　B-SRA                    

本管形ｺﾞﾑ輪受口ﾍﾞﾝﾄﾞ                    

YG000000129

       602,635   一式   

          

              

                                        

                                        

管材料                                  

施工　第0-0087号内訳表

    0V0VU600G   

       128,800       32,200         ｍ             4                   

                                        

呼び径600mm                             

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

施工　第0-0085号内訳表

    0V0VU500G   

       178,576       22,322         ｍ             8                   

                                        

呼び径500mm                             

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

施工　第0-0082号内訳表

    0V0VU450G   

        92,475       18,495         ｍ             5                   

                                        

呼び径450mm                             

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

省略                  0 施工　第0-0081号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

        22,780       11,390          m             2                   

                                        

管径350mm                               

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

         6,164        6,164          m             1                   

                                        

管径250mm                               

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

       105,288        4,387          m            24                   

                                        

管径200mm                               

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000129

       534,083   一式   

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00500＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000129

       700,850   一式   

          

              

                                        

                                        

函渠削孔                                

省略                  0 

   0F0FT90KY   

       204,900      204,900         本             1                   

見積204,900円/本                        

φ500×90°                             

FT形曲管                                

省略                  0 

   0F0MHTGT60  

        60,450       60,450         個             1                   

物価資料(小数点以下なし)                

φ600mm                                 

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

省略                  0 

   0F0MHTGT45  

        28,650       28,650         個             1                   

物価資料(小数点以下なし)                

φ450mm                                 

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

省略                  0 

   0F0MHTGT35  

        17,550       17,550         個             1                   

物価資料(小数点以下なし)                

φ350mm                                 

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

省略                  0 

   0F0MHTGT20  

        38,465        5,495         個             7                   

物価資料(小数点以下なし)                

φ200mm                                 

上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

省略                  0 

   0F0WTA500   

        22,600       22,600         個             1                   

物価資料(小数点以下なし)                

本管用継手　呼び径500mm                 

接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

省略                  0 

   0F0WTA450   

        15,850       15,850         個             1                   

物価資料(小数点以下なし)                

本管用継手　呼び径450mm                 

接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

省略                  0 

   0F0WTA200   

         3,170        3,170         個             1                   

物価資料(小数点以下なし)                

本管用継手　呼び径200mm                 

接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00510＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   0F0SKK3168  

        25,852       25,852        箇所            1                   

⑧　見積25,852円/箇所                   

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK3167  

        25,852       25,852        箇所            1                   

⑦　見積25,852円/箇所                   

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK316A27

        25,852       25,852        箇所            1                   

A27-B　見積25,852円/箇所                

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK3165  

        25,852       25,852        箇所            1                   

⑤　見積25,852円/箇所                   

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK3164  

        25,852       25,852        箇所            1                   

④　見積25,852円/箇所                   

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK316C  

        25,852       25,852        箇所            1                   

位置C　見積25,852円/箇所                

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK780A29

       133,400      133,400        箇所            1                   

A29-B　見積133,400円/箇所               

削孔径780mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK620A30

        92,500       92,500        箇所            1                   

A30-B　見積92,500円/箇所                

削孔径620mm 削孔厚140mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK316A31

        27,518       27,518        箇所            1                   

A31-B　見積27,518円/箇所                

削孔径316mm 削孔厚140mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00520＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0093号内訳表

    0V06017G    

       194,800      194,800         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1700                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

省略                  0 施工　第0-0092号内訳表

    0V06014G    

       608,000      152,000         基             4                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1400                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

省略                  0 施工　第0-0091号内訳表

    0V06013G2   

       139,800      139,800         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1300                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

省略                  0 施工　第0-0089号内訳表

    0V06010G    

       105,700      105,700         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1000                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

YG000000008

     1,048,300   一式   

          

              

                                        

                                        

集水ます(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                    

YG000000007

     1,878,300    式    

          

              

                                        

                                        

集水ます                                

   0F0SKK200A18

       143,400      143,400        箇所            1                   

A18-B(仮設) 阿賀幹線　見積143,400円/箇所

削孔径670mm 削孔厚200mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK150A18

       107,500      107,500        箇所            1                   

A18-B(仮設) 既設水槽　見積107,500円/箇所

削孔径670mm 削孔厚150mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

   0F0SKK500A18

        41,420       41,420        箇所            1                   

A18-B　見積41,420円/箇所                

削孔径500mm 削孔厚130mm                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00530＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000129

        34,180   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

省略                  0 施工　第0-0098号内訳表

                                        

01=29,02=2,03=1,04=1,05=3,06=2          

    0S8050      

         4,636        6,623         ｍ             0.7                 

                                        

BFB-300 300×300×2000                  

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

YG000000129

         4,636   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ                               

YG000000128

       219,304    式    

          

              

                                        

                                        

付属構造物工等                          

省略                  0 施工　第0-0097号内訳表

    0V01415S    

       302,600      302,600         基             1                   

                                        

B1400×L1000×H1500                     

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0096号内訳表

    0V01013S    

       261,800      261,800         基             1                   

                                        

B1000×L1000×H1300                     

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0095号内訳表

    0V0809S     

       143,400      143,400         基             1                   

                                        

B800×L800×H900                        

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

    0V0709S     

       122,200      122,200         基             1                   

                                        

B700×L700×H900                        

集水桝(縞鋼板蓋)                        

YG000000008

       830,000   一式   

          

              

                                        

                                        

集水ます(縞鋼板蓋)                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00540＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000129

        51,040   一式   

          

              

                                        

                                        

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        55,370        7,910         m2             7                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=41,05=2,13=1               

    0SCB240010  

        25,956       28,840         m3             0.9                 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

YG000000129

        81,326   一式   

          

              

                                        

                                        

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 

   0F0SKRN     

        31,000       31,000         基             1                   

A31-B　見積31,000円/基                  

斜長343mm,目幅75mm,溶融亜鉛ﾒｯｷ          

ｽｸﾘｰﾝ                                   

YG000000129

        31,000   一式   

          

              

                                        

                                        

ｽｸﾘｰﾝ                                   

省略                  0 

   0F0TMMS36   

         6,800        6,800         個             1                   

見積6,800円/個                          

66kg                                    

溜桝(蓋付)360型                         

省略                  0 

   0F0DNMS45   

        13,200        4,400         個             3                   

見積4,400円/個                          

45kg                                    

田区排水呑口桝450型                     

省略                  0 施工　第0-0099号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB222800  

        14,180        3,545         基             4                   

                                        

据付，50kg以上80kg以下                  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00550＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0108号内訳表

    0VX06003M04 

        32,841        5,076         ｍ             6.47                

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

省略                  0 施工　第0-0105号内訳表

    0VX06002M04 

       196,257        4,543         ｍ            43.20                

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

省略                  0 施工　第0-0102号内訳表

    0VX06001M04 

         7,328        4,117         ｍ             1.78                

                                        

掘削深1.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000044

       311,104   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留                              

YG000000039

       434,278    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0101号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         8,884        4,442         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0100号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

         8,238       27,460         m3             0.3                 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

YG000000129

        17,122   一式   

          

              

                                        

                                        

閉塞ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 

   0TZJ2050001 

        51,040          160         kg           319                   

                                        

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

無収縮剤                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00560＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000053

        97,019    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0125号内訳表

                                        

01=4,02=4                               

    0V1031      

         4,500        4,500         式             1                   

                                        

                                        

軽量金属支保工基本料金                  

省略                  0 施工　第0-0124号内訳表

                                        

01=100,02=100,03=48,04=48,05=19         

    0V10290     

        27,642       27,642         式             1                   

                                        

2段                                     

軽量金属支保工賃料                      

施工　第0-0122号内訳表

                                        

01=2.5,02=1.93,03=19,04=5.02            

    0V1012      

        61,978       61,978         式             1                   

補助工法有                              

90日以内                                

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝2.5ｍ               

施工　第0-0120号内訳表

                                        

01=2.0,02=1.19,03=14,04=2.08            

    0V1012      

        25,878       25,878         式             1                   

補助工法有                              

90日以内                                

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝2ｍ                 

施工　第0-0117号内訳表

                                        

01=1.5,02=0.25,03=10,04=0.25            

    0V1012      

         3,176        3,176         式             1                   

補助工法有                              

90日以内                                

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝1.5ｍ               

YG000000044

       123,174   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留賃料等                        

省略                  0 施工　第0-0114号内訳表

    0V0X060005  

        16,699        2,581         ｍ             6.47                

                                        

設置段数(掘削深)2段(3.5m以下)           

土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    

省略                  0 施工　第0-0111号内訳表

    0V0X006004  

        57,979        1,289         ｍ            44.98                

                                        

設置段数(掘削深)1段(2.0m以下)           

土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00570＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0129号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

         3,532        3,532         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0128号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        18,560       18,560         m3             1                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000000054

        27,292   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし(有筋)            

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0037号内訳表

    0S0950      

       -14,800      -37,000         ｔ             0.4                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0126号内訳表

    0V0200KT    

         5,894          842         ｍ             7     Ｒ5水道事業実

呼び径200mm                             

既設管撤去工                            

撤去管吊上げ積込み(鋼管(機械力))        

YG000000054

        -8,906   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼管撤去工                              

YG000000053

       141,404    式    

          

              

                                        

                                        

撤去工                                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        97,019        5,707         日            17     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

        97,019   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00580＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0HPRU     

        25,000       25,000         台             1     新潟市設計単価

回収物はある程度集積していること。      

4ｔ車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）　20km以内。          

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0135号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2                          

    0SCB222770  

         3,829          273.5        m            14                   

直管，200~400mm                         

撤去                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0134号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB222770  

         2,599          136.8        m            19                   

直管，50~150mm                          

撤去                                    

暗渠排水管                              

YG000000054

        76,428   一式   

          

              

                                        

                                        

塩ﾋﾞ管撤去工                            

処分費等              T 施工　第0-0133号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         6,300          900         ｔ             7                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0132号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

         8,670        2,890         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0131号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        31,620       10,540         m3             3                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000000054

        46,590   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし(無筋)            

処分費等              T 施工　第0-0130号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         5,200        1,300         ｔ             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00590＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000004

       443,349   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0139号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       965,328          574.6       m2         1,680                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000004

       965,328   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0138号内訳表

                                        

01=20.4,02=1.1,03=16000                 

    0S0960      

        23,200       23,200         式             1                   

（新潟市設計単価　PH12.5未満）          

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0137号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       534,060          580.5        m           920                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000004

       557,260   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000003

     1,965,937    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000002

     6,825,071    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

処分費等              T 施工　第0-0136号内訳表

    0SWB020052  

        45,000       90,000          t             0.5                 

                                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

処分費(t)                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00600＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0145号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       493,337        1,781         m2           277                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0144号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        74,319          268.3       m2           277                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000004

       575,126   一式   

          

              

                                        

                                        

本復旧                                  

省略                  0 施工　第0-0143号内訳表

                                        

01=4,04=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       289,492        1,372         m2           211                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0142号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       239,696        1,136         m2           211                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000004

       529,188   一式   

          

              

                                        

                                        

仮復旧                                  

YG000000003

     1,104,314    式    

          

              

                                        

                                        

舗装復旧工 C断面(平均幅員3.0m超え)      

処分費等              T 施工　第0-0141号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       217,200        1,200         ｔ           181                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0140号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=10,13=1               

    0SCB227010  

       226,149        2,937         m3            77                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00610＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0SKMJ5    

       439,900          830         ｍ           530                   

新潟市設計単価                          

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0147号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     1,148,762        1,874         m2           613                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0144号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

       164,467          268.3       m2           613                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000004

     1,753,129   一式   

          

              

                                        

                                        

本復旧                                  

省略                  0 施工　第0-0146号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       612,134        1,454         m2           421                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0142号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       478,256        1,136         m2           421                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000004

     1,090,390   一式   

          

              

                                        

                                        

仮復旧                                  

YG000000003

     2,843,519    式    

          

              

                                        

                                        

舗装復旧工 C断面(平均幅員1.4～3.0m以下) 

省略                  0 

   0F0SKMJ5    

         7,470          830         ｍ             9                   

新潟市設計単価                          

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

成型目地工（材工とも）                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00620＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000003

       218,868    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去・復旧                        

省略                  0 

   0F0SKMJ5    

        73,040          830         ｍ            88                   

新潟市設計単価                          

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0150号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       290,440        2,740         m2           106                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0144号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        28,439          268.3       m2           106                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000004

       391,919   一式   

          

              

                                        

                                        

本復旧                                  

省略                  0 施工　第0-0149号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       165,168        2,232         m2            74                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0148号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       135,346        1,829         m2            74                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000004

       300,514   一式   

          

              

                                        

                                        

仮復旧                                  

YG000000003

       692,433    式    

          

              

                                        

                                        

舗装復旧工 C断面(平均幅員1.4m未満)      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00630＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

       936,828    式    

運搬費                                  

    62,320,592

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0153号内訳表

    0SWB010212  

     5,354,630       15,020        人日          356.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000002002

     5,354,630   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

YG000002001

     5,354,630    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

     5,354,630    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0152号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1,05=1,06=1           

    0SWB810540  

       139,446        2,286          m            61     (材料費を除く

50m以上100m未満                         

土中建込，Gr-C-4E 塗装品                

防護柵設置工                            

省略                  0 施工　第0-0151号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1,04=1                     

    0SWB810530  

        79,422        1,302          m            61                   

                                        

土中建込･標準型，Gr-C-4E                

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

YG000000004

       218,868   一式   

          

              

                                        

                                        

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00640＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0159号内訳表

    0V9500G     

        53,080       53,080        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0158号内訳表

    0V06050     

       244,100      244,100        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ協議                              

YZ000000014

       408,680    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

       408,680    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0157号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

       143,100        1,500          t            95.4                 

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0156号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

       143,100        1,500          t            95.4                 

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0155号内訳表

                                        

01=2,02=7.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       325,314        3,410          t            95.4   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0154号内訳表

                                        

01=2,02=7.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       325,314        3,410          t            95.4   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

       936,828    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00650＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



諸経費等の対象としない35

   0F0HKBR2627 

       216,140      216,140         式             1                   

小杉幹26～小杉幹27間　見積216,140円/式  

防護延長L=38m　諸経費等含む             

光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

諸経費等の対象としない35

   0F0HKBR1718 

       216,140      216,140         式             1                   

小杉幹17～小杉幹18間　見積216,140円/式  

防護延長L=38m　諸経費等含む             

光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

諸経費等の対象としない35

   0F0HKBR1617 

       216,140      216,140         式             1                   

小杉幹16～小杉幹17間　見積216,140円/式  

防護延長L=38m　諸経費等含む             

光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

諸経費等の対象としない35

   0F0KBR2627  

       241,900      241,900         式             1                   

小杉幹26～小杉幹27間　見積241,900円/式  

防護延長L=38m　諸経費等含む             

ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

諸経費等の対象としない35

   0F0KBR1718  

       233,200      233,200         式             1                   

小杉幹17～小杉幹18間　見積233,200円/式  

防護延長L=38m　諸経費等含む             

ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

諸経費等の対象としない35

   0F0KBR1617  

       233,200      233,200         式             1                   

小杉幹16～小杉幹17間　見積233,200円/式  

防護延長L=38m　諸経費等含む             

ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

YZ1404ZZ002

     1,356,720    式    

          

              

                                        

                                        

ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             

Z0006      

     1,356,720    式    

安全費                                  

施工　第0-0160号内訳表

    0V9501K     

       111,500      111,500        箇所            1                   

                                        

工作物　100㎡以上300㎡未満              

家屋調査費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00660＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        37,000

0.0004率-------B= 

94,689,400対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    15,890,180115,505,457率参照額-C= 

0.1679率-------B= 

1.0000前払補正率H=94,689,400対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    96,012,820

工事原価計                              

    96,012,820

工事原価                                

    24,356,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=     24,356,00085,795,457率参照額-C= 

0.2970率-------B= 

1.1000地域補正率F=70,333,400対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

    71,656,820

純工事費                                

     9,336,228

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      6,634,00075,861,575率参照額-C= 

0.0847率-------B= 

1.2000地域補正率F=62,762,572対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00670＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   123,134,000

工事費                                  

    11,194,000

0.1000率-------B= 

111,940,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

   111,940,000

工事価格                                

    15,927,180

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00680＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       141,950        2,839         m3            50                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

YG000000005

       291,550   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=2                     

    0SCB210030  

        83,827          493.1       m3           170                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

        23,345          333.5       m3            70                   

                                        

                                        

掘削                                    

YG000000004

       107,172   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     2,318,832    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

    11,487,090    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ             

YG000000001

    13,091,603    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00690＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000006

        27,820   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

処分費等              T 施工　第0-0009号内訳表

    0SWB020051  

        80,000        1,000         m3            80                   

                                        

残土                                    

処分費(m3)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=12               

    0SCB210110  

       147,440        1,843         m3            80                   

                                        

現場→残土処理地                        

土砂等運搬                              

YG000000006

       227,440   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(残土処分)                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

       419,100        2,794         m3           150                   

                                        

改良土ｾﾝﾀｰ→現場                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0003      

       684,000        4,560         m3           150                   

                                        

最大粒径40㎜以下                        

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       561,750        3,745         m3           150                   

                                        

現場→改良土ｾﾝﾀｰ                        

土砂等運搬                              

YG000000006

     1,664,850   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(改良土)                      

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       149,600        1,870         m3            80                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00700＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0PC5980   

        45,600        2,850         本            16                   

見積2,850円/本                          

両端200mmﾈｼﾞ切　L=5980mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0RC1100DH 

        87,500       87,500         本             1                   

見積87,500円/本                         

800-1100　L=350                         

断面変化版(RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)               

省略                  0 

   0F0RC1100CH 

       181,200      181,200         本             1                   

見積181,200円/本                        

B1,100mm×H1,100mm×L1,800mm            

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　調整用                   

省略                  0 

   0F0RC1100MH 

       304,800      304,800         本             1                   

ｲﾝｻｰﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ付　見積304,800円/本        

B1,100mm×H1,100mm×L2,000mm            

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　点検孔用                 

省略                  0 

   0F0RC1100   

     1,812,000      151,000         個            12                   

荷重T-25　物価資料(小数点以下なし)      

B1,100mm×H1,100mm×L2,000mm            

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=3,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

       417,600       17,400          m            24                   

内空幅･内空高0<B≦1.25 0<H≦1.25        

据付                                    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

YG000000008

     2,898,720   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               

YG000000007

     3,316,988    式    

          

              

                                        

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工                       

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0SCB210080  

        27,820          434.7       m2            64                   

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00710＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0PCCPR14  

         9,240          420         個            22                   

見積420円/個                            

M14　六角                               

PCｶﾌﾟﾗｰ                                 

省略                  0 

   0F0PCWSH14  

         1,200           30         枚            40                   

見積30円/枚                             

M14用                                   

PCﾜｯｼｬｰ                                 

省略                  0 

   0F0PCNT14   

         6,000          150         個            40                   

見積150円/個                            

M14　六角                               

PCﾅｯﾄ                                   

省略                  0 

   0F0APSR80   

         3,200           80         枚            40                   

見積80円/枚                             

80×80×2                               

APｼｰﾙ                                   

省略                  0 

   0F0ANKP13   

        19,200          480         枚            40                   

見積480円/枚                            

φ13mm用　GH付                          

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

省略                  0 

   0F0PC1480   

         1,640          820         本             2                   

見積820円/本                            

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1480mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0PC1980   

         2,180        1,090         本             2                   

見積1,090円/本                          

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1980mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0PC3480   

         3,440        1,720         本             2                   

見積1,720円/本                          

両端200mmﾈｼﾞ切　L=3480mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

省略                  0 

   0F0PC3980   

         3,920        1,960         本             2                   

見積1,960円/本                          

両端200mmﾈｼﾞ切　L=3980mm                

PC鋼棒　φ13　C種1号                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00720＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0161号内訳表

    0V0MORU60025

         2,745        2,745        箇所            1                   

                                        

φ600　t=0～25mm                        

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0F0T25      

       118,000      118,000         組             1     新潟市設計単価

呼び600　T-25　高さ調整部材M16適用      

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

YG000000008

       253,304   一式   

          

              

                                        

                                        

点検孔                                  

YG000000007

       253,304    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        83,619        1,467         m2            57                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        83,619        1,467         m2            57                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0ATTSET   

       110,370          849         m2           130     見積歩掛      

                                        

小運搬・切断含む                        

安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0ATTNET   

       140,660        1,082         m2           130     見積歩掛      

                                        

小運搬・切断・折曲・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設含む     

安定ﾈｯﾄ工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾏｯﾄﾚｽ工　補強材敷設)  

YG000000008

       418,268   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾏｯﾄﾚｽ基礎工　B1100×H1100               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00730＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0165号内訳表

                                        

01=1,02=3                               

    0SCB240210  

         8,281       11,830         m2             0.7                 

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0164号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         2,480       27,560         m3             0.09                

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

小型構造物，人力打設                    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0163号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        35,380       35,380        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 

   0TZJ2122003 

            38        1,900         m3             0.02                

                                        

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

省略                  0 

   0T1012      

        31,100       31,100         個             1                   

                                        

連結用直壁 900×300                     

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1004      

        22,800       22,800         個             1                   

                                        

直壁 900×600                           

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1001      

        23,100       23,100         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1110      

         3,820        3,820         個             1                   

                                        

H= 50                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 施工　第0-0162号内訳表

    0VOMHZ001   

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00740＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0170号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=39,04=2,05=3650,06=1,07=1  

    0SWB250150  

     1,096,780        8,990         枚           122                   

使用回数1回                             

III型                                   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

YG000000044

     1,096,780   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留賃料等                        

省略                  0 施工　第0-0169号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2                          

    0SWB251370  

       971,608        7,964         枚           122                   

引抜長9m以下                            

陸上，III型                             

鋼矢板引抜き                            

省略                  0 施工　第0-0168号内訳表

                                        

01=4,02=2,03=1                          

    0SWB251380  

        61,520       61,520         回             1                   

陸上                                    

引抜き，III型                           

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

省略                  0 施工　第0-0167号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2                          

    0SWB251330  

     1,679,940       13,770         枚           122                   

圧入長9m以下                            

陸上，III型                             

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

省略                  0 施工　第0-0166号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWB251380  

       104,200      104,200         回             1                   

陸上                                    

圧入(Nmax≦25)，III型                   

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

YG000000044

     2,817,268   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留                              

YG000000039

     4,388,641    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 

   0TZJ1102019 

           250      125,000          t             0.002               

                                        

SD345 D13                               

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00750＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        14,868        1,239         m2            12                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SWB251990  

       799,183        8,239         m2            97     (設置面積700m2

                                        

設置･撤去                               

覆工板･受桁設置･撤去                    

YG000000046

       814,051   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工                                    

YG000000045

     1,161,931    式    

          

              

                                        

                                        

管路路面覆工                            

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0037号内訳表

    0S0950      

        -7,400      -37,000         ｔ             0.2                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0171号内訳表

23                                      

01=153.09,02=5.67,03=33.68,04=1.25,05=0.

    0V0WB2519102

       142,400      142,400         式             1                   

H-300 転用無し                          

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

山留材賃料                              

YG000000044

       135,000   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁・腹起し賃料等                      

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SWB251930  

       339,593       47,830          t             7.1                 

                                        

設置･撤去，火打ブロック無               

切梁･腹起し設置･撤去                    

YG000000044

       339,593   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁・腹起し                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00760＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000003

       188,617    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000002

       680,783    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        45,656        5,707         日             8     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

省略                  0 施工　第0-0174号内訳表

    0SWG121100  

         1,738        1,738        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

YG000000054

        47,394   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        47,394    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0173号内訳表

                                        

01=235.62,02=6.93                       

    0V0HKBNKKT  

        63,780       63,780         式             1                   

                                        

転用無し                                

覆工板　受桁・桁受賃料                  

省略                  0 施工　第0-0172号内訳表

                                        

01=105.60,02=96.00                      

    0V0HKKBNT   

       284,100      284,100         式             1                   

                                        

                                        

覆工板賃料                              

YG000000046

       347,880   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00770＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000004

       205,656   一式   

          

              

                                        

                                        

仮復旧                                  

YG000000003

       413,230    式    

          

              

                                        

                                        

舗装復旧工 C断面(平均幅員3.0m超え)      

処分費等              T 施工　第0-0141号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        22,800        1,200         ｔ            19                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0140号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=10,13=1               

    0SCB227010  

        23,496        2,937         m3             8                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000004

        46,296   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0139号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       103,428          574.6       m2           180                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000004

       103,428   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0137号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        38,893          580.5        m            67                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000004

        38,893   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00780＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0151号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1,04=1                     

    0SWB810530  

        28,644        1,302          m            22                   

                                        

土中建込･標準型，Gr-C-4E                

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

YG000000004

        78,936   一式   

          

              

                                        

                                        

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

YG000000003

        78,936    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去・復旧                        

省略                  0 

   0F0SKMJ5    

        14,940          830         ｍ            18                   

新潟市設計単価                          

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0145号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       167,414        1,781         m2            94                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0144号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        25,220          268.3       m2            94                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000004

       207,574   一式   

          

              

                                        

                                        

本復旧                                  

省略                  0 施工　第0-0143号内訳表

                                        

01=4,04=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       112,504        1,372         m2            82                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0142号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        93,152        1,136         m2            82                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00790＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0154号内訳表

                                        

01=2,02=7.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       339,977        3,410          t            99.7   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

       979,054    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       979,054    式    

運搬費                                  

    13,091,603

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0153号内訳表

    0SWB010212  

       923,730       15,020        人日           61.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000002002

       923,730   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

YG000002001

       923,730    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

       923,730    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0152号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1,05=1,06=1           

    0SWB810540  

        50,292        2,286          m            22     (材料費を除く

50m以上100m未満                         

土中建込，Gr-C-4E 塗装品                

防護柵設置工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00800＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    20,808,657

工事原価                                

     5,354,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=      5,354,00085,795,457率参照額-C= 

0.2970率-------B= 

1.1000地域補正率F=15,462,057対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

    15,454,657

純工事費                                

     2,363,054

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      1,384,00075,861,575率参照額-C= 

0.0847率-------B= 

1.2000地域補正率F=13,099,003対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0157号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

       149,550        1,500          t            99.7                 

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0156号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

       149,550        1,500          t            99.7                 

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0155号内訳表

                                        

01=2,02=7.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       339,977        3,410          t            99.7   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00810＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    26,741,000

工事費                                  

     2,431,000

0.1000率-------B= 

24,310,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    24,310,000

工事価格                                

     3,501,343

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         9,000

0.0004率-------B= 

20,816,057対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,492,343115,505,457率参照額-C= 

0.1679率-------B= 

1.0000前払補正率H=20,816,057対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    20,808,657

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0018-当初

00820＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

      311.59   47.36%  34.34%  18.30%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,000            21,200     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 34.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          333.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            333.5 =          311.59

［機械補正］      47.36        22,000       47.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,200       47.36

［労務補正］      34.34        25,725       34.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       34.34

［材料補正］      18.30           138       18.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       18.30

［全体調整］      100- 47.36- 34.34- 18.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

      460.87   14.54%  71.87%  13.59%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 14.54%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 42.20%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 29.67%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          493.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              

障害の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            493.1 =          460.87

［機械補正］      14.54        10,400       14.54

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       14.54

［労務補正］      42.20        21,735     29.67        25,725          71.87

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          24,600       42.20＋ 29.67

［材料補正］      13.59           138       13.59

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.59

［全体調整］      100- 14.54- 71.87- 13.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    2,748.4     6.39%  90.60%   3.01%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,300             9,990     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

  5.69%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.96%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.30%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,839                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            2,839 =         2,748.4

［機械補正］       5.69        10,300      0.70           615           6.39

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,990     100             471        5.69＋  0.70

［労務補正］      55.05        21,735     26.96        26,145      8.59        25,725              90.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      55.05＋ 26.96＋  8.59

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    2,748.4     6.39%  90.60%   3.01%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

［材料補正］       2.30           138      0.71           150           3.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        2.30＋  0.71

［全体調整］      100-  6.39- 90.60-  3.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    1,802.9    12.40%  82.89%   4.71%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 10.62%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,860             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.68%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.60%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.61%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,870                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,870 =         1,802.9

［機械補正］      10.62        19,000      1.68         1,860      0.10           615              12.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,400     100           1,560     100             471      10.62＋  1.68＋  0.10

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,802.9    12.40%  82.89%   4.71%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

［労務補正］      51.56        21,735     22.60        26,145      8.73        25,725              82.89

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      51.56＋ 22.60＋  8.73

［材料補正］       4.61           138      0.10           150           4.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        4.61＋  0.10

［全体調整］      100- 12.40- 82.89-  4.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    3,372.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

現場→改良土ｾﾝﾀｰ                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,745                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,745 =         3,372.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           138       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

05-実施-下水-0018-当初

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

V0003      施工　第0-0006号内訳表

最大粒径40㎜以下                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

最大粒径40㎜以下(受入費含む)            

ほぐし土                                

        1.2       m3            3,800               4,560

F0KAIRYOU40

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,560



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

改良土ｾﾝﾀｰ→現場                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,794                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,794 =           2,516

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           138       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    1,659.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

現場→残土処理地                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,843                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =12         11.5km以下                              

【補正式】

            1,843 =         1,659.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           138       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

05-実施-下水-0018-当初

処分費(m3)                              

SWB020051  施工　第0-0009号内訳表

残土                                    

                                        

                                             100         m3    

05年08月20日適用

建設発生土受入管理費                    

見積1,000円/m3                          

                                        

      100.000     m3            1,000             100,000

TFJA0404369

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            100,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

      432       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          434.7               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            434.7 =             432

［労務補正］     100.00        21,735      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

   57,074       5.91%  23.63%  70.46%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0011号内訳表

据付                                    

内空幅･内空高0<B≦1.25 0<H≦1.25        

                                               1          m    

05年08月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       44,900            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  2.94%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.68%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m

材料費別途計上                          

                                        

RC B600×H600×L2000 T-25

          

            0            80,400     

TY000356000t'

TZP93560000

        円／個

Z1

 70.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       17,400                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =1          0<B≦1.25 0<H≦1.25                     

基礎材種別                              =3          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           17,400 =          57,074

［機械補正］       2.94        44,900        5.91

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000        2.94

［労務補正］       6.05        21,735      3.02        26,145      2.68        25,935              23.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500       6.05＋  3.02＋  2.68

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

   57,074       5.91%  23.63%  70.46%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0011号内訳表

据付                                    

内空幅･内空高0<B≦1.25 0<H≦1.25        

                                               1          m    

05年08月20日適用

［材料補正］      70.46             0       70.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          80,400       70.46

［全体調整］      100-  5.91- 23.63- 70.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

05-実施-下水-0018-当初

安定ﾈｯﾄ工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾏｯﾄﾚｽ工　補強材敷設)  

V0ATTNET   施工　第0-0012号内訳表

小運搬・切断・折曲・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設含む     

                                        

見積歩掛                                       1         m2    

05年08月20日適用

土木ｼｰﾄ                                 

ﾃﾝｻｰSS-1　幅400㎝                       

建設物価                                

        1.1       m2              760                 836

F0SS1      

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.0075    人           21,735                 163

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)(材料費金額×10%)      

       10         ％              836                  83

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,082



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

05-実施-下水-0018-当初

安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             

V0ATTSET   施工　第0-0013号内訳表

小運搬・切断含む                        

                                        

見積歩掛                                       1         m2    

05年08月20日適用

土木ｼｰﾄ                                 

ﾀﾌﾈﾙEX(EX-40)　厚2.0mm　PP              

建設物価                                

        1.1       m2              530                 583

F0EX40     

                                        

              

   

0 省略                  

固定用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                           

□20×L300                              

見積180円/本                            

        1         本              180                 180

F0ANKPN    

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.004     人           21,735                  86

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                849



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    1,253.4     5.37%  67.26%  27.37%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.34%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.65%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.87%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 22.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,467                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,467 =         1,253.4

［機械補正］       5.34        10,400        5.37

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.34

［労務補正］      32.29        21,735     13.99        26,145     12.65        25,725      7.87        25,935                  67.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   32.29＋ 13.99＋ 12.65＋  7.87

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

    1,253.4     5.37%  67.26%  27.37%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［材料補正］      22.97         1,900      4.37           138          27.37

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       22.97＋  4.37

［全体調整］      100-  5.37- 67.26- 27.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

05-実施-下水-0018-当初

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

SWB251330  施工　第0-0015号内訳表

陸上，III型                             

圧入長6m以下                            

                                              10         枚    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.286     人           25,935               7,417

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.286     人           26,145               7,477

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.571     人           26,565              15,168

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.286     日          188,900              54,025

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.286     日           87,910              25,142

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %          109,229               1,071

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚            110,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             11,030

施工場所                                =1          陸上                                    

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

圧入長                                  =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

05-実施-下水-0018-当初

鋼矢板引抜き                            

SWB251370  施工　第0-0016号内訳表

陸上，III型                             

引抜長6m以下                            

                                              10         枚    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.172     人           25,935               4,460

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.172     人           26,145               4,496

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.345     人           26,565               9,164

RR0106     

                                        

              

12 

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.172     日          188,900              32,490

SWK250240  

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.172     日           87,910              15,120

SWK250560  

                                        

              

12 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        0.2        %           65,730                 130

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             65,860

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              6,586

施工場所                                =1          陸上                                    

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

引抜長                                  =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                              10         枚    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.167     人           25,935               4,331

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.167     人           26,145               4,366

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.333     人           21,735               7,237

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バイブロハンマ杭打機運転                

                                        

                                        

        0.167     日           69,980              11,686

SWM117050  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             27,620

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,762

作業区分                                =1          打込み                                  

打込･引抜長                             =3          4m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

05-実施-下水-0018-当初

バイブロハンマ杭打機運転                

SWM117050  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           25,725              25,725

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       56.000      l              138               7,728

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3                

                                        

        1.64    供用日         11,200              18,368

MMJ0202029 

                                        

              

1  

0 省略                  

バイブロハンマ                          

油圧ショベル装着式（超低騒音型)88.3ｋＮ 

                                        

        1.50    供用日         12,100              18,150

MMJ0599999 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             69,980

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着 88.3kN(超低騒音)          

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                              10         枚    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.192     人           25,935               4,979

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.192     人           26,145               5,019

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.385     人           21,735               8,367

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バイブロハンマ杭打機運転                

                                        

                                        

        0.192     日           69,980              13,436

SWM117050  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             31,810

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,181

作業区分                                =1          打込み                                  

打込･引抜長                             =4          5m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                              10         枚    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.130     人           25,935               3,371

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.130     人           26,145               3,398

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.260     人           21,735               5,651

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バイブロハンマ杭打機運転                

                                        

                                        

        0.130     日           69,980               9,097

SWM117050  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             21,520

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,152

作業区分                                =2          引抜き                                  

打込･引抜長                             =4          5m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

05-実施-下水-0018-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0021号内訳表

III型                                   

使用回数1回                             

                                               1         枚    

05年08月20日適用

鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)              

90日以内                                

新潟市設計単価                          

        0.360    t･日           3,420               1,231

TFJA0404493

90*38                                   

              

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.360      t           13,140               4,730

TFJA0404494

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              5,961

鋼矢板の種類                            =2          III型                                   

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=6          鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=38         供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]=3650       鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝4.5ｍ               

V1011      施工　第0-0022号内訳表

90日以内                                

補助工法無                              

                                               1         式    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

90日以内                                

                                        

       53         日              458              24,274

V1021      施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法無                              

        3.47      ｔ           15,812              54,867

V1015      施工　第0-0024号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             79,141

01=4.5        矢板長さ（ｍ）                          

02=3.47       1セット重量(ｔ)                         

03=53         賃料日数(日)                            

04=3.47       1現場当たり修理費及び損耗費数量（ｔ）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V1021      施工　第0-0023号内訳表

90日以内                                

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

        3.47     t･日             132                 458

TLC2030002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日                458

01=3.47       1セット重量(t)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

05-実施-下水-0018-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

V1015      施工　第0-0024号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法無                              

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        2.75      ｔ            5,750              15,812

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             15,812



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝5ｍ                 

V1011      施工　第0-0025号内訳表

90日以内                                

補助工法無                              

                                               1         式    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

90日以内                                

                                        

       53         日            2,292             121,476

V1021      施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法無                              

       19.98      ｔ           15,812             315,923

V1015      施工　第0-0024号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            437,399

01=5          矢板長さ（ｍ）                          

02=17.37      1セット重量(ｔ)                         

03=53         賃料日数(日)                            

04=19.98      1現場当たり修理費及び損耗費数量（ｔ）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V1021      施工　第0-0026号内訳表

90日以内                                

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

       17.37     t･日             132               2,292

TLC2030002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              2,292

01=17.37      1セット重量(t)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

05-実施-下水-0018-当初

切梁･腹起し設置･撤去                    

SWB251930  施工　第0-0027号内訳表

設置･撤去，火打ブロック無               

                                        

                                              10          t    

05年08月20日適用

切梁･腹起し設置                         

火打ブロック無                          

                                        

       10.000      t           29,930             299,300

SWB251931  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁･腹起し撤去                         

火打ブロック無                          

                                        

       10.000      t           17,900             179,000

SWB251932  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            478,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             47,830

作業区分                                =3          設置･撤去                               

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

05-実施-下水-0018-当初

切梁･腹起し設置                         

SWB251931  施工　第0-0028号内訳表

火打ブロック無                          

                                        

                                              10          t    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           25,935              44,089

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        3.200     人           26,565              85,008

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.700     人           28,455              48,373

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           21,735              36,949

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.700     日           44,900              76,330

TLC1130006 

44900*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          214,419               8,551

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            299,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             29,930

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

05-実施-下水-0018-当初

切梁･腹起し撤去                         

SWB251932  施工　第0-0029号内訳表

火打ブロック無                          

                                        

                                              10          t    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.900     人           26,565              50,473

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.000     人           28,455              28,455

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           21,735              21,735

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.000     日           44,900              44,900

TLC1130006 

44900*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          126,598               7,502

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            179,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             17,900

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

05-実施-下水-0018-当初

山留材賃料                              

V0WB2519102 施工　第0-0030号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

H-300 転用無し                          

                                               1         式    

05年08月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

90日以内 (80~200kg/m)                   

                                        

       32.88     t･日             120               3,945

TLC2130002 

                                        

              

   

0 省略                  

山留主部材                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        1.37      ｔ            5,123               7,018

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)賃料                     

90日以内                                

                                        

        7.23    ｔ・日            355               2,566

V0YMDMC90  施工　第0-0032号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.3        t           10,622               3,186

V0YMDMSA   施工　第0-0033号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材B)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.05       t          303,000              15,150

V0YMDMSB   施工　第0-0034号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             31,870

01=32.88      山留主部材　供用数量(t・日)             

02=1.37       山留主部材　修理費及び損耗費(t)         

03=7.23       山留副部材(A)　供用数量(t・日)          

04=0.3        山留副部材(A)　修理費及び損耗費(t)      

05=0.05       山留副部材(B)　修理費及び損耗費(t)      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

05-実施-下水-0018-当初

山留主部材                              

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

05年08月20日適用

H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       

                                        

新潟市設計単価                          

        1.09      ｔ            4,700               5,123

F0YDM2540  

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              5,123



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0118

05-実施-下水-0018-当初

山留材(副部材A)賃料                     

V0YMDMC90  施工　第0-0032号内訳表

90日以内                                

                                        

積算基準建設機械損料表                         1       ｔ・日  

05年08月20日適用

鋼製山留材                              

[部品(賃料)]（1～90日）                 

                                        

        1.48     t･日             240                 355

TNK20111   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       ｔ・日              355



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119

05-実施-下水-0018-当初

山留材(副部材A)                         

V0YMDMSA   施工　第0-0033号内訳表

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

積算基準建設機械損料表                         1          t    

05年08月20日適用

鋼製山留材                              

部品　[整備費]                          

                                        

        1.13      ｔ            9,400              10,622

TNK20131   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             10,622



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

05-実施-下水-0018-当初

山留材(副部材B)                         

V0YMDMSB   施工　第0-0034号内訳表

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

積算基準建設機械損料表                         1          t    

05年08月20日適用

鋼製山留材                              

部品　[不足弁償金(新品)]                

                                        

        1.01      ｔ          300,000             303,000

TNK20132   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            303,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0121

05-実施-下水-0018-当初

山留材賃料                              

V0WB2519102 施工　第0-0035号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

H-300 転用有り                          

                                               1         式    

05年08月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

90日以内 (80~200kg/m)                   

                                        

       99.36     t･日             120              11,923

TLC2130002 

                                        

              

   

0 省略                  

山留主部材                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.83      ｔ            5,123               4,252

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)賃料                     

90日以内                                

                                        

       21.86    ｔ・日            355               7,760

V0YMDMC90  施工　第0-0032号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.18       t           10,622               1,911

V0YMDMSA   施工　第0-0033号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材B)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.17       t          303,000              51,510

V0YMDMSB   施工　第0-0034号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             77,360

01=99.36      山留主部材　供用数量(t・日)             

02=0.83       山留主部材　修理費及び損耗費(t)         

03=21.86      山留副部材(A)　供用数量(t・日)          

04=0.18       山留副部材(A)　修理費及び損耗費(t)      

05=0.17       山留副部材(B)　修理費及び損耗費(t)      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0122

05-実施-下水-0018-当初

山留材賃料                              

V0WB2519102 施工　第0-0036号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

H-200 転用有り                          

                                               1         式    

05年08月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

90日以内 (80~200kg/m)                   

                                        

      142.56     t･日             120              17,107

TLC2130002 

                                        

              

   

0 省略                  

山留主部材                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        5.15      ｔ            5,123              26,383

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)賃料                     

90日以内                                

                                        

       31.36    ｔ・日            355              11,132

V0YMDMC90  施工　第0-0032号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        1.13       t           10,622              12,002

V0YMDMSA   施工　第0-0033号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材B)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.23       t          303,000              69,690

V0YMDMSB   施工　第0-0034号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            136,400

01=142.56     山留主部材　供用数量(t・日)             

02=5.15       山留主部材　修理費及び損耗費(t)         

03=31.36      山留副部材(A)　供用数量(t・日)          

04=1.13       山留副部材(A)　修理費及び損耗費(t)      

05=0.23       山留副部材(B)　修理費及び損耗費(t)      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0123

05-実施-下水-0018-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

05年08月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

        1.00       t          -37,000             -37,000

T9999003   

37000*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -37,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

05-実施-下水-0018-当初

覆工板･受桁設置･撤去                    

SWB251990  施工　第0-0038号内訳表

設置･撤去                               

                                        

(設置面積700m2以下)                          100         m2    

05年08月20日適用

覆工板･受桁設置                         

                                        

                                        

      100.000     m2            5,092             509,200

SWB251991  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

覆工板･受桁撤去                         

                                        

                                        

      100.000     m2            3,147             314,700

SWB251992  施工　第0-0040号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            823,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              8,239

作業区分                                =3          設置･撤去                               

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0125

05-実施-下水-0018-当初

覆工板･受桁設置                         

SWB251991  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

(設置面積700m2以下)                          100         m2    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.900     人           25,935              75,211

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        4.600     人           26,565             122,199

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        2.100     人           28,455              59,755

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           21,735             110,848

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        2.900     日           44,900             130,210

TLC1130006 

44900*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %          368,013              10,977

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            509,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,092

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0126

05-実施-下水-0018-当初

覆工板･受桁撤去                         

SWB251992  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

(設置面積700m2以下)                          100         m2    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.800     人           25,935              46,683

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        2.700     人           26,565              71,725

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.300     人           28,455              36,991

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.200     人           21,735              69,552

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.800     日           44,900              80,820

TLC1130006 

44900*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          224,951               8,929

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            314,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,147

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0127

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0041号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  6.03%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.48%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.80%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.89%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 12.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,239                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,239 =         1,109.4

［機械補正］       6.03        10,400        6.07

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        6.03

［労務補正］      36.48        21,735     15.80        26,145     14.30        25,725      8.89        25,935                  75.99

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   36.48＋ 15.80＋ 14.30＋  8.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0128

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0041号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［材料補正］      12.97         1,900      4.94           138          17.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       12.97＋  4.94

［全体調整］      100-  6.07- 75.99- 17.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

05-実施-下水-0018-当初

覆工板賃料                              

V0HKKBNT   施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

05年08月20日適用

覆工板 鋼製滑り止め                     

補強型 180日以内                        

                                        

      192        m2･月          1,470             282,240

TLC2213003 

                                        

              

   

0 省略                  

覆工板修理費及び損耗費                  

                                        

                                        

      105.6       m2            1,342             141,715

V0HKKBNSS  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            424,000

01=192        覆工板　供用数量(m2・月)                

02=105.6      覆工板　修理費及び損耗費(m2)            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

05-実施-下水-0018-当初

覆工板修理費及び損耗費                  

V0HKKBNSS  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

覆工板                                  

鋼製滑り止め加工　[整備費]              

                                        

        1.22      m2            1,100               1,342

TNK30021   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,342



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

05-実施-下水-0018-当初

覆工板　受桁・桁受賃料                  

V0HKBNKKT  施工　第0-0044号内訳表

転用無し                                

                                        

                                               1         式    

05年08月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

180日以内 (80~200kg/m)                  

                                        

       55.8      t･日             120               6,696

TLC2130003 

                                        

              

   

0 省略                  

山留主部材                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.93      ｔ            5,123               4,764

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             11,460

01=55.8       山留主部材　供用数量(t・日)             

02=0.93       山留主部材　修理費及び損耗費(t)         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

05-実施-下水-0018-当初

覆工板　受桁・桁受賃料                  

V0HKBNKKT  施工　第0-0045号内訳表

転用有り                                

                                        

                                               1         式    

05年08月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

180日以内 (80~200kg/m)                  

                                        

      288        t･日             120              34,560

TLC2130003 

                                        

              

   

0 省略                  

山留主部材                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        4.8       ｔ            5,123              24,590

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             59,150

01=288        山留主部材　供用数量(t・日)             

02=4.8        山留主部材　修理費及び損耗費(t)         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

05-実施-下水-0018-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

05年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           26,145               2,875

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           21,735               1,086

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              112                 112

MMJ1305002 

112*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              764                 764

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            4,837                 870

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,707

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0134

      218.06   25.15%  51.34%  23.51%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.15%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 23.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          243.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            243.5 =          218.06

［機械補正］      25.15        10,400       25.15

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       25.15

［労務補正］      51.34        25,725       51.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       51.34

［材料補正］      23.51           138       23.51

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       23.51

［全体調整］      100- 25.15- 51.34- 23.51

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0135

      323.01   17.74%  70.87%  11.39%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        7,170             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 17.74%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 50.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.06%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          344.6               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =2          自立式                                  

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            344.6 =          323.01

［機械補正］      17.74         7,170       17.74

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       17.74

［労務補正］      50.81        25,725     20.06        21,735          70.87

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       50.81＋ 20.06

［材料補正］      11.39           138       11.39

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.39

［全体調整］      100- 17.74- 70.87- 11.39

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0136

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0049号内訳表

a400×c900㎜                            

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,742              57,420

TQJ1366001 

5742*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a400×c900㎜                            

新潟市設計単価                          

        5.000     本           21,900             109,500

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        0.350     m3           13,650               4,777

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.912     m3            1,900               1,732

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   71

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            173,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             17,350

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.33       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.76       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0137

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0050号内訳表

a500×c1100㎜                           

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a500×c1100㎜                           

新潟市設計単価                          

        5.000     本           29,400             147,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        0.816     m3           13,650              11,138

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.572     m3            1,900               2,986

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            235,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             23,540

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.77       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.31       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0138

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0051号内訳表

a500×c1200㎜                           

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a500×c1200㎜                           

新潟市設計単価                          

        5.000     本           31,700             158,500

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        0.837     m3           13,650              11,425

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.608     m3            1,900               3,055

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   30

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            247,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             24,720

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.79       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.34       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0139

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0052号内訳表

土留型a400×c900㎜                      

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

土留型自由勾配側溝                      

400×900×2000                          

見積48,800円/本                         

        5.000     本           48,800             244,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        0.594     m3           13,650               8,108

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.452     m3            1,900               2,758

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   44

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            329,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             32,910

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.56       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.21       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0140

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0053号内訳表

土留型a400×c1000㎜                     

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

土留型自由勾配側溝                      

400×1000×2000                         

見積52,500円/本                         

        5.000     本           52,500             262,500

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        0.615     m3           13,650               8,394

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.512     m3            1,900               2,872

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   44

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            348,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             34,800

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.58       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.26       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0141

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0054号内訳表

土留型a400×c1100㎜                     

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

土留型自由勾配側溝                      

400×1100×2000                         

見積62,600円/本                         

        5.000     本           62,600             313,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        0.657     m3           13,650               8,968

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.596     m3            1,900               3,032

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            399,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             39,920

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.62       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.33       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0142

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0055号内訳表

土留型a500×c1200㎜                     

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

土留型自由勾配側溝                      

500×1200×2000                         

見積74,600円/本                         

        5.000     本           74,600             373,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        1.420     m3           13,650              19,383

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        2.592     m3            1,900               4,924

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            471,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             47,150

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=1.34       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=2.16       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0143

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0056号内訳表

横断用a400×c1100㎜                     

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            

a400×c1100㎜                           

新潟市設計単価                          

        5.000     本           96,600             483,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        0.774     m3           13,650              10,565

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.996     m3            1,900               1,892

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   53

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            569,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             56,970

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.73       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.83       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0144

05-実施-下水-0018-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0057号内訳表

横断用a500×c1200㎜                     

                                        

                                              10          m    

05年08月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,419              74,190

TQJ1366002 

7419*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            

a500×c1200㎜                           

新潟市設計単価                          

        5.000     本          116,000             580,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     

新潟市設計単価                          

                                        

        1.357     m3           13,650              18,523

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.716     m3            1,900               3,260

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   27

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            676,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             67,600

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=1.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.43       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0145

05-実施-下水-0018-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0058号内訳表

400×500                                

                                        

                                             100         枚    

05年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              846.3            84,630

TQJ1367002 

846.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

400×500 車道用                         

新潟市設計単価                          

      100.000     枚            1,775             177,500

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   70

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            262,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,622

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0146

05-実施-下水-0018-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0059号内訳表

500×500                                

                                        

                                             100         枚    

05年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              846.3            84,630

TQJ1367002 

846.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

500×500 車道用                         

新潟市設計単価                          

      100.000     枚            2,415             241,500

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   70

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            326,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,262

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0147

05-実施-下水-0018-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0060号内訳表

400×500                                

                                        

                                             100         枚    

05年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              351              35,100

TQJ1367001 

351*1                                   

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

新潟市設計単価                          

      100.000     枚           13,800           1,380,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  900

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,416,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             14,160

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0148

05-実施-下水-0018-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0061号内訳表

500×500                                

                                        

                                             100         枚    

05年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              351              35,100

TQJ1367001 

351*1                                   

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

新潟市設計単価                          

      100.000     枚           20,400           2,040,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  900

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,076,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             20,760

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0149

05-実施-下水-0018-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0062号内訳表

400×1000                               

                                        

                                             100         枚    

05年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              846.3            84,630

TQJ1367002 

846.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型　固定式               

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

新潟市設計単価                          

      100.000     枚           25,800           2,580,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  370

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,665,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             26,650

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0150

05-実施-下水-0018-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0063号内訳表

500×1000                               

                                        

                                             100         枚    

05年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              846.3            84,630

TQJ1367002 

846.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型　固定式               

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

新潟市設計単価                          

      100.000     枚           32,100           3,210,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  370

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          3,295,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             32,950

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0151

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V06011G    施工　第0-0064号内訳表

B600×L600×H1100                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.71      m3           28,840              20,476

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        7.2       m2            7,910              56,952

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.2       m2            1,467               1,760

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        2         本            2,920               5,840

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   26

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            116,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0152

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,400             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.78%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.70%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,650            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.94%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,840                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,840 =          29,703

［機械補正］       4.07        11,400        4.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.07

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0153

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年08月20日適用

［労務補正］      11.78        21,735     10.81        26,145      7.98        25,935      6.70        25,725                  39.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500     100          24,600 　   11.78＋ 10.81＋  7.98＋  6.70

［材料補正］      53.94        13,650      1.78           138          55.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       53.94＋  1.78

［全体調整］      100-  4.31- 39.87- 55.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0154

    7,866.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       26,355            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,910                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,910 =         7,866.7

［労務補正］      45.15        26,355     30.47        21,735     11.34        25,935             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      45.15＋ 30.47＋ 11.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0155

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V06013G    施工　第0-0067号内訳表

B600×L600×H1300                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.81      m3           28,840              23,360

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        8.4       m2            7,910              66,444

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.2       m2            1,467               1,760

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        3         本            2,920               8,760

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   30

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            131,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0156

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V07014G    施工　第0-0068号内訳表

B700×L700×H1400                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.99      m3           28,840              28,551

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       10.0       m2            7,910              79,100

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.4       m2            1,467               2,053

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B700×L700㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           40,800              40,800

T7092      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        3         本            2,920               8,760

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            160,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0157

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V07015G    施工　第0-0069号内訳表

B700×L700×H1500                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.1       m3           28,000              30,800

SCB240010  施工　第0-0070号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       10.7       m2            8,752              93,646

SCB240210  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.4       m2            1,467               2,053

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B700×L700㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           40,800              40,800

T7092      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        4         本            2,920              11,680

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   75

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            179,900



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0158

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0070号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,400             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,650            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,000                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,000 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,400        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0159

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0070号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年08月20日適用

［労務補正］      11.11        26,145     10.09        21,735      7.32        25,935      6.89        25,725                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        13,650      1.83           138          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0160

    8,707.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       26,355            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,752                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            8,752 =         8,707.9

［労務補正］      47.44        26,355     24.80        21,735      9.07        25,935             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      47.44＋ 24.80＋  9.07

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0161

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝5.5ｍ               

V1011      施工　第0-0072号内訳表

90日以内                                

補助工法無                              

                                               1         式    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

90日以内                                

                                        

       36         日            2,518              90,648

V1021      施工　第0-0073号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法無                              

       24.8       ｔ           15,812             392,137

V1015      施工　第0-0024号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            482,785

01=5.5        矢板長さ（ｍ）                          

02=19.08      1セット重量(ｔ)                         

03=36         賃料日数(日)                            

04=24.8       1現場当たり修理費及び損耗費数量（ｔ）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0162

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V1021      施工　第0-0073号内訳表

90日以内                                

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

       19.08     t･日             132               2,518

TLC2030002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              2,518

01=19.08      1セット重量(t)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0163

    2,000.3    21.91%  70.90%   7.19%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0074号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 21.91%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 32.39%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,084                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,084 =         2,000.3

［機械補正］      21.91         9,230       21.91

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,920       21.91

［労務補正］      38.51        25,725     32.39        21,735          70.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       38.51＋ 32.39

［材料補正］       7.19           138        7.19

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.19

［全体調整］      100- 21.91- 70.90-  7.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0164

05-実施-下水-0018-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂(洗い)　細目              

新潟市設計単価                          

                                        

        1.263     m3            4,100               5,178

TZJ2150002 

                                        

              

1  

0 省略                  

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,236.5             2,236

TQJ2007002 

2236.5*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             7,414

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =1          埋め戻し用砂                            

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0165

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0076号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  9.89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.24%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,658                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,658 =         3,539.8

［機械補正］       9.89         9,230      0.65           523          10.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,920     100             515        9.89＋  0.65

［労務補正］      48.85        21,735     19.39        26,145     17.37        25,725              85.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      48.85＋ 19.39＋ 17.37

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0166

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0076号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

［材料補正］       3.24           138      0.61           150           3.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        3.24＋  0.61

［全体調整］      100- 10.54- 85.61-  3.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0167

    4,896      25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0077号内訳表

現場→改良土ｾﾝﾀｰ                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,474                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            5,474 =           4,896

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        22,680       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           138       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0168

    2,937.6    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0078号内訳表

現場→残土処理地                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,285                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =11         13.0km以下                              

【補正式】

            3,285 =         2,937.6

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        22,680       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           138       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0169

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0079号内訳表

管径200mm                               

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径200mm                             

                                        

        1.000      m            4,387.8             4,387

TQJ2005002 

4387.8*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,387

規格･仕様                               =2          呼び径 200mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0170

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0080号内訳表

管径250mm                               

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径250mm                             

                                        

        1.000      m            6,164.55            6,164

TQJ2005003 

6164.55*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,164

規格･仕様                               =3          呼び径 250mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0171

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0081号内訳表

管径350mm                               

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径350mm                             

                                        

        1.000      m           11,381.5            11,381

TQJ2005005 

11381.5*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,390

規格･仕様                               =5          呼び径 350mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0172

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

V0VU450G   施工　第0-0082号内訳表

呼び径450mm                             

                                        

                                               4         ｍ    

05年08月20日適用

硬質塩化ビニル管布設工                  

                                        

                                        

        4         ｍ            4,444              17,776

SWG113150  施工　第0-0083号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      

片受け直管　呼び径450mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

        1         本           56,200              56,200

F0VU450    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         ｍ             73,980

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             18,495



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0173

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ビニル管布設工                  

SWG113150  施工　第0-0083号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.270     人           25,935               7,002

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.540     人           26,145              14,118

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.540     人           21,735              11,736

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        0.270     日           41,690              11,256

SWM113150  施工　第0-0084号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           32,856                 328

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             44,440

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,444

 呼び径                                  =2          φ450mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0174

05-実施-下水-0018-当初

バックホウ運転                          

SWM113150  施工　第0-0084号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           25,725              25,725

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       37.000      l              138               5,106

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

        1.640     日            6,620              10,856

TLC1010008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,690



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0175

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

V0VU500G   施工　第0-0085号内訳表

呼び径500mm                             

                                        

                                               4         ｍ    

05年08月20日適用

硬質塩化ビニル管布設工                  

                                        

                                        

        4         ｍ            4,608              18,432

SWG113150  施工　第0-0086号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      

片受け直管　呼び径500mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

        1         本           70,850              70,850

F0VU500    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         ｍ             89,290

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             22,322



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0176

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ビニル管布設工                  

SWG113150  施工　第0-0086号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.280     人           25,935               7,261

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.560     人           26,145              14,641

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.560     人           21,735              12,171

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        0.280     日           41,690              11,673

SWM113150  施工　第0-0084号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           34,073                 334

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             46,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,608

 呼び径                                  =3          φ500mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0177

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

V0VU600G   施工　第0-0087号内訳表

呼び径600mm                             

                                        

                                               4         ｍ    

05年08月20日適用

硬質塩化ビニル管布設工                  

                                        

                                        

        4         ｍ            4,938              19,752

SWG113150  施工　第0-0088号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      

片受け直管　呼び径600mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

        1         本          109,000             109,000

F0VU600    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   48

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         ｍ            128,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             32,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0178

05-実施-下水-0018-当初

硬質塩化ビニル管布設工                  

SWG113150  施工　第0-0088号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.300     人           25,935               7,780

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           26,145              15,687

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           21,735              13,041

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        0.300     日           41,690              12,507

SWM113150  施工　第0-0084号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           36,508                 365

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             49,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,938

 呼び径                                  =4          φ600mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0179

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V06010G    施工　第0-0089号内訳表

B600×L600×H1000                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.55      m3           28,840              15,862

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        6.5       m2            7,910              51,415

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.0       m2            1,353               1,353

SCB221110  施工　第0-0090号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        2         本            2,920               5,840

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            105,700



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0180

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0090号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.84%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.35%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 18.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,353                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,353 =         1,181.4

［機械補正］       5.66        10,400        5.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.66

［労務補正］      34.25        21,735     14.84        26,145     13.43        25,725      8.35        25,935                  71.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   34.25＋ 14.84＋ 13.43＋  8.35

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0181

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0090号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［材料補正］      18.28         1,900      4.64           138          22.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       18.28＋  4.64

［全体調整］      100-  5.69- 71.36- 22.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0182

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V06013G2   施工　第0-0091号内訳表

B600×L600×H1300                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.96      m3           28,840              27,686

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        8.9       m2            7,910              70,399

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.2       m2            1,467               1,760

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        3         本            2,920               8,760

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   49

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            139,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0183

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V06014G    施工　第0-0092号内訳表

B600×L600×H1400                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.0       m3           28,000              28,000

SCB240010  施工　第0-0070号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        9.4       m2            8,752              82,268

SCB240210  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.2       m2            1,467               1,760

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        3         本            2,920               8,760

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   66

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            152,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0184

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V06017G    施工　第0-0093号内訳表

B600×L600×H1700                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.8       m3           28,000              50,400

SCB240010  施工　第0-0070号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       11.4       m2            8,752              99,772

SCB240210  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.2       m2            1,467               1,760

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              846.3               846

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        4         本            2,920              11,680

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   42

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            194,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0185

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V0709S     施工　第0-0094号内訳表

B700×L700×H900                        

                                        

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.55      m3           28,840              15,862

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        6.0       m2            7,910              47,460

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.3       m2            1,353               1,758

SCB221110  施工　第0-0090号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        2         枚              351                 702

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B400×L800                         

                                        

        2         枚           28,200              56,400

T3312      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            122,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0186

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V0809S     施工　第0-0095号内訳表

B800×L800×H900                        

                                        

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.64      m3           28,840              18,457

SCB240010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        6.8       m2            7,910              53,788

SCB240210  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.5       m2            1,353               2,029

SCB221110  施工　第0-0090号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        2         枚              351                 702

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B450×L900                         

                                        

        2         枚           34,200              68,400

T3313      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   24

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            143,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0187

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V01013S    施工　第0-0096号内訳表

B1000×L1000×H1300                     

                                        

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.4       m3           28,000              39,200

SCB240010  施工　第0-0070号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       12.6       m2            8,752             110,275

SCB240210  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        2.3       m2            1,467               3,374

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              846.3             1,692

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B550×L1100                        

                                        

        2         枚           49,200              98,400

T3315      

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        3         本            2,920               8,760

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   99

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            261,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0188

05-実施-下水-0018-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V01415S    施工　第0-0097号内訳表

B1400×L1000×H1500                     

                                        

                                               1         基    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.8       m3           28,000              50,400

SCB240010  施工　第0-0070号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       14.3       m2            8,752             125,153

SCB240210  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        2.9       m2            1,467               4,254

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              846.3             1,692

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋　S2型                          

B700×L1000　ﾒｯｷ品・2枚1組              

見積54,700円/枚                         

        2         枚           54,700             109,400

F0SMHT1415 

                                        

              

   

0 省略                  

足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

        4         本            2,920              11,680

F0ASKK40   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            302,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0189

05-実施-下水-0018-当初

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

S8050      施工　第0-0098号内訳表

BFB-300 300×300×2000                  

                                        

                                              10         ｍ    

05年08月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,774              37,740

TQJ1365003 

3774*1                                  

              

   

0 省略                  

ベンチフリュ―ム改良型（ＢＦＢ）        

300×300×2000                          

                                        

        5.000     本            5,470              27,350

TN8596     

                                        

              

   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.600     m3            1,900               1,140

TZJ2122003 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             66,230

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,623

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ種類                           =29         BFB-300 300×300×2000                  

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

基礎材の種類                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0190

    3,323.9    19.86%  76.25%   3.89%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0099号内訳表

据付，50kg以上80kg以下                  

                                        

                                               1         基    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

          

        6,620             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 16.02%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  5.84%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  0.74%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,545                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量(kg/基)                         =1          50kg以上80kg以下                        

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,545 =         3,323.9

［機械補正］      16.02         6,620       19.86

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       16.02

［労務補正］      51.86        25,725      5.84        21,735      3.06        25,935      0.74        26,145                  76.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500     100          24,700 　   51.86＋  5.84＋  3.06＋  0.74

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0191

    3,323.9    19.86%  76.25%   3.89%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0099号内訳表

据付，50kg以上80kg以下                  

                                        

                                               1         基    

05年08月20日適用

［材料補正］       3.14           138        3.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        3.14

［全体調整］      100- 19.86- 76.25-  3.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0192

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0100号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,400             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,150            15,100     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,460                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,460 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,400        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0193

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0100号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年08月20日適用

［労務補正］      11.11        26,145     10.09        21,735      7.32        25,935      6.89        25,725                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        13,150      1.83           138          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0194

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0101号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       26,355            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,442                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,442 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        26,355     19.53        21,735      5.76        25,935             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0195

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06001M04 施工　第0-0102号内訳表

掘削深1.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            2,780               2,780

SWG117150  施工　第0-0103号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,337               1,337

SWG117150  施工　第0-0104号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,117



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0196

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0103号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           25,935              44,089

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           26,145              44,446

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           21,735             110,848

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.000    時間           7,145              78,595

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   22

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            278,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,780

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0197

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0104号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           25,935              23,341

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           26,145              23,530

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           21,735              58,684

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.900     日           31,200              28,080

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   65

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            133,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,337

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0198

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06002M04 施工　第0-0105号内訳表

掘削深2.0m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,175               3,175

SWG117150  施工　第0-0106号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,368               1,368

SWG117150  施工　第0-0107号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,543



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0199

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0106号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           25,935              51,870

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           26,145              52,290

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           21,735             130,410

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           7,145              82,882

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   48

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            317,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,175

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0200

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0107号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           25,935              23,341

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           26,145              23,530

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           21,735              58,684

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,200              31,200

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            136,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,368

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0201

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06003M04 施工　第0-0108号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,708               3,708

SWG117150  施工　第0-0109号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,368               1,368

SWG117150  施工　第0-0110号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,076



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0202

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0109号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           25,935              62,244

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           26,145              62,748

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.200     人           21,735             156,492

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       12.500    時間           7,145              89,312

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            370,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,708

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0203

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0110号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           25,935              23,341

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           26,145              23,530

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           21,735              58,684

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,200              31,200

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            136,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,368

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0204

05-実施-下水-0018-当初

土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    

V0X006004  施工　第0-0111号内訳表

設置段数(掘削深)1段(2.0m以下)           

                                        

                                               1         ｍ    

05年08月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              703                 703

SWG117350  施工　第0-0112号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              586                 586

SWG117350  施工　第0-0113号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,289



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0205

05-実施-下水-0018-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0112号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           25,935              15,561

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           26,145              15,687

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           21,735              39,123

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             70,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                703

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0206

05-実施-下水-0018-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0113号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           25,935              12,967

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           26,145              13,072

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           21,735              32,602

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             58,650

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                586

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0207

05-実施-下水-0018-当初

土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    

V0X060005  施工　第0-0114号内訳表

設置段数(掘削深)2段(3.5m以下)           

                                        

                                               1         ｍ    

05年08月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,408               1,408

SWG117350  施工　第0-0115号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,173               1,173

SWG117350  施工　第0-0116号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,581



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0208

05-実施-下水-0018-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0115号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.200     人           25,935              31,122

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           26,145              31,374

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.600     人           21,735              78,246

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   58

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            140,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,408

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0209

05-実施-下水-0018-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0116号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           26,145              26,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           21,735              65,205

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   15

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            117,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,173

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0210

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝1.5ｍ               

V1012      施工　第0-0117号内訳表

90日以内                                

補助工法有                              

                                               1         式    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

90日以内                                

                                        

       10         日               33                 330

V1021      施工　第0-0118号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法有                              

        0.25      ｔ           11,385               2,846

V1016      施工　第0-0119号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              3,176

01=1.5        矢板長さ（ｍ）                          

02=0.25       1セット重量(ｔ)                         

03=10         賃料日数(日)                            

04=0.25       1現場当たり修理費及び損耗費数量（ｔ）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0211

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V1021      施工　第0-0118号内訳表

90日以内                                

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

        0.25     t･日             132                  33

TLC2030002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日                 33

01=0.25       1セット重量(t)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0212

05-実施-下水-0018-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

V1016      施工　第0-0119号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法有                              

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        1.98      ｔ            5,750              11,385

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             11,385



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0213

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝2ｍ                 

V1012      施工　第0-0120号内訳表

90日以内                                

補助工法有                              

                                               1         式    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

90日以内                                

                                        

       14         日              157               2,198

V1021      施工　第0-0121号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法有                              

        2.08      ｔ           11,385              23,680

V1016      施工　第0-0119号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             25,878

01=2          矢板長さ（ｍ）                          

02=1.19       1セット重量(ｔ)                         

03=14         賃料日数(日)                            

04=2.08       1現場当たり修理費及び損耗費数量（ｔ）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0214

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V1021      施工　第0-0121号内訳表

90日以内                                

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

        1.19     t･日             132                 157

TLC2030002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日                157

01=1.19       1セット重量(t)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0215

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料　ｈ＝2.5ｍ               

V1012      施工　第0-0122号内訳表

90日以内                                

補助工法有                              

                                               1         式    

05年08月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

90日以内                                

                                        

       19         日              254               4,826

V1021      施工　第0-0123号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法有                              

        5.02      ｔ           11,385              57,152

V1016      施工　第0-0119号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             61,978

01=2.5        矢板長さ（ｍ）                          

02=1.93       1セット重量(ｔ)                         

03=19         賃料日数(日)                            

04=5.02       1現場当たり修理費及び損耗費数量（ｔ）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0216

05-実施-下水-0018-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V1021      施工　第0-0123号内訳表

90日以内                                

                                        

                                               1         日    

05年08月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

        1.93     t･日             132                 254

TLC2030002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日                254

01=1.93       1セット重量(t)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0217

05-実施-下水-0018-当初

軽量金属支保工賃料                      

V10290     施工　第0-0124号内訳表

2段                                     

                                        

                                               1         式    

05年08月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

1段目                                   

      100       本・日             57               5,700

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長770～1300㎜                       

1段目                                   

      100       本・日            110              11,000

K6059      

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

2段目                                   

       48       本・日             57               2,736

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長770～1300㎜                       

2段目                                   

       48       本・日            110               5,280

K6059      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       19       台・日            154               2,926

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             27,642

01=100        腹起し本数１段目　(本･日)               

02=100        切梁本数１段目　(本･日)                 

03=48         腹起し本数２段目　(本･日)               

04=48         切梁本数２段目　(本･日)                 

05=19         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料　（台･日）            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0218

05-実施-下水-0018-当初

軽量金属支保工基本料金                  

V1031      施工　第0-0125号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

05年08月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

        4         本              500               2,000

K6055      

                                        

              

   

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長770～1300㎜                       

                                        

        4         本              500               2,000

K6060      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              4,500

01=4          腹起し本数　基本料金(本)                

02=4          切梁本数　基本料金(本)                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0219

05-実施-下水-0018-当初

撤去管吊上げ積込み(鋼管(機械力))        

V0200KT    施工　第0-0126号内訳表

既設管撤去工                            

呼び径200mm                             

Ｒ5水道事業実務必携                           10         ｍ    

05年08月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.042     人           24,885               1,045

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.054     人           21,735               1,173

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t級 吊能力2.9t             

積算基準県版                            

        0.85     時間           7,299               6,204

VK0302013  施工　第0-0127号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              8,422

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                842



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0220

05-実施-下水-0018-当初

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

VK0302013  施工　第0-0127号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t級 吊能力2.9t             

積算基準県版                            

機－１                                         1        時間   

05年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.17      人           25,725               4,373

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.7        l              138                 786

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1        時間           2,140               2,140

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,299



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0221

05-実施-下水-0018-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0128号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           18,559.2            18,559

TQJ1611007 

16280*1.14                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             18,560

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0222

    3,176.1    43.25%  42.18%  14.57%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0129号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.25%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.18%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,532                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,532 =         3,176.1

［機械補正］      43.25        21,967       43.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.25

［労務補正］      42.18        22,680       42.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       42.18

［材料補正］      14.57           138       14.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.57

［全体調整］      100- 43.25- 42.18- 14.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0223

05-実施-下水-0018-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0130号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

新潟市設計単価                          

                                        

        1.00       t            1,300               1,300

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,300

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0224

05-実施-下水-0018-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0131号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           10,540.4            10,540

TQJ1611001 

8108*1.3                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             10,540

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0225

    2,598.6    43.25%  42.18%  14.57%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0132号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.25%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.18%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,890                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,890 =         2,598.6

［機械補正］      43.25        21,967       43.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.25

［労務補正］      42.18        22,680       42.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       42.18

［材料補正］      14.57           138       14.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.57

［全体調整］      100- 43.25- 42.18- 14.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0226

05-実施-下水-0018-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0133号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

新潟市設計単価                          

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0227

      135.45    0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0134号内訳表

撤去                                    

直管，50~150mm                          

                                               1          m    

05年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          136.8               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

【補正式】

            136.8 =          135.45

［労務補正］      71.77        21,735     28.23        25,935         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       71.77＋ 28.23

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0228

      270.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0135号内訳表

撤去                                    

直管，200~400mm                         

                                               1          m    

05年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          273.5               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

【補正式】

            273.5 =           270.9

［労務補正］      71.77        21,735     28.23        25,935         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       71.77＋ 28.23

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0229

05-実施-下水-0018-当初

処分費(t)                               

SWB020052  施工　第0-0136号内訳表

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

                                        

                                             100          t    

05年08月20日適用

産業廃棄物処分費                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。　新潟市設計単価      

      100.000      t           90,000           9,000,000

TFJA0404370

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100          t          9,000,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             90,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0230

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0137号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          580.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            580.5 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        26,145      9.77        25,935      8.28        21,735              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           150          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0231

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0137号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0232

05-実施-下水-0018-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0138号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

（新潟市設計単価　PH12.5未満）          

                                               1         式    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.173     日           32,350               5,596

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        1.10      m3           16,000              17,600

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             23,200

運搬距離(Km)                            =20.4       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =1.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0233

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0139号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.65%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,420             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.54%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          574.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            574.6 =          541.97

［機械補正］      23.65        18,900      9.54         6,420          33.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.65＋  9.54

［労務補正］      26.76        25,725     23.47        21,735      9.59        25,935              59.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500      26.76＋ 23.47＋  9.59

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0234

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0139号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［材料補正］       6.99           138        6.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.99

［全体調整］      100- 33.19- 59.82-  6.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0235

    2,644.4    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0140号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,937                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         12.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,937 =         2,644.4

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           138       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0236

05-実施-下水-0018-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0141号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0237

    1,960.3     5.78%  17.32%  76.90%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0142号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.34%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.81%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.59%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.78%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 250mm

          

      494,000         1,160,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 75.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,136                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0238

    1,960.3     5.78%  17.32%  76.90%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0142号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

【補正式】

            1,136 =         1,960.3

［機械補正］       2.34        19,200      1.81        14,600      0.59         5,100               5.78

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.34＋  1.81＋  0.59

［労務補正］       8.01        25,725      2.77        26,145      2.64        21,735      0.78        25,935                  17.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    8.01＋  2.77＋  2.64＋  0.78

［材料補正］      75.37       494,000      1.26           138          76.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,160,000     100             115       75.37＋  1.26

［全体調整］      100-  5.78- 17.32- 76.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0239

    1,388.6     1.72%  10.75%  87.53%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0143号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       32,300            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.15%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.18%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,930             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.18%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.31%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.78%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      470,000           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 86.96%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,372                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0240

    1,388.6     1.72%  10.75%  87.53%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0143号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

【補正式】

            1,372 =         1,388.6

［機械補正］       1.15        32,300      0.18         5,100      0.18         4,930               1.72

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.15＋  0.18＋  0.18

［労務補正］       4.06        21,735      2.31        26,145      2.28        25,725      0.78        25,935                  10.75

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    4.06＋  2.31＋  2.28＋  0.78

［材料補正］      86.96       470,000      0.50           138          87.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         480,000     100             115       86.96＋  0.50

［全体調整］      100-  1.72- 10.75- 87.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0241

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0144号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.82%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.83%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 30.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.57%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,700             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 29.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          268.3               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0242

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0144号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

【補正式】

            268.3 =          161.46

［機械補正］       8.82        19,200      6.83        14,600      2.23         5,100              17.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.82＋  6.83＋  2.23

［労務補正］      30.23        25,725      9.17        26,145      6.68        21,735      1.57        25,935                  47.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   30.23＋  9.17＋  6.68＋  1.57

［材料補正］      29.73         3,700      4.74           138          34.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       29.73＋  4.74

［全体調整］      100- 17.88- 47.65- 34.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0243

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0145号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       32,300            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.05%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,930             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,781                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0244

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0145号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,781 =         1,513.4

［機械補正］       1.05        32,300      0.16         5,100      0.16         4,930               1.64

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.05＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.72        21,735      2.12        26,145      2.09        25,725      0.72        25,935                  10.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.72＋  2.12＋  2.09＋  0.72

［材料補正］      79.82       575,000      7.61           107      0.46           138              87.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.82＋  7.61＋  0.46

［全体調整］      100-  1.64- 10.38- 87.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0245

    1,468.3     1.96%  15.47%  82.57%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0146号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       16,000            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.35%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.27%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,750             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.66%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.88%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.33%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      470,000           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 82.27%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.29%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,454                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0246

    1,468.3     1.96%  15.47%  82.57%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0146号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

【補正式】

            1,454 =         1,468.3

［機械補正］       1.35        16,000      0.27         4,060      0.25         3,750               1.96

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.35＋  0.27＋  0.25

［労務補正］       5.66        21,735      3.88        26,145      3.87        25,725      1.33        25,935                  15.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.66＋  3.88＋  3.87＋  1.33

［材料補正］      82.27       470,000      0.29           138          82.57

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         480,000     100             115       82.27＋  0.29

［全体調整］      100-  1.96- 15.47- 82.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0247

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0147号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       16,000            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.24%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.25%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,750             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.18%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.22%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 75.33%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.19%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,874                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0248

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0147号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,874 =         1,603.4

［機械補正］       1.24        16,000      0.25         4,060      0.23         3,750               1.94

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.24＋  0.25＋  0.23

［労務補正］       5.18        21,735      3.55        26,145      3.54        25,725      1.22        25,935                  15.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.18＋  3.55＋  3.54＋  1.22

［材料補正］      75.33       575,000      7.19           107      0.27           138              82.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      75.33＋  7.19＋  0.27

［全体調整］      100-  1.94- 15.24- 82.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0249

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0148号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      494,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,829                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,829 =         1,529.4

［機械補正］       2.99         4,020      2.62         4,060           5.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.99＋  2.62

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0250

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0148号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［労務補正］      28.29        21,735     23.99        25,725     13.24        26,145              67.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      28.29＋ 23.99＋ 13.24

［材料補正］      24.91       494,000      1.79           138          26.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             115       24.91＋  1.79

［全体調整］      100-  5.77- 67.48- 26.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0251

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0149号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.33%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.59%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      470,000           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.14%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,232                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,232 =         2,221.2

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0252

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0149号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［機械補正］       0.33         1,490      0.17           364           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.33＋  0.17

［労務補正］      22.24        26,145     15.55        21,735      4.59        25,935              44.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      22.24＋ 15.55＋  4.59

［材料補正］      54.36       470,000      0.14           150      0.04           138              54.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100             131     100             115      54.36＋  0.14＋  0.04

［全体調整］      100-  0.53- 44.92- 54.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0253

    2,441.8     0.52%  45.10%  54.38%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0150号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.17%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 49.49%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  4.72%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z3

  0.12%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,740                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0254

    2,441.8     0.52%  45.10%  54.38%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0150号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

【補正式】

            2,740 =         2,441.8

［機械補正］       0.30         1,490      0.15           364           0.52

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.30＋  0.15

［労務補正］      20.23        26,145     14.15        21,735      4.17        25,935              45.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      20.23＋ 14.15＋  4.17

［材料補正］      49.49       575,000      4.72           107      0.12           150      0.03           138                  54.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             131     100             115 　   49.49＋  4.72＋  0.12＋  0.03

［全体調整］      100-  0.52- 45.10- 54.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0255

05-実施-下水-0018-当初

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

SWB810530  施工　第0-0151号内訳表

土中建込･標準型，Gr-C-4E                

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用               

Gr-A､B､C-4E                             

                                        

        1.000      m            1,302               1,302

TQJ1114002 

1302*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,302

施工区分                                =1          土中建込･標準型                         

規格･仕様                               =4          Gr-C-4E                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0256

05-実施-下水-0018-当初

防護柵設置工                            

SWB810540  施工　第0-0152号内訳表

土中建込，Gr-C-4E 塗装品                

50m以上100m未満                         

(材料費を除く手間のみ)                         1          m    

05年08月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用               

Gr-C-4E 塗装                            

                                        

        1.000      m            9,376.84            9,376

TQJ1101003 

8524.4*1.1                              

              

1  

0 省略                  

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)                 

Gr-C-4E  塗装                           

物価資料(R5年4月号　小数点以下なし)     

        1.000      m           -7,090              -7,090

TZJ4220005 

7090*-1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,286

施工区分                                =1          土中建込                                

規格･仕様                               =3          Gr-C-4E 塗装品                          

施工規模による加算                      =2          50m以上100m未満                         

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

曲線部補正                              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0257

05-実施-下水-0018-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0153号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           15,015              15,015

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            15,020



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0258

05-実施-下水-0018-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0154号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0259

05-実施-下水-0018-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0155号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0260

05-実施-下水-0018-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0156号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

往路                                    

                                               1          t    

05年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0261

05-実施-下水-0018-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0157号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

復路                                    

                                               1          t    

05年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0262

05-実施-下水-0018-当初

打合せ協議                              

V06050     施工　第0-0158号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年08月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           62,200              93,300

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           55,200              82,800

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           45,300              67,950

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           244,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0263

05-実施-下水-0018-当初

現地踏査                                

V9500G     施工　第0-0159号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年08月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           55,200              21,528

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           45,300              17,667

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           35,600              13,884

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            53,080



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0264

05-実施-下水-0018-当初

家屋調査費                              

V9501K     施工　第0-0160号内訳表

工作物　100㎡以上300㎡未満              

                                        

                                               1        箇所   

05年08月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.61      人           55,200              33,672

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.81      人           45,300              36,693

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.87      人           35,600              30,972

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.32      人           31,600              10,112

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   51

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           111,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0265

05-実施-下水-0018-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

V0MORU60025 施工　第0-0161号内訳表

 φ600　t=0～25mm                        

                                        

                                               1        箇所   

05年08月20日適用

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(下水道用)               

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

25kg袋                                  

        0.5       袋            4,160               2,080

F0MH0078   

                                        

積算資料      

   

0 省略                  

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

新潟市設計単価                          

        1        箇所             665                 665

F0MH0081   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,745



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0266

05-実施-下水-0018-当初

高さ調整部材等                          

VOMHZ001   施工　第0-0162号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

05年08月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　Ｍ16                        

SUS品　350ﾐﾘ　呼び600・900用            

新潟市設計単価                          

        3         本              850               2,550

F0BORUTO   

                                        

              

   

0 省略                  

ﾅｯﾄ                                     

SUS品　Ｍ16　呼び600・900用             

新潟市設計単価                          

        3         個              150                 450

F0NATTO    

                                        

              

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

Ｍ16　樹脂製　呼び600・900用            

新潟市設計単価                          

        3         個              770               2,310

F0TYOUSEI  

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0267

05-実施-下水-0018-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0163号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年08月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          35,379.75           35,379

TQJ2003004 

30765*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            35,380

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0268

   28,841       0.00%  44.48%  55.52%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0164号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,650            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,560                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,560 =          28,841

［労務補正］      24.11        21,735      9.63        25,935      8.56        26,145              44.48

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      24.11＋  9.63＋  8.56

［材料補正］      55.52        13,650       55.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       55.52

［全体調整］      100- 44.48- 55.52

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0269

   11,765       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0018-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0165号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       26,355            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 32.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       11,830                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =3          鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)           

【補正式】

           11,830 =          11,765

［労務補正］      46.06        26,355     32.13        21,735      9.53        25,935             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      46.06＋ 32.13＋  9.53

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0270

05-実施-下水-0018-当初

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

SWB251380  施工　第0-0166号内訳表

圧入(Nmax≦25)，III型                   

陸上                                    

                                               1         回    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.290     人           25,935               7,521

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.290     人           26,145               7,582

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.580     人           26,565              15,407

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.250     日          188,900              47,225

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.300     日           87,910              26,373

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   92

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            104,200

作業区分                                =1          圧入(Nmax≦25)                          

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

施工場所                                =1          陸上                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0271

05-実施-下水-0018-当初

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

SWB251330  施工　第0-0167号内訳表

陸上，III型                             

圧入長9m以下                            

                                              10         枚    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.357     人           25,935               9,258

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.357     人           26,145               9,333

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.714     人           26,565              18,967

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.357     日          188,900              67,437

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.357     日           87,910              31,383

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %          136,378               1,322

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚            137,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             13,770

施工場所                                =1          陸上                                    

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

圧入長                                  =2          9m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0272

05-実施-下水-0018-当初

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

SWB251380  施工　第0-0168号内訳表

引抜き，III型                           

陸上                                    

                                               1         回    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.190     人           25,935               4,927

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.190     人           26,145               4,967

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.390     人           26,565              10,360

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.130     日          188,900              24,557

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.190     日           87,910              16,702

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             61,520

作業区分                                =4          引抜き                                  

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

施工場所                                =1          陸上                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0273

05-実施-下水-0018-当初

鋼矢板引抜き                            

SWB251370  施工　第0-0169号内訳表

陸上，III型                             

引抜長9m以下                            

                                              10         枚    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.208     人           25,935               5,394

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.208     人           26,145               5,438

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.417     人           26,565              11,077

RR0106     

                                        

              

12 

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.208     日          188,900              39,291

SWK250240  

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.208     日           87,910              18,285

SWK250560  

                                        

              

12 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        0.2        %           79,485                 155

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             79,640

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              7,964

施工場所                                =1          陸上                                    

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

引抜長                                  =2          9m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0274

05-実施-下水-0018-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0170号内訳表

III型                                   

使用回数1回                             

                                               1         枚    

05年08月20日適用

鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)              

90日以内                                

新潟市設計単価                          

        0.540    t･日           3,510               1,895

TFJA0404493

90*39                                   

              

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.540      t           13,140               7,095

TFJA0404494

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              8,990

鋼矢板の種類                            =2          III型                                   

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=9          鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=39         供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]=3650       鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0275

05-実施-下水-0018-当初

山留材賃料                              

V0WB2519102 施工　第0-0171号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

H-300 転用無し                          

                                               1         式    

05年08月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

90日以内 (80~200kg/m)                   

                                        

      153.09     t･日             120              18,370

TLC2130002 

                                        

              

   

0 省略                  

山留主部材                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        5.67      ｔ            5,123              29,047

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)賃料                     

90日以内                                

                                        

       33.68    ｔ・日            355              11,956

V0YMDMC90  施工　第0-0032号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材A)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        1.25       t           10,622              13,277

V0YMDMSA   施工　第0-0033号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

山留材(副部材B)                         

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        0.23       t          303,000              69,690

V0YMDMSB   施工　第0-0034号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            142,400

01=153.09     山留主部材　供用数量(t・日)             

02=5.67       山留主部材　修理費及び損耗費(t)         

03=33.68      山留副部材(A)　供用数量(t・日)          

04=1.25       山留副部材(A)　修理費及び損耗費(t)      

05=0.23       山留副部材(B)　修理費及び損耗費(t)      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0276

05-実施-下水-0018-当初

覆工板賃料                              

V0HKKBNT   施工　第0-0172号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

05年08月20日適用

覆工板 鋼製滑り止め                     

補強型 180日以内                        

                                        

      105.6      m2･月          1,470             155,232

TLC2213003 

                                        

              

   

0 省略                  

覆工板修理費及び損耗費                  

                                        

                                        

       96         m2            1,342             128,832

V0HKKBNSS  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   36

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            284,100

01=105.6      覆工板　供用数量(m2・月)                

02=96         覆工板　修理費及び損耗費(m2)            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0277

05-実施-下水-0018-当初

覆工板　受桁・桁受賃料                  

V0HKBNKKT  施工　第0-0173号内訳表

転用無し                                

                                        

                                               1         式    

05年08月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

180日以内 (80~200kg/m)                  

                                        

      235.62     t･日             120              28,274

TLC2130003 

                                        

              

   

0 省略                  

山留主部材                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

                                        

        6.93      ｔ            5,123              35,502

V0KSYMDMS  施工　第0-0031号内訳表

                                        

積算基準建設機

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             63,780

01=235.62     山留主部材　供用数量(t・日)             

02=6.93       山留主部材　修理費及び損耗費(t)         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0278

05-実施-下水-0018-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0174号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

05年08月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           21,735               1,738

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,738



0 0279

05-実施-下水-0018-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0KAIRYOU40 改良土（CBR8）（石灰系固化材）          

最大粒径40㎜以下(受入費含む)            

ほぐし土                                

m3                 3,800    571

F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       

                                        

新潟市設計単価                          

ｔ                 4,700    571

F0ASKK40   足掛金物                                

 40SW22　φ22                            

                                        

本                 2,920    571

F0VU450    下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      

片受け直管　呼び径450mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

本                56,200    571

F0VU500    下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      

片受け直管　呼び径500mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

本                70,850    571

F0VU600    下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      

片受け直管　呼び径600mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

本               109,000    571

F0VU450BND 本管形ｺﾞﾑ輪受口ﾍﾞﾝﾄﾞ                    

 VUφ450　30°　B-SRA                    

見積211,000円/本                        

本               211,000    571

F0WTA200   接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

本管用継手　呼び径200mm                 

物価資料(小数点以下なし)                

個                 3,170    571

F0WTA450   接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

本管用継手　呼び径450mm                 

物価資料(小数点以下なし)                

個                15,850    571

F0WTA500   接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        

本管用継手　呼び径500mm                 

物価資料(小数点以下なし)                

個                22,600    571

F0MHTGT20  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

φ200mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

個                 5,495    571

F0MHTGT35  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

φ350mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

個                17,550    571



0 0280

05-実施-下水-0018-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0MHTGT45  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

φ450mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

個                28,650    571

F0MHTGT60  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     

φ600mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

個                60,450    571

F0FT90KY   FT形曲管                                

φ500×90°                             

見積204,900円/本                        

本               204,900    571

F0SKK316A31 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径316mm 削孔厚140mm                 

A31-B　見積27,518円/箇所                

箇所              27,518    571

F0SKK620A30 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径620mm 削孔厚140mm                 

A30-B　見積92,500円/箇所                

箇所              92,500    571

F0SKK780A29 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径780mm 削孔厚130mm                 

A29-B　見積133,400円/箇所               

箇所             133,400    571

F0SKK316C  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

位置C　見積25,852円/箇所                

箇所              25,852    571

F0SKK3164  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

④　見積25,852円/箇所                   

箇所              25,852    571

F0SKK3165  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

⑤　見積25,852円/箇所                   

箇所              25,852    571

F0SKK316A27 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

A27-B　見積25,852円/箇所                

箇所              25,852    571

F0SKK3167  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

⑦　見積25,852円/箇所                   

箇所              25,852    571

F0SKK3168  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

⑧　見積25,852円/箇所                   

箇所              25,852    571
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F0SKK500A18 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径500mm 削孔厚130mm                 

A18-B　見積41,420円/箇所                

箇所              41,420    571

F0SKK150A18 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径670mm 削孔厚150mm                 

A18-B(仮設) 既設水槽　見積107,500円/箇所

箇所             107,500    571

F0SKK200A18 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            

削孔径670mm 削孔厚200mm                 

A18-B(仮設) 阿賀幹線　見積143,400円/箇所

箇所             143,400    571

F0SMHT1415 縞鋼板蓋　S2型                          

B700×L1000　ﾒｯｷ品・2枚1組              

見積54,700円/枚                         

枚                54,700    571

F0RC1100   RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

B1,100mm×H1,100mm×L2,000mm            

荷重T-25　物価資料(小数点以下なし)      

個               151,000    571

F0RC1100MH RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　点検孔用                 

B1,100mm×H1,100mm×L2,000mm            

ｲﾝｻｰﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ付　見積304,800円/本        

本               304,800    571

F0RC1100CH RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　調整用                   

B1,100mm×H1,100mm×L1,800mm            

見積181,200円/本                        

本               181,200    571

F0RC1100DH 断面変化版(RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)               

800-1100　L=350                         

見積87,500円/本                         

本                87,500    571

F0PC5980    PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=5980mm                

見積2,850円/本                          

本                 2,850    571

F0PC3980    PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=3980mm                

見積1,960円/本                          

本                 1,960    571

F0PC3480    PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=3480mm                

見積1,720円/本                          

本                 1,720    571

F0PC1980    PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1980mm                

見積1,090円/本                          

本                 1,090    571
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F0PC1480    PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1480mm                

見積820円/本                            

本                   820    571

F0PC2940    PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=2940mm                

見積1,620円/本                          

本                 1,620    571

F0PC1940    PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1940mm                

見積1,070円/本                          

本                 1,070    571

F0PC940     PC鋼棒　φ13　C種1号                    

両端200mmﾈｼﾞ切　L=940mm                 

見積580円/本                            

本                   580    571

F0ANKP13   ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

 φ13mm用　GH付                          

見積480円/枚                            

枚                   480    571

F0APSR80   APｼｰﾙ                                   

80×80×2                               

見積80円/枚                             

枚                    80    571

F0PCNT14   PCﾅｯﾄ                                   

M14　六角                               

見積150円/個                            

個                   150    571

F0PCWSH14  PCﾜｯｼｬｰ                                 

M14用                                   

見積30円/枚                             

枚                    30    571

F0PCCPR14  PCｶﾌﾟﾗｰ                                 

M14　六角                               

見積420円/個                            

個                   420    571

F0RC800    RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

B800mm×H800mm×L2,000mm                

荷重T-25　物価資料(小数点以下なし)      

個                99,650    571

F0RC80099  RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

B800mm×H800mm×L997/1,436mm            

見積110,500円/本                        

本               110,500    571

F0RC800147 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

B800mm×H800mm×L1,030/1,470mm          

見積112,200円/本                        

本               112,200    571
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F0RC800127 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

B800mm×H800mm×L840/1,279mm            

見積102,700円/本                        

本               102,700    571

F0RC800150 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

B800mm×H800mm×L1,500mm                

見積104,700円/本                        

本               104,700    571

F0RC800100 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

B800mm×H800mm×L1,000mm                

見積79,800円/本                         

本                79,800    571

F0RC800KT  可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                       

B800mm×H800mm×L2,000mm                

見積638,000円/本                        

本               638,000    571

F0BRTNTT   高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ(F10T,M22-65)                

六角ﾅｯﾄ、平座金を含む                   

見積900円/組                            

組                   900    571

F0SS1      土木ｼｰﾄ                                 

ﾃﾝｻｰSS-1　幅400㎝                       

建設物価                                

m2                   760    571

F0EX40     土木ｼｰﾄ                                 

ﾀﾌﾈﾙEX(EX-40)　厚2.0mm　PP              

建設物価                                

m2                   530    571

F0ANKPN    固定用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                           

□20×L300                              

見積180円/本                            

本                   180    571

F0T25      下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25　高さ調整部材M16適用      

組               118,000    571

F0BORUTO   全ねじﾎﾞﾙﾄ　Ｍ16                        

SUS品　350ﾐﾘ　呼び600・900用            

新潟市設計単価                          

本                   850    571

F0NATTO    ﾅｯﾄ                                     

SUS品　Ｍ16　呼び600・900用             

新潟市設計単価                          

個                   150    571

F0TYOUSEI  受枠変形防止高さ調整部材                

Ｍ16　樹脂製　呼び600・900用            

新潟市設計単価                          

個                   770    571
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F0SKMJ5    成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

新潟市設計単価                          

ｍ                   830    571

F0MH0078   鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(下水道用)               

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

25kg袋                                  

袋                 4,160    571

F0MH0081   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

新潟市設計単価                          

箇所                 665    571

F0DNMS45   田区排水呑口桝450型                     

45kg                                    

見積4,400円/個                          

個                 4,400    571

F0TMMS36   溜桝(蓋付)360型                         

66kg                                    

見積6,800円/個                          

個                 6,800    571

F0SKRN     ｽｸﾘｰﾝ                                   

斜長343mm,目幅75mm,溶融亜鉛ﾒｯｷ          

A31-B　見積31,000円/基                  

基                31,000    571

F0HPRU     産業廃棄物収集運搬費                    

4ｔ車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）　20km以内。          

回収物はある程度集積していること。      

台                25,000    571

F0KBR1617  ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹16～小杉幹17間　見積233,200円/式  

式               233,200    571

F0KBR1718  ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹17～小杉幹18間　見積233,200円/式  

式               233,200    571

F0KBR2627  ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹26～小杉幹27間　見積241,900円/式  

式               241,900    571

F0HKBR1617 光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹16～小杉幹17間　見積216,140円/式  

式               216,140    571

F0HKBR1718 光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹17～小杉幹18間　見積216,140円/式  

式               216,140    571
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F0HKBR2627 光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹26～小杉幹27間　見積216,140円/式  

式               216,140    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0286

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0RC800    RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           個        

B800mm×H800mm×L2,000mm                

荷重T-25　物価資料(小数点以下なし)      

                                        

         99,650   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0RC80099  RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

B800mm×H800mm×L997/1,436mm            

見積110,500円/本                        

                                        

        110,500   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0RC800147 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

B800mm×H800mm×L1,030/1,470mm          

見積112,200円/本                        

                                        

        112,200   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0RC800127 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

B800mm×H800mm×L840/1,279mm            

見積102,700円/本                        

                                        

        102,700   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0RC800150 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

B800mm×H800mm×L1,500mm                

見積104,700円/本                        

                                        

        104,700   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0RC800100 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

B800mm×H800mm×L1,000mm                

見積79,800円/本                         

                                        

         79,800   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0RC800KT  可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                       本        

B800mm×H800mm×L2,000mm                

見積638,000円/本                        

                                        

        638,000   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0PC5980    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=5980mm                

見積2,850円/本                          

                                        

          2,850   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0PC2940    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=2940mm                

見積1,620円/本                          

                                        

          1,620   
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YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0PC1940    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1940mm                

見積1,070円/本                          

                                        

          1,070   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0PC940     PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=940mm                 

見積580円/本                            

                                        

            580   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0ANKP13   ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               枚        

 φ13mm用　GH付                          

見積480円/枚                            

                                        

            480   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0APSR80   APｼｰﾙ                                   枚        

80×80×2                               

見積80円/枚                             

                                        

             80   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0PCNT14   PCﾅｯﾄ                                   個        

M14　六角                               

見積150円/個                            

                                        

            150   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0PCWSH14  PCﾜｯｼｬｰ                                 枚        

M14用                                   

見積30円/枚                             

                                        

             30   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0PCCPR14  PCｶﾌﾟﾗｰ                                 個        

M14　六角                               

見積420円/個                            

                                        

            420   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB800×H800                   F0BRTNTT   高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ(F10T,M22-65)                組        

六角ﾅｯﾄ、平座金を含む                   

見積900円/組                            

                                        

            900   

YG000000129 管材料                                  F0VU450BND 本管形ｺﾞﾑ輪受口ﾍﾞﾝﾄﾞ                    本        

 VUφ450　30°　B-SRA                    

見積211,000円/本                        

                                        

        211,000   
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YG000000129 管材料                                  F0WTA200   接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        個        

本管用継手　呼び径200mm                 

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

          3,170   

YG000000129 管材料                                  F0WTA450   接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        個        

本管用継手　呼び径450mm                 

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         15,850   

YG000000129 管材料                                  F0WTA500   接着受口ｶﾗｰ(WTA)                        個        

本管用継手　呼び径500mm                 

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         22,600   

YG000000129 管材料                                  F0MHTGT20  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     個        

φ200mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

          5,495   

YG000000129 管材料                                  F0MHTGT35  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     個        

φ350mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         17,550   

YG000000129 管材料                                  F0MHTGT45  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     個        

φ450mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         28,650   

YG000000129 管材料                                  F0MHTGT60  上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)                     個        

φ600mm                                 

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         60,450   

YG000000129 管材料                                  F0FT90KY   FT形曲管                                本        

φ500×90°                             

見積204,900円/本                        

                                        

        204,900   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK316A31 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径316mm 削孔厚140mm                 

A31-B　見積27,518円/箇所                

                                        

         27,518   
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YG000000129 函渠削孔                                F0SKK620A30 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径620mm 削孔厚140mm                 

A30-B　見積92,500円/箇所                

                                        

         92,500   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK780A29 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径780mm 削孔厚130mm                 

A29-B　見積133,400円/箇所               

                                        

        133,400   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK316C  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

位置C　見積25,852円/箇所                

                                        

         25,852   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK3164  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

④　見積25,852円/箇所                   

                                        

         25,852   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK3165  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

⑤　見積25,852円/箇所                   

                                        

         25,852   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK316A27 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

A27-B　見積25,852円/箇所                

                                        

         25,852   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK3167  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

⑦　見積25,852円/箇所                   

                                        

         25,852   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK3168  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径316mm 削孔厚130mm                 

⑧　見積25,852円/箇所                   

                                        

         25,852   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK500A18 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径500mm 削孔厚130mm                 

A18-B　見積41,420円/箇所                

                                        

         41,420   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0290

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK150A18 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径670mm 削孔厚150mm                 

A18-B(仮設) 既設水槽　見積107,500円/箇所

                                        

        107,500   

YG000000129 函渠削孔                                F0SKK200A18 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工                            箇所      

削孔径670mm 削孔厚200mm                 

A18-B(仮設) 阿賀幹線　見積143,400円/箇所

                                        

        143,400   

YG000000129 ます                                    F0DNMS45   田区排水呑口桝450型                     個        

45kg                                    

見積4,400円/個                          

                                        

          4,400   

YG000000129 ます                                    F0TMMS36   溜桝(蓋付)360型                         個        

66kg                                    

見積6,800円/個                          

                                        

          6,800   

YG000000129 ｽｸﾘｰﾝ                                   F0SKRN     ｽｸﾘｰﾝ                                   基        

斜長343mm,目幅75mm,溶融亜鉛ﾒｯｷ          

A31-B　見積31,000円/基                  

                                        

         31,000   

YG000000054 塩ﾋﾞ管撤去工                            F0HPRU     産業廃棄物収集運搬費                    台        

4ｔ車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）　20km以内。          

回収物はある程度集積していること。      

新潟市設計単価                          

         25,000   

YG000000004 本復旧                                  F0SKMJ5    成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

新潟市設計単価                          

                                        

            830   

YG000000004 本復旧                                  F0SKMJ5    成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

新潟市設計単価                          

                                        

            830   

YG000000004 本復旧                                  F0SKMJ5    成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

新潟市設計単価                          

                                        

            830   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0291

YZ1404ZZ002 ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             F0KBR1617  ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             式        

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹16～小杉幹17間　見積233,200円/式  

                                        

        233,200   

YZ1404ZZ002 ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             F0KBR1718  ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             式        

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹17～小杉幹18間　見積233,200円/式  

                                        

        233,200   

YZ1404ZZ002 ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             F0KBR2627  ｹｰﾌﾞﾙ防護ｶﾊﾞｰ取付け取外し工             式        

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹26～小杉幹27間　見積241,900円/式  

                                        

        241,900   

YZ1404ZZ002 ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             F0HKBR1617 光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             式        

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹16～小杉幹17間　見積216,140円/式  

                                        

        216,140   

YZ1404ZZ002 ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             F0HKBR1718 光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             式        

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹17～小杉幹18間　見積216,140円/式  

                                        

        216,140   

YZ1404ZZ002 ｹｰﾌﾞﾙ防護工                             F0HKBR2627 光ｹｰﾌﾞﾙ防護管取付け取外し工             式        

防護延長L=38m　諸経費等含む             

小杉幹26～小杉幹27間　見積216,140円/式  

                                        

        216,140   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0RC1100   RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           個        

B1,100mm×H1,100mm×L2,000mm            

荷重T-25　物価資料(小数点以下なし)      

                                        

        151,000   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0RC1100MH RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　点検孔用                 本        

B1,100mm×H1,100mm×L2,000mm            

ｲﾝｻｰﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ付　見積304,800円/本        

                                        

        304,800   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0RC1100CH RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　調整用                   本        

B1,100mm×H1,100mm×L1,800mm            

見積181,200円/本                        

                                        

        181,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0292

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0RC1100DH 断面変化版(RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)               本        

800-1100　L=350                         

見積87,500円/本                         

                                        

         87,500   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PC5980    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=5980mm                

見積2,850円/本                          

                                        

          2,850   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PC3980    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=3980mm                

見積1,960円/本                          

                                        

          1,960   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PC3480    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=3480mm                

見積1,720円/本                          

                                        

          1,720   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PC1980    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1980mm                

見積1,090円/本                          

                                        

          1,090   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PC1480    PC鋼棒　φ13　C種1号                    本        

両端200mmﾈｼﾞ切　L=1480mm                

見積820円/本                            

                                        

            820   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0ANKP13   ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               枚        

 φ13mm用　GH付                          

見積480円/枚                            

                                        

            480   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0APSR80   APｼｰﾙ                                   枚        

80×80×2                               

見積80円/枚                             

                                        

             80   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PCNT14   PCﾅｯﾄ                                   個        

M14　六角                               

見積150円/個                            

                                        

            150   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0293

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PCWSH14  PCﾜｯｼｬｰ                                 枚        

M14用                                   

見積30円/枚                             

                                        

             30   

YG000000008 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1100×H1100               F0PCCPR14  PCｶﾌﾟﾗｰ                                 個        

M14　六角                               

見積420円/個                            

                                        

            420   

YG000000008 点検孔                                  F0T25      下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25　高さ調整部材M16適用      

新潟市設計単価                          

        118,000   

YG000000004 本復旧                                  F0SKMJ5    成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

新潟市設計単価                          

                                        

            830   

V0003      改良土（CBR8）（石灰系固化材）          第0-0006号 F0KAIRYOU40 改良土（CBR8）（石灰系固化材）          m3        

最大粒径40㎜以下(受入費含む)            

ほぐし土                                

新潟市設計単価                          

          3,800   

V0ATTNET   安定ﾈｯﾄ工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾏｯﾄﾚｽ工　補強材敷設)  第0-0012号 F0SS1      土木ｼｰﾄ                                 m2        

ﾃﾝｻｰSS-1　幅400㎝                       

建設物価                                

                                        

            760   

V0ATTSET   安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             第0-0013号 F0EX40     土木ｼｰﾄ                                 m2        

ﾀﾌﾈﾙEX(EX-40)　厚2.0mm　PP              

建設物価                                

                                        

            530   

V0ATTSET   安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             第0-0013号 F0ANKPN    固定用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                           本        

□20×L300                              

見積180円/本                            

                                        

            180   

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0021号 TFJA0404494 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        

         13,140   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0294

V0WB2519102 山留材賃料                              第0-0030号 F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       ｔ        

                                        

新潟市設計単価                          

                                        

          4,700   

V0WB2519102 山留材賃料                              第0-0035号 F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       ｔ        

                                        

新潟市設計単価                          

                                        

          4,700   

V0WB2519102 山留材賃料                              第0-0036号 F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       ｔ        

                                        

新潟市設計単価                          

                                        

          4,700   

V0HKBNKKT  覆工板　受桁・桁受賃料                  第0-0044号 F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       ｔ        

                                        

新潟市設計単価                          

                                        

          4,700   

V0HKBNKKT  覆工板　受桁・桁受賃料                  第0-0045号 F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       ｔ        

                                        

新潟市設計単価                          

                                        

          4,700   

V0003      改良土（CBR8）（石灰系固化材）          第0-0006号 F0KAIRYOU40 改良土（CBR8）（石灰系固化材）          m3        

最大粒径40㎜以下(受入費含む)            

ほぐし土                                

新潟市設計単価                          

          3,800   

V06011G    集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0064号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

V06013G    集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0067号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

V07014G    集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0068号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0295

V07015G    集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0069号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

V0003      改良土（CBR8）（石灰系固化材）          第0-0006号 F0KAIRYOU40 改良土（CBR8）（石灰系固化材）          m3        

最大粒径40㎜以下(受入費含む)            

ほぐし土                                

新潟市設計単価                          

          3,800   

V0VU450G   硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    第0-0082号 F0VU450    下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      本        

片受け直管　呼び径450mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         56,200   

V0VU500G   硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    第0-0085号 F0VU500    下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      本        

片受け直管　呼び径500mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         70,850   

V0VU600G   硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    第0-0087号 F0VU600    下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(SRA)      本        

片受け直管　呼び径600mm　有効長4m/本    

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

        109,000   

V06010G    集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0089号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

V06013G2   集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0091号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

V06014G    集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0092号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

V06017G    集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      第0-0093号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価
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単 価 名 称
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単　　位 金　　　　額

0 0296

V01013S    集水桝(縞鋼板蓋)                        第0-0096号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

V01415S    集水桝(縞鋼板蓋)                        第0-0097号 F0SMHT1415 縞鋼板蓋　S2型                          枚        

B700×L1000　ﾒｯｷ品・2枚1組              

見積54,700円/枚                         

                                        

         54,700   

V01415S    集水桝(縞鋼板蓋)                        第0-0097号 F0ASKK40   足掛金物                                本        

 40SW22　φ22                            

                                        

新潟市設計単価                          

          2,920   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0138号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

V0003      改良土（CBR8）（石灰系固化材）          第0-0006号 F0KAIRYOU40 改良土（CBR8）（石灰系固化材）          m3        

最大粒径40㎜以下(受入費含む)            

ほぐし土                                

新潟市設計単価                          

          3,800   

V0ATTNET   安定ﾈｯﾄ工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾏｯﾄﾚｽ工　補強材敷設)  第0-0012号 F0SS1      土木ｼｰﾄ                                 m2        

ﾃﾝｻｰSS-1　幅400㎝                       

建設物価                                

                                        

            760   

V0ATTSET   安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             第0-0013号 F0EX40     土木ｼｰﾄ                                 m2        

ﾀﾌﾈﾙEX(EX-40)　厚2.0mm　PP              

建設物価                                

                                        

            530   

V0ATTSET   安定ｼｰﾄ工(吸出し防止材敷設)             第0-0013号 F0ANKPN    固定用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                           本        

□20×L300                              

見積180円/本                            

                                        

            180   

V0MORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0161号 F0MH0078   鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(下水道用)               袋        

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

25kg袋                                  

積算資料                                

          4,160   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0297

V0MORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0161号 F0MH0081   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

新潟市設計単価                          

                                        

            665   

VOMHZ001   高さ調整部材等                          第0-0162号 F0BORUTO   全ねじﾎﾞﾙﾄ　Ｍ16                        本        

SUS品　350ﾐﾘ　呼び600・900用            

新潟市設計単価                          

                                        

            850   

VOMHZ001   高さ調整部材等                          第0-0162号 F0NATTO    ﾅｯﾄ                                     個        

SUS品　Ｍ16　呼び600・900用             

新潟市設計単価                          

                                        

            150   

VOMHZ001   高さ調整部材等                          第0-0162号 F0TYOUSEI  受枠変形防止高さ調整部材                個        

Ｍ16　樹脂製　呼び600・900用            

新潟市設計単価                          

                                        

            770   

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0170号 TFJA0404494 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        

         13,140   

V0WB2519102 山留材賃料                              第0-0171号 F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       ｔ        

                                        

新潟市設計単価                          

                                        

          4,700   

V0HKBNKKT  覆工板　受桁・桁受賃料                  第0-0173号 F0YDM2540  H形鋼(山留材)H-250～400　[整備費]       ｔ        

                                        

新潟市設計単価                          

                                        

          4,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0298

SWB020051 処分費(m3)                              第0-0009号 TFJA0404369 建設発生土受入管理費                    m3        

見積1,000円/m3                          

                                        

                                        

          1,000   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0011号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

材料費別途計上                          

                                        

                                        

              0   

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0021号 TFJA0404493 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)              　t･日    

90日以内                                

新潟市設計単価                          

                                        

             90   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0037号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                        

         37,000   

SWB020051 処分費(m3)                              第0-0009号 TFJA0404369 建設発生土受入管理費                    m3        

見積1,000円/ｍ3                         

                                        

                                        

          1,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0049号 TFJA0404928 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a400×c900㎜                            

新潟市設計単価                          

                                        

         21,900   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0049号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0050号 TFJA0404928 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a500×c1100㎜                           

新潟市設計単価                          

                                        

         29,400   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0050号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0299

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0051号 TFJA0404928 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a500×c1200㎜                           

新潟市設計単価                          

                                        

         31,700   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0051号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0052号 TFJA0404928 土留型自由勾配側溝                      本        

400×900×2000                          

見積48,800円/本                         

                                        

         48,800   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0052号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0053号 TFJA0404928 土留型自由勾配側溝                      本        

400×1000×2000                         

見積52,500円/本                         

                                        

         52,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0053号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0054号 TFJA0404928 土留型自由勾配側溝                      本        

400×1100×2000                         

見積62,600円/本                         

                                        

         62,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0054号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0055号 TFJA0404928 土留型自由勾配側溝                      本        

500×1200×2000                         

見積74,600円/本                         

                                        

         74,600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0300

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0055号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0056号 TFJA0404928 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            本        

a400×c1100㎜                           

新潟市設計単価                          

                                        

         96,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0056号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0057号 TFJA0404928 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            本        

a500×c1200㎜                           

新潟市設計単価                          

                                        

        116,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0057号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%     m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

         13,650   

SWB821430 蓋版                                    第0-0058号 TFJA0404931 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

400×500 車道用                         

新潟市設計単価                          

                                        

          1,775   

SWB821430 蓋版                                    第0-0059号 TFJA0404931 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

500×500 車道用                         

新潟市設計単価                          

                                        

          2,415   

SWB821430 蓋版                                    第0-0060号 TFJA0404931 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

新潟市設計単価                          

                                        

         13,800   

SWB821430 蓋版                                    第0-0061号 TFJA0404931 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

新潟市設計単価                          

                                        

         20,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0301

SWB821430 蓋版                                    第0-0062号 TFJA0404931 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型　固定式               枚        

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

新潟市設計単価                          

                                        

         25,800   

SWB821430 蓋版                                    第0-0063号 TFJA0404931 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型　固定式               枚        

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

新潟市設計単価                          

                                        

         32,100   

SWG411120 砂基礎工                                第0-0075号 TZJ2150002 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂(洗い)　細目              m3        

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

          4,100   

SWB020051 処分費(m3)                              第0-0009号 TFJA0404369 建設発生土受入管理費                    m3        

見積1,000円/m3                          

                                        

                                        

          1,000   

V0X006004 土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    第0-0111号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

              0   

V0X006004 土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    第0-0111号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

              0   

V0X006004 土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    第0-0111号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

              0   

V0X060005 土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    第0-0114号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

              0   

V0X060005 土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    第0-0114号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0302

V0X060005 土留支保工(軽量金属支保工)設置・撤去    第0-0114号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

              0   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0037号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                        

         37,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0130号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

          1,300   

S0930 廃材処理費                              第0-0133号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

            900   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0136号 TFJA0404370 産業廃棄物処分費                        t         

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。　新潟市設計単価      

                                        

         90,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0141号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   

SWB810540 防護柵設置工                            第0-0152号 TZJ4220005 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)                 m         

Gr-C-4E  塗装                           

物価資料(R5年4月号　小数点以下なし)     

                                        

          7,090   

SWB020051 処分費(m3)                              第0-0009号 TFJA0404369 建設発生土受入管理費                    m3        

見積1,000円/m3                          

                                        

                                        

          1,000   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0011号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

材料費別途計上                          

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0303

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0170号 TFJA0404493 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)              　t･日    

90日以内                                

新潟市設計単価                          

                                        

             90   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0037号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                        

         37,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0141号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   

SWB810540 防護柵設置工                            第0-0152号 TZJ4220005 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)                 m         

Gr-C-4E  塗装                           

物価資料(R5年4月号　小数点以下なし)     

                                        

          7,090   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0304

T  処分費等                                    851,300     35 諸経費等の対象としない                      -33,300     

35 諸経費等の対象としない                  諸経費   1,356,720     T  処分費等                                    102,800     

35 諸経費等の対象としない                       -7,400     


